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RESUMEN 
 
 
El desarrollo del presente proyecto, el cual consiste en la construcción de un centro recreo 
deportivo que constará de una cancha sintética para la práctica de fútbol 5, busca impactar 
positivamente sobre las problemáticas sociales existentes en el barrio Normandía segundo 
sector, de la ciudad de Bogotá, tales como, inseguridad, violencia, conflictos, delincuencia, 
intolerancia, problemas familiares, alcoholismo, drogadicción y entre otros. Estas, afectan 
directamente la integridad física, moral y psicológica de los habitantes del sector y, por otro 
lado, las propiedades, bienes e infraestructuras tanto públicas como privadas. 
 
Adicionalmente, se pretende incentivar la participación de los habitantes del barrio 
Normandía en eventos deportivos y actividades recreativas y de formación organizadas, 
con el fin de brindarles una mejor calidad de vida, reflejada en un mejor bienestar, una mejor 
salud, reduciendo el sedentarismo y el nivel de estrés, generando una unión social y familiar 
que permita además motivar una cultura de convivencia pacífica.  
 
Por otro lado, con base en los lineamientos de la “Agenda para el desarrollo después del 
2015” de la Organización de las Naciones Unidas ONU, el presente proyecto está enfocado 
a promover el crecimiento económico y la generación de empleo, teniendo en cuenta que 
el centro recreo deportivo para su normal funcionamiento en la prestación de los servicios, 
deberá contar con un mínimo de seis empleados, buscando disminuir la tasa de desempleo 
existente en el país. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
A continuación se describen los objetivos asociados al desarrollo del presente proyecto, 
como trabajo de grado de la Especialización en Gerencia de Proyectos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar todos los conceptos y herramientas desarrolladas durante el proceso de formación 
en la Especialización en Gerencia de Proyectos, en la realización del proyecto centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Planear, diseñar y gestionar integral y efectivamente todos los procesos requeridos para la 
consecución exitosa del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
Integrar y aplicar las buenas prácticas definidas por el Project Management Institute PMI 
contenidas en el PMBOK®, en el desarrollo del proyecto centro recreo deportivo Mundo 
Fútbol 5. 
 
Aplicar las áreas del conocimiento definidas en el PMBOK® en la realización del proyecto 
centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
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1 FORMULACIÓN 
 
A continuación se presenta la formulación del problema del presente proyecto. Se realiza 
el planteamiento del problema en términos de sus antecedentes, la descripción del 
problema principal, el árbol de problemas y el árbol de objetivos.   
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las características del barrio Normandía, inciden en que los habitantes de esta zona 
dediquen su tiempo libre a realizar actividades en lugares comerciales donde hay un alto 
consumo de alcohol, cigarrillo y drogas. Estos lugares además son focos de inseguridad, 
violencia, riñas y delincuencia, lo cual afecta sus vidas personales, familiares, su salud y su 
calidad de vida en general, además de generar problemas sociales y desprestigio del 
sector. 
 
1.1.1 Antecedentes del problema. 
 
De acuerdo al Observatorio Local de Engativá (OLE, 2008). Los problemas sociales han 
venido afectando a toda la población de manera directa e indirecta, sin importar la edad, el 
estrato socioeconómico, la religión, la raza y la tendencia sexual. Los estudios e 
investigaciones demuestran que la mayoría de las personas prefieren ignorar los problemas 
de la sociedad aun sabiendo que hay una afectación importante.  
 
Problemas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia y la violencia 
intrafamiliar, afectan el barrio Normandía, lo anterior consecuencia de la proliferación de 
bares, discotecas, billares y otros sitios comerciales que generan baja calidad de vida para 
los habitantes del sector. 
 
De acuerdo a información de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 2008), el barrio 
Normandía se fundó en el año 1961. Es un barrio residencial de estrato cuatro, que está 
ubicado en el occidente de la ciudad de Bogotá y hace parte de la zona décima del distrito 
localidad de Engativá. Al sur limita con la avenida el Dorado y el barrio Modelia de la 
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localidad de Fontibón, al norte, con la avenida José Celestino Mutis y el barrio El Encanto; 
al oriente con la avenida Boyacá, el barrio La Reliquia y la Universidad Libre de Colombia 
y al occidente limita con el barrio Villa Luz y la carrera 77. El barrio está cruzado por la 
avenida Boyacá, en el centro del barrio se encuentra la Calle 53, donde se concentra la 
mayoría del comercio del sector, ver Figura 1.  
 
Figura 1. Localización geográfica del barrio Normandía, localidad Engativá. 
 
Fuente: Google maps. 
 
Sobre las avenidas principales funcionan diversos tipos de comercio formal e informal, 
como restaurantes, discotecas, karaokes, billares, droguerías, supermercados, panaderías 
y ventas callejeras.  
 
El barrio cuenta con dieciséis parques distribuidos en los dos sectores, estos espacios son 
aprovechados por colegios, jardines infantiles y hogares geriátricos del sector que realizan 
actividades propias en diferentes horas del día (IDRD, 2008). En la noche los parques no 
son aprovechados por las personas ya que existe delincuencia e indigencia en el barrio, los 
habitantes de la calle aprovechan la generosidad de los habitantes y muchas veces se 
refugian en estos sitios, además no se observa presencia de la autoridad. Debido a esto las 
personas sienten desconfianza y evitan realizar deporte en las horas de la noche. 
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Debido al alto número de bares en la zona, se observan peleas en las noches, se evidencian 
malos comportamientos y personas con alto grado de alcoholismo. La comunidad del barrio 
en general, demuestra su inconformismo frente a esta situación y manifiesta que es 
costumbre que se presenten este tipo de problemas los días viernes y sábados de la 
semana.  
 
El sector no cuenta cerca con lugares como bibliotecas, centros culturales, centros 
comerciales o canchas de fútbol 5, en donde los habitantes puedan dedicar su tiempo libre 
en actividades sanas, debido a esto la población atraviesa diferentes problemas sociales 
los cuales desprestigian la zona y contribuyen a una baja calidad de vida para los habitantes 
del barrio 
 
1.1.2 Descripción del problema principal a resolver. 
 
Se pretende disminuir el alto índice de actividades no beneficiosas realizadas por los 
habitantes del barrio Normandía segundo sector de la localidad de Engativá, en la ciudad 
de Bogotá, mediante la construcción de un centro recreo deportivo que cuente con una 
cancha sintética para la práctica de fútbol 5, el cual prestará servicios de alquiler de la 
cancha por hora(s), organización de actividades recreativas, de formación deportiva y 
eventos de competición; incentivando a niños, jóvenes y adultos para que inviertan su 
tiempo en actividades sanas y favorables para su vida. Adicionalmente, con lo anterior, se 
busca lograr un impacto positivo sobre las problemáticas sociales existentes, la 
desintegración social, rutina, sedentarismo y demás situaciones observadas en la zona.  
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1.1.3 Árbol de problemas. 
 
En la Figura 2, se muestra una descripción detallada del problema a resolver, analizando sus respectivas causas y efectos 
generados. 
 
Figura 2. Árbol de problemas. 
 
Fuente: Los autores. 
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1.1.4 Árbol de objetivos. 
 
En la Figura 3, se muestra una descripción de los objetivos a trabajar en la ejecución del proyecto. 
 
Figura 3. Árbol de objetivos. 
 
Fuente: Los autores. 
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1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la solución al problema principal planteado en el presente proyecto, el 
cual busca disminuir la cantidad de actividades no beneficiosas para los habitantes del 
sector y contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para los mismos, mediante la 
construcción de un centro recreo deportivo con una cancha sintética para la práctica de 
fútbol 5, se plantearon dos alternativas. 
 
1.2.1 Identificación de acciones y de alternativas. 
 
A continuación de presentan la descripción detallada de cada una de las alternativas 
contempladas: 
 
A. Alternativa 1: Terreno abierto. Se contempló la construcción de una cancha de 
fútbol 5 en un terreno abierto, para lo cual se requiere la adecuación e 
instalación de una estructura metálica que incluya cuatro columnas en las 
esquinas de la cancha, las cuales permiten la colocación y fijación de la malla 
que evita que el balón se aleje del sitio, y de columnas y cerchas para el montaje 
de una cubierta tipo carpa para evitar la afectación del desarrollo de las 
actividades por lluvia. El montaje de este sistema resulta sencillo, con la ventaja 
que permite un fácil desmonte posterior en el caso de requerirse, sin embargo 
se limita en cuanto a que sólo permitiría la prestación del servicio de alquiler de 
la cancha por hora sin poder brindar servicios adicionales, como baños, duchas, 
camerinos, locker’s, zona de hidratación, zona para acompañantes y zona de 
recreación.  
 
B. Alternativa 2: Bodega. En esta alternativa, se contempló la construcción de una 
cancha de fútbol 5 en una bodega con las dimensiones requeridas para dar 
cumplimiento a la reglamentación establecida para este tipo de escenarios, 
además con los espacios que permitieran adecuarse con el fin de implementar 
los servicios adicionales que se quieren brindar, como baños, duchas, locker’s, 
zona de hidratación, zona para acompañantes y zona de recreación. 
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1.2.2 Descripción general de la alternativa seleccionada  
 
Para la selección de la mejor alternativa se aplicó el método de análisis multicriterio scoring 
y la técnica del proceso analítico jerárquico. Para ver este análisis dirigirse al Anexo A y 
Anexo B. 
 
Dentro de la técnica se analizaron factores como, los espacios requeridos para la 
construcción del centro recreo deportivo, el tiempo necesario para la implementación de las 
adecuaciones y posterior construcción de la cancha, los costos asociados, la facilidad para 
desmonte y reubicación de la cancha y el clima. Con base en lo anterior, los resultados son 
los siguientes: 
 
La alternativa 1 fue descartada ya que al realizar los estudios del espacio disponible en el 
barrio Normandía, arrojaron que no existen terrenos disponibles con estas condiciones para 
poder realizar una construcción de estas características. Otro factor que incidió para no 
tomar en cuenta esta alternativa, fueron los altos costos requeridos para realizar la 
construcción total de una cancha de fútbol en un terreno, junto con todas sus adecuaciones 
y el tiempo total para realizar la obra que tenía una duración alta. 
 
La alternativa 2 presenta mayores ventajas ya que permite realizar la construcción en casas, 
bodegas y parqueaderos en la zona, en donde resultaría más fácil la adecuación de 
espacios, teniendo en cuenta que se contaría con sistemas hidrosanitarios, eléctricos y 
estructurales, gracias a este último no se tendría que realizar ningún otro tipo de estructura 
lo que disminuiría los costos, de igual forma representa menor tiempo en la ejecución del 
proyecto en comparación con la primera alternativa. Adicionalmente no se tendría 
afectación en el caso de presentarse lluvias y/u otro tipo de cambios climáticos. 
 
Por tanto, se seleccionó la alternativa 2 ya que representa menores costos y tiempos en la 
ejecución del proyecto y facilita la operación en el caso de una necesidad de reubicación, 
además la afectación por temas climáticos es menor. 
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La alternativa seleccionada consiste en crear un centro de entretenimiento recreo deportivo 
con una cancha sintética para la práctica de fútbol 5 en una bodega existente en el barrio 
Normandía segundo sector, en la cual se puedan adecuar la cancha, baños, duchas, 
camerinos, locker’s, zona de hidratación, zona para acompañantes, zona de recreación, 
parqueaderos, oficinas administrativas y zona de lavandería, con el fin de brindar servicios 
de alquiler de cancha, escuela de formación deportiva, organización de eventos 
competitivos y campeonatos y organización de fiestas, de una manera efectiva y con todas 
las comodidades requeridas para que los asistentes se sientan satisfechos. 
 
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 
 
A continuación de describen los objetivos general y específicos para el proyecto de 
construcción de un centro recreo deportivo con cancha sintética de fútbol 5. 
 
1.3.1 Objetivo General. 
 
Diseñar y construir un centro recreo deportivo de fútbol 5 en el barrio Normandía segundo 
sector, de la ciudad de Bogotá, que contribuya a la reducción de los altos índices de 
afectación social generados de las problemáticas existentes en la zona, por prácticas de 
actividades no beneficiosas de los habitantes de la misma. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 Definir el alcance, tiempo y costo del proyecto 
 Ejecutar la construcción de la cancha con base en el alcance, tiempo y costo 
establecidos. 
 Crear un modelo de empresa que permita la administración del centro recreo deportivo. 
 Comercializar y posicionar en el mercado la cancha sintética de fútbol 5 en el barrio 
Normandía segundo sector de la zona de Engativá. 
 Contribuir al desarrollo y bienestar social del sector de Normandía, generando un 
espacio para el aprovechamiento del tiempo libre. 
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1.4 MARCO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
En la Tabla 1 se realiza el análisis de marco metodológico implementado en la realización 
del presente proyecto, tomando como base los objetivos que definen las áreas de 
intervención en el proyecto. Se analizan las fuentes de información, los métodos de 
investigación y las herramientas utilizadas, así como los diferentes entregables.  
 
Tabla 1. Marco metodológico.                 
OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
HERRAMIENTAS ENTREGABLES  
Primarias Secundarias 
Realizar 
diagnóstico 
del proyecto 
de la cancha 
de fútbol 5 
Entrevistas 
 Habitantes del sector 
 Canchas competencia 
 
Encuestas 
 Personas de distintas 
zonas 
 Habitantes del sector 
 
Testimonio de expertos 
 Artículos que contienen 
testimonios y 
experiencia de  
empresarios sobre 
canchas de fútbol 5 
 
Observación 
 Visitas para el análisis 
del sector 
Tesis e investigaciones 
 Tesis de proyectos de 
canchas de fútbol 
 Investigaciones sobre 
problemas sociales 
 
Páginas Web 
 Reportes estadísticos 
del  DANE1 
 Reportes de la DIAN2 
 Guías de la realización 
de estudios técnicos, de 
mercadeo y económicos 
 Modelo de estados 
financieros 
 Informes de la población 
del sector 
 Publicaciones de 
canchas de fútbol 
Inductivo - Deductivo 
Método de 
observación. 
Por medio del análisis 
de fuentes de 
información primarias y 
secundarias se realiza 
el diagnóstico del 
proyecto, el cual arroja 
si la creación de la 
cancha es viable o no. 
 Cuestionarios 
 Trabajo de 
campo 
 Observación 
 Entrevistas 
Estudios e 
informes que 
comprueben la 
viabilidad del 
proyecto de la 
cancha de fútbol 
5 sintética. 
Diseñar la 
infraestructura 
física de la 
cancha de 
fútbol 5 
Encuestas 
 Personas de distintas 
zonas 
 Habitantes del sector 
 
Testimonio de expertos 
 Arquitectos 
 
Observación 
 Visitas al sector 
 Visitas a canchas 
 
Entrevistas 
 Proveedor de la cancha 
Tesis e investigaciones 
 Tesis de proyectos de 
canchas de fútbol 
 
Páginas Web 
 Páginas de canchas de 
fútbol sintéticas 
 Artículos relacionados 
con los costos de 
construcción de una 
cancha de fútbol 
 
 
 
 
Inductivo - Deductivo 
Se realizaron 
encuestas para 
determinar cuál sería el 
diseño preferencial por 
las personas para la 
cancha y 
adecuaciones, se 
analizó y se observó la 
ubicación del terreno, 
se tomó en cuenta la 
opinión de expertos y 
con base a esto se 
definieron los planos 
de la infraestructura de 
la cancha. 
 Trabajo de 
Campo 
 Entrevistas 
telefónicas 
 Encuestas 
 Observación 
 Juicio de 
expertos 
 
Planos 
elaborados de 
adecuaciones y 
de la cancha de 
fútbol de 
acuerdo a 
especificaciones 
para proceder a 
la construcción. 
  
Construir la 
infraestructura 
física de la 
cancha de 
fútbol 
 
Testimonio de Expertos 
 Arquitectos 
 
Entrevistas 
 Proveedor de la cancha 
Tesis e investigaciones 
 Tesis de proyectos de  
canchas de fútbol 
  
Inductivo - Deductivo 
De acuerdo al análisis 
de fuentes primarias y 
secundarias se 
determinó cómo 
realizar la construcción 
de la cancha. 
 Entrevistas 
 Juicio de 
expertos 
 
 
Cancha y 
adecuaciones 
construidas para 
poner el negocio 
en marcha. 
Adquirir 
insumos 
requeridos 
para el 
proyecto de la  
  cancha de 
fútbol 
Entrevistas 
 
 Proveedores de los 
insumos 
  
Tesis e investigaciones 
 Tesis de proyectos de 
canchas de fútbol 
 
Páginas Web 
 Consulta de los costos 
de  insumos 
Inductivo - Deductivo 
Por medio de 
entrevistas y análisis 
documental, se 
determinaron los 
insumos necesarios 
para ejecutar el 
proyecto. 
  
 Entrevistas 
 
 
Infraestructura, 
materias primas 
y equipos 
disponibles para 
la ejecución de 
las respectivas 
actividades.  
Creación 
empresa 
cancha de 
fútbol 
Testimonio de Expertos 
 Artículos que contienen 
testimonios y 
experiencia de  
empresarios sobre 
canchas de fútbol 5 
 
Observación 
 Visitas a canchas  
 
  
Tesis e investigaciones 
 Tesis de proyectos de 
canchas de fútbol 
 
 
Páginas Web 
 Guía de aspectos 
legales y constitución de 
una empresa 
 Guía de impuestos 
 Estrategias de 
mercadeo y publicidad 
 Publicaciones sobre 
canchas de fútbol 
Inductivo - Deductivo 
Se realizó una 
investigación a fondo 
acerca de la 
comercialización de la 
cancha, analizando 
todos los aspectos 
requeridos para poder 
lanzarla al mercado.  
 Observación 
 Juicio de 
expertos 
 
  
Comercialización 
de la cancha de 
fútbol 5 sintética 
en el sector. 
 Gerenciar el 
proyecto 
cancha de 
fútbol 
 
Libros 
 PMBOK® 2013 
 
Entrevista Expertos 
 Docentes especialistas 
en el tema 
Páginas Web 
 Estándares 
complementarios para 
gerenciar proyectos 
 Artículos relacionados 
con la gestión de 
proyectos 
 
  
Inductivo - Deductivo 
Con base a las fuentes 
principales de 
información se definió 
una adecuada gestión 
para llevar a cabo un 
proyecto exitoso.  
 Entrevistas  
 Juicio de 
expertos 
 
Adecuada 
gestión del 
proyecto para 
cumplir las 
metas y los 
objetivos del 
proyecto 
propuestos.  
Fuente: Los autores. 
                                                          
1 El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. 
2 La DIAN es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. 
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1.5 ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO. 
 
La descripción de los entregables del trabajo de grado, es decir, el proyecto caso y el producto del proyecto caso, así como la 
descripción de los supuestos y las restricciones que se tuvieron en cuenta para la ejecución de los mismos, se presentan en los 
documentos Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter), la Declaración del Alcance del Proyecto (Project Scope 
Statement) y el Enunciado del Alcance del Producto (Producto Scope Statement), los cuales se encuentran en el Anexo C, Anexo 
D y Anexo E, respectivamente. 
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
Los estudios y evaluaciones realizados en el presente capítulo son, estudio técnico, estudio de mercado, estudio de sostenibilidad 
y estudio económico del proyecto, los cuales definen la viabilidad del mismo (SAPAG N. , 2003). 
 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
El estudio técnico del proyecto, describe a nivel general el funcionamiento y operación del proyecto, las características de la 
organización, la empresa y su direccionamiento estratégico, la descripción del proceso, el estado del arte y el diseño conceptual. 
La anterior información será la base para la cuantificación del valor del proyecto (SAPAG N. , 2003). 
 
2.1.1 Descripción de la organización, fuente del problema o necesidad 
 
El lugar en donde se presenta la necesidad y fuente del problema, y en el que se quiere impactar positivamente por medio de la 
ejecución de este proyecto, es el barrio Normandía segundo sector en la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra ubicado en la 
localidad de Engativá y pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 31, Santa Cecilia, ver Figura 1.  
 
De acuerdo a los datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2008) y el Instituto de Recreación y Deportes (IDRD, 
2008) , esta UPZ cuenta con un total de 67 parques, equivalentes a una área de 259.798,83 metros cuadrados (m2), la densidad 
poblacional es de 63.676,18 habitantes, por lo que tiene una capacidad de área dispuesta de parques por habitante de 4,08 
m²/habitante. 
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Sin embargo, el porcentaje de personas que practican deporte es muy bajo en comparación a la cantidad de área dispuesta para 
actividades recreativas y deportivas3, esto debido al alto impacto de las problemáticas sociales, los parques terminan siendo 
focos de inseguridad, violencia, delincuencia y centros para la drogadicción y el alcoholismo, por lo que las personas evitan 
acercarse a estos lugares con el fin que no sea afectada su integridad física, moral y/o sicológica (OLE, 2008). 
 
Por otro lado, actualmente las principales actividades de diversión, esparcimiento y entretenimiento se centran en locales 
comerciales del barrio dispuestos como bares, discotecas, karaokes y billares, esto tiene un alto impacto sobre las problemáticas 
sociales ya mencionadas. 
 
Adicionalmente, con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal del proyecto, se hace necesario constituir una empresa, como 
idea de negocio, llamada centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, la cual tiene como objetivo principal, contribuir a la disminución 
de las problemáticas sociales existentes en el barrio Normandía segundo sector.  
 
2.1.2 Descripción general de la empresa. 
 
Como empresa, el centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 estará constituida legalmente bajo el modelo de Sociedad por 
Acciones Simplificada (S.A.S), su estructura organizacional será de tipo jerárquica y la conformará seis personas; a saber, 
gerente, administrador, contador, personal de seguridad y servicios varios, auxiliar de aseo y mantenimiento y un docente de 
educación física, ver Figura 4. El centro recreo deportivo se encontrará ubicado en el segundo sector del barrio Normandía, 
constará de una cancha sintética para la práctica de fútbol 5, dentro de su paquete de servicios ofrecerá, alquiler de la cancha 
por horas, escuela de formación deportiva, organización de eventos competitivos y organización de fiestas. La cancha contará 
                                                          
3 De acuerdo al Observatorio Local de Engativá, solo un 40% de los habitantes de la localidad de Engativá practican alguna clase de deporte. 
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con servicios complementarios como sitio de comidas, vestiéres, baños, duchas, estacionamientos; amplias, cómodas, modernas 
y seguras instalaciones para que los clientes disfruten la práctica de su deporte favorito, todo esto orientado a brindar un servicio 
de excelente calidad.  
 
 
 
 
Figura 4. Estructura organizacional. 
 
Fuente: Los autores. 
 
2.1.2.1 Direccionamiento estratégico. 
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El direccionamiento estratégico del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, está enfocado en el posicionamiento, consolidación 
y mantenimiento de la empresa y el proyecto dentro del mercado, basándose en el mejoramiento continuo de todos los procesos 
y la administración adecuada de los recursos, con el fin de procurar la satisfacción de los clientes. 
 
 Misión. 
 
Brindar espacios de sano esparcimiento y entretenimiento deportivo, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad, sin 
ningún tipo de exclusión de la misma, enfocados en principios éticos y morales, con estándares de calidad, precios justos, 
seguridad y excelentes servicios, los cuales satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. 
 
 Visión. 
 
En un tiempo máximo de 5 años llegar a ser líderes en la prestación de servicios deportivos en la localidad de Engativá, de la 
ciudad de Bogotá. 
 
 Valores. 
 
Los siguientes principios y valores corporativos definen la cultura organizacional del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5: 
 
 Compromiso. Nos comprometemos a prestar servicios de calidad, con precios justos y excelente atención a nuestros 
clientes.  
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 Responsabilidad Social. Queremos contribuir a mejorar el bienestar social y personal de nuestros clientes, siendo 
nuestra compañía una organización sostenible. 
 
 Trabajo en equipo. Trabajamos constantemente por lograr un objetivo en común, la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 Honestidad. Nuestras labores están enfocadas a ofrecer respeto y honestidad a todos los clientes, en cada uno de 
nuestros procesos. 
 
 Justicia. Damos a cada uno de nuestros clientes y funcionarios de la compañía, el mismo trato, sin discriminación o 
exclusión alguna. 
 
 Confianza. Trabajamos día a día por ofrecer un servicio de calidad e innovación, en el cual nuestros clientes pueden 
confiar plenamente. 
 
 Políticas. 
 
 Satisfacer las necesidades y expectativas que tienen nuestros clientes sobre los servicios que ofrecemos, 
desarrollando actividades sanas que contribuyan a su desarrollo social y personal. 
 Mantener un proceso permanente de actualización y mejoramiento de procedimientos, los cuales permitan alcanzar 
los objetivos de la compañía. 
 
 Mejorar constantemente nuestra imagen corporativa, lo cual permita posicionarnos en el mercado y lograr ser 
reconocidos por nuestros clientes. 
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 Proteger la información de la compañía y establecer normas para su acceso y confidencialidad. 
 
 Definir procesos y procedimientos con base a estándares de calidad los cuales permitan mantener una adecuada 
organización y administración dentro de la compañía. 
 
 Objetivos de la empresa. 
 
 Contribuir al desarrollo y bienestar social del barrio Normandía de la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, 
por medio de actividades deportivas las cuales disminuyan el alto índice de problemáticas sociales existentes en el 
sector. 
 
 Generar espacios deportivos y de recreación para el aprovechamiento del tiempo libre e integración social de los 
habitantes del barrio Normandía y barrios aledaños. 
 
 Ofrecer servicios complementarios al alquiler de canchas que estimulen y faciliten la práctica del fútbol 5. 
 
2.1.3 Análisis y descripción del proceso de prestación del servicio de alquiler de la cancha.  
 
En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se muestra en orden secuencial, las operaciones que hacen parte 
del proceso de prestación de los servicios del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
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Figura 5. Proceso de alquiler de la cancha Mundo Fútbol  
 33 
 
 
 34 
 
Fuente: Los autores. 
 
A continuación se muestra el análisis y la descripción de cada una de las operaciones del proceso de prestación de los 
servicios registradas en la En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se muestra en orden secuencial, 
las operaciones que hacen parte del proceso de prestación de los servicios del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
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Figura 5.  
 
 Promoción y difusión. La promoción y difusión de la cancha de fútbol se realizará por medio de distintos canales de 
comunicación como volantes, internet, redes sociales y visitas personalizadas. A continuación, se describe cada uno de los 
medios de comunicación: 
 
o Volantes: se contará con una persona impulsadora la cual repartirá los volantes de la cancha, en los barrios Normandía, 
Modelia, Avenida Rojas y aledaños, en puntos estratégicos como colegios, universidades, edificios de vivienda y locales 
comerciales. 
 
o Internet y redes sociales: se contará con una página web que presente toda la información de la cancha de fútbol 5, 
características, horarios, dirección, precios, promociones, galería de imágenes, medios de contacto y noticias sobre los 
servicios complementarios. 
 
o Visitas personalizadas: se programarán visitas a colegios, universidades y/o empresas que no cuenten con espacios para 
realizar prácticas de fútbol, que estén enfocadas en el bienestar de sus miembros, y se les ofrecerán los servicios prestados 
en la cancha mediante charlas. 
 
 Reservación de la cancha: el cliente deberá reservar la cancha por medio telefónico, correo electrónico, a través de la página 
web o personalmente, con el fin de acordar horarios y fechas con base en la disponibilidad de cada servicio ofrecido, partido 
de fútbol, campeonatos o escuela de formación. 
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 Pago de la cancha: el cliente deberá acercarse a la cancha a realizar el pago de acuerdo al tipo de servicio que eligió, la 
cancelación del servicio solo podrá realizarse en efectivo. 
 
 Organización y preparación de la cancha: se verificarán que las condiciones físicas de la cancha sean las óptimas para la 
entrega al cliente, de igual manera que los balones y petos estén en buen estado para su utilización. 
 
 Asignación de la cancha: posterior a la preparación de la cancha, se dirigirá al cliente hacia la cancha, en el horario acordado 
previamente en la reservación. 
 
 Asignación de recursos: la persona encargada de la cancha, le hará entrega al cliente del balón y los petos para el desarrollo 
de la actividad.  
 
 Inicio del juego: una vez los clientes estén listos en la cancha, iniciará el partido, campeonato o clase de fútbol, en la hora 
acordada y bajo supervisión del administrador de la cancha. 
 
 Fin del juego: una vez cumplido el tiempo de la actividad, el administrador le informará al cliente y le solicitará hacer la entrega 
de la cancha y demás elementos. 
 
 Recoger recursos: el auxiliar deberá recoger los balones y los petos de los jugadores, verificará su estado y los guardará en 
la bodega. 
 
2.1.4 Estado del arte 
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La información recopilada que sirvió como base para el desarrollo del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, se 
fundamenta en fuentes secundarias. Por un lado, se tuvieron en cuenta estudios estadísticos realizados por entes nacionales, 
públicos y privados, asociados a las características sociales, económicas, culturales y demás, de la localidad de Engativá, del 
barrio Normandía y sus habitantes. Por otro lado se analizó la información de proyectos similares donde se evidencian 
características, comportamiento y aspectos asociados a la cultura del fútbol y al negocio de alquiler de canchas sintéticas.  
 
 A continuación se realiza una descripción de los aspectos más relevantes que se tienen en cuenta para el desarrollo del presente 
proyecto.  
 
 Negocio canchas sintéticas 
 
La investigación realizada acerca del negocio de las canchas sintéticas abarcó cinco temas fundamentales; los costos de 
inversión para la construcción de las canchas sintéticas, su rentabilidad, la ubicación, los cuidados generales sobre la cancha y 
el mantenimiento preventivo a realizar sobre éstas.  
 
 Inversión y rentabilidad de las canchas sintéticas 
 
La inversión requerida para el montaje de una cancha de fútbol sintética es alta, puede superar los cien millones de pesos, 
incluyendo la malla, iluminación, césped sintético, arcos y demás adecuaciones que requiera el negocio. Este valor puede variar 
dependiendo de los servicios complementarios con los que cuente 
 
Si bien el costo de inversión es alto, el retorno del mismo se da en un periodo corto de tiempo y las ganancias resultan 
significativas. El negocio consiste en el alquiler de la cancha por horas, el valor de alquiler depende de varios factores como lo 
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son el barrio, el estrato socio económico, la ubicación de la cancha, la hora de juego, el día de juego. Este valor puede variar 
desde los cincuenta mil pesos colombianos hasta doscientos mil pesos colombianos. Como estrategia para el pago del alquiler, 
se realiza una recolección del dinero dependiendo del número de participantes en la actividad, lo que hace que resulte cómodo 
el pago y se vea significativa la inversión realizada. 
 
El alquiler de la cancha genera altas ganancias, pero se le puede dar un valor agregado mediante la implementación de una 
zona de cafetería, que resulta necesaria para que los jugadores puedan hidratarse antes, durante y después del juego, esto 
genera un aumento en los ingresos del negocio y mayor rentabilidad para el inversor o propietario. 
 
 Ubicación de las canchas 
 
El fútbol es un deporte muy popular en todos los estratos socio económico, genera grandes emociones y es practicado por 
numerosas personas sin importar edad, religión y género.  Se debe tener en cuenta que la ubicación de las canchas sea de fácil 
acceso, que la zona no cuente con otros espacios similares y que no exista competencia cercana. Es ideal que se ubique cerca 
a colegios, edificios, zonas residenciales o centros comerciales. 
 Cuidados para el negocio de cancha sintética 
 
La grama sintética debe ser de buena calidad, se debe elegir un buen proveedor que ofrezca un servicio confiable para su 
montaje. Es importante realizar un mantenimiento preventivo constante al césped, de acuerdo a las especificaciones del 
proveedor, se debe tener en cuenta que por el uso frecuente, la grama se deteriora fácilmente y esto genera una mala imagen 
para los clientes. Es recomendable el montaje de la cancha dentro de una zona cubierta para que no haya afectación por lluvia 
y demás condiciones ambientales 
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 Mantenimiento de la cancha 
 
De acuerdo a la Guía STC4 para el mantenimiento de canchas deportivas de pasto sintético, con el paso del tiempo, surgen 
algunas situaciones que deterioran el estado de la cancha y por tanto se requiere de un mantenimiento más exhaustivo sobre 
ellas, dentro de estas se tienen: 
 
 Las fibras de pasto se inclinan, arrugan y aplanan significativamente. 
 
 La superficie de juego se endurece y se compacta. Aunque es común en los sistemas de relleno, esto impacta a los jugadores 
y también puede generar problemas de drenaje. 
 
 Se acumula polvo, desechos y metal sobre o dentro del sistema a pesar de que se realiza el mantenimiento de rutina. 
 
 Las uniones o cambio de paneles se aflojan creando un ambiente peligroso. 
 
 Los niveles de relleno se desnivelan, particularmente en las zonas de alto uso, como en el frente de las porterías. Esta impacta 
en la biomecánica del jugador así como en la consistencia de la superficie y proporciona apoyo inadecuado de las fibras del 
pasto. 
 
Cuando se presenta cualquiera de estas situaciones u otras condiciones, se debe contactar al fabricante del pasto y/o con 
cualquier contratista de mantenimiento que esté aprobado por el fabricante original. 
                                                          
4 STC hace referencia a Synthetic Turf Council. Para mayor información ir a www. syntheticturfcouncil.org 
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 Proyectos relacionados con canchas de fútbol 5 
 
Se tomaron como referentes varios trabajos de grado y proyectos relacionados con la construcción de canchas sintéticas de 
fútbol. Ésta información resultó fundamental para el desarrollo del presente proyecto ya que ayudó a determinar el enfoque del 
mismo y, constituyó una base importante para establecer los objetivos propios y el alcance del proyecto. Inicialmente se pretendía 
proponer un proyecto con el mismo objeto social, pero enfocado a metas distintas.  
 
A continuación se enuncian los diferentes proyectos referentes: 
 
 Fuente 1: Proyecto de factibilidad de la creación de una cancha sintética de fútbol en la ciudadela Abel Gilbert en Durán. 
Guayaquil – Ecuador, año 2010. 
 
 Fuente 2: Centro de entretenimiento deportivo dedicado al Fútbol 5. Universidad Piloto de Colombia, año 2014. 
 
 Fuente 3: Plan de negocios para determinar la viabilidad de una empresa de entretenimiento y recreación enfocada hacia el 
fútbol 5 en canchas sintéticas. Pontificia Universidad Javeriana, año 2009. 
 
 Fuente 4: Plan de negocios centro recreo deportivo y deportivo de fútbol SANTOGOL. Pontificia Universidad Javeriana, año 
2010. 
 
 Hábitos y problemática de la población del barrio Normandía 
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La investigación realizada buscó establecer los hábitos de consumo de los habitantes del barrio Normandía de la ciudad de 
Bogotá, determinando su comportamiento de compra, sus costumbres culturales, sociales, su religión y estado civil. Por otra 
parte la investigación buscó identificar las problemáticas sociales presentadas en el barrio como, drogas, alcohol, prostitución y 
entre otras. 
 
La información recopilada constituyó fuente fundamental para seleccionar la ubicación del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 
5, en el barrio Normandía de acuerdo a los objetivos propuestos y el problema a resolver. 
 
 Datos estadísticos población Engativá 
 
Se analizaron datos estadísticos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD, la Secretaria Distrital de Planeación SDP y el Observatorio Local de Engativá 
OLE, específicamente los asociados a las características inherentes a los habitantes de la localidad de Engativá y UPZ 31 Santa 
Cecilia, como género, edades y estrato socioeconómico.  
 
 Fuente 1: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, año 2015. 
 
 Fuente 2: Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD, año 2009 
 
 Fuente 3. Secretaria Distrital de Planeación SDP, año 2012 
 
 Fuente 4. Observatorio Local de Engativá, año 2008 
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2.1.5 Diseño conceptual. 
 
Para la construcción del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, se arrendará una bodega de tres pisos que estará localizada 
en el segundo sector del barrio Normandía, a la cual se le realizarán las adecuaciones necesarias para poder prestar 
eficientemente todos los servicios ofertados. Las instalaciones constarán de tres áreas principales: área de la cancha, área de 
parqueo y área complementaria, ver Anexo LAnexo K. Formato reporte del Valor Ganado 
 
REPORTE DEL VALOR GANADO 
 
Nombre del proyecto: Fecha 
 
Hito Presupuesto 
Valor 
Planeado PV 
Costo Real 
AC 
Valor Ganado 
EV 
Porcentaje 
de Avance 
% 
SV CV CPI SPI 
          
Total 
Proyecto 
         
 
Conclusiones: 
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Elaboró: Revisó: 
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A continuación se realiza la descripción de cada área.  
 
a) Área de cancha: cuenta con una cancha de fútbol con dimensiones de 15 metros de 
ancho por 25 metros de largo, en grama sintética con malla de encerramiento e 
iluminación. 
 
 Características técnicas: Tecnigramas Colombia S.A.S. será la empresa que 
proporcionará el montaje de la cancha, siendo seleccionada por contar con la 
experiencia, los equipos, herramientas y personal especializado en este tipo de 
proyectos en Colombia. A continuación entre Tabla 2 y Tabla 5 y la Figura 6, se 
presentan las características técnicas de la grama sintética y malla de encerramiento.  
 
Tabla 2. Ficha técnica de la grama sintética. 
Grama 100% rafia de polietileno fb ultra hd – tipo estadio 
Referencia Raser 50 mm 
Fibra Rafia poli-nylon monofilamento / fibrilado 
Decitex 11.000g 
Peso de fibra m² 1.000 g / m² ± 100 g / m² 
Peso total m² 2.700 g / m² ± 200 g / m² 
Altura Tejida en tufting: 50 mm ± 0,05 mm 
Galga en tufting 5 / 8 in  
Puntadas ml 130 puntadas lineales por 1m 
Base primaria Doble base en polipropileno. 
Base secundaria Látex con alta resistencia a la intemperie 
Colores Verde oscuro 
Vida útil 10 años 
Fuente: Tecnigramas. 
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Tabla 3. Descripción de la grama sintética. 
Descripción Unidad Cantidad 
Grama 50 mm fibrilada Rasen m2 375 
Grama blanca para demarcación m2 12 
Caucho molido  kilo  
Arena sílice kilo  
Mano de obra m2  
Adhesivo epóxico  unidades  
Cinta unión  m  
Fuente: Tecnigramas. 
 
Tabla 4. Ficha técnica de la malla de encerramiento. 
Tipo malla en nylon 100% Nylon inmunizado con protección UV 
Tejido 16 cabos continuos con 3 y 4 almas 
Calibre 1,5 - 2 - 3 
Cuadro de 10 a 15 cm 
Protección UV 10 años 
Instalación Guaya (encauchada), tensores y perros 
Fuente: Tecnigramas. 
 
Tabla 5. Descripción de la malla de encerramiento. 
Descripción Unidad Cantidad 
Malla lateral nylon # 3 cuadro 13 cm  m2 400 
Malla techo milenio 1,5 cuadro 14 cm  m2 375 
Instalación  m2 775 
Juego arcos fútbol 5 par 1 
Juego de mallas de arcos  par 1 
Fuente: Tecnigramas. 
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Figura 6. Referencia de cancha. 
  
Fuente: Tecnigramas. 
 
b) Área de parqueo: zona de parqueo apropiadamente iluminada, con capacidad para 
diez carros o el equivalente a veinte motos. Cada área de parqueo deberá tener unas 
medidas mínimas de 2,20m X 4,00m y estar debidamente demarcada. 
 
c) Área complementaria: zona de vestiéres, duchas, baños, cafetería, lavandería y 
oficinas administrativas. Todas iluminadas e identificadas correctamente. 
 
 
2.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado tiene como objetivo determinar la pertinencia de la ejecución del 
proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 para atender una necesidad en el barrio 
Normandía y de igual manera aprovechar una oportunidad económica.  
 
El estudio contempla un análisis de la población, la determinación y cuantificación de la 
oferta y la demanda del servicio, la definición del punto de equilibrio, la definición de 
estrategias comerciales (precios de los servicios) y un análisis de la percepción del mercado 
(BACA, 2013).  
 
2.2.1 Población. 
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La población objetivo del proyecto se encuentra ubicada en la localidad de Engativá de la 
ciudad de Bogotá, principalmente en el barrio Normandía y barrios aledaños, los cuales 
pertenecen a la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 31, Santa Cecilia. La localidad de 
Engativá está compuesta por nueve UPZ, ver Santa Cecilia, hace parte de las nueve UPZ 
que componen la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, es la UPZ 31, ver ¡Error! 
La autoreferencia al marcador no es válida.. Se encuentra ubicada al suroriente de la 
localidad, limita al norte con la avenida el Salitre, al oriente con la avenida Boyacá y la 
avenida Rojas, al sur con la Avenida el Dorado y al occidente con la avenida Ciudad de Cali 
y está compuesta por 27 barrios ver Tabla 7. De acuerdo al censo realizado por el DANE 
en el año 2005, su población estimada es de 63.883 habitantes, que corresponden al 6,7% 
de la población total de Engativá. 
 
Figura 9; Las ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia, Bolivia, Garcés Navas, 
Engativá, Jardín Botánico y Álamos. De acuerdo a los datos del Observatorio Local de 
Engativá, en el año 2008, se contabilizaron en total 144 barrios en esta zona, resultado de 
la actualización de nomenclaturas realizada por la Unidad Administrativa de Catastro 
Distrital (OLE, 2008). 
 
Con base al más reciente censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, la población de Engativá en el año 2005, registraba un total de 795.836 
habitantes, 376.097 de sexo masculino y 419.739 de sexo femenino (DANE, 2005), ver 
Tabla 6 y Figura 7. Población de Engativá por edad y género. 
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Fuente: DANE, Censo general 2005, población localidad Engativá. 
. En el año 2009, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, realizó una investigación 
sobre esta misma localidad, la cual registró un total de 828.096 habitantes, un área total de 
5’124.805m2, 543 parques en toda la zona, y 6,2m2 de parque disponibles por cada 
habitante de la localidad (IDRD, 2009). En la  
 
Figura 8 se observa el número de habitantes por UPZ de la localidad de Engativá, de 
acuerdo a la estadística generada por la SDP.  
 
Tabla 6. Población de Engativá por edad y género. 
Edad en grupos decenales 
Género 
Total 
Hombre Mujer 
 0 a 9 años 64.443 61.569 126.012 
 10 a 19 años 64.383 65.074 129.457 
 20 a 29 años 71.496 77.561 149.057 
 30 a 39 años 60.057 67.490 127.547 
 40 a 49 años 52.692 63.451 116.143 
 50 a 59 años 32.144 40.568 72.712 
 60 a 69 años 18.104 24.862 42.966 
 70 a 79 años 9.768 13.692 23.460 
 80 años o más 3.010 5.472 8.482 
 Total 376.097 419.739 795.836 
Fuente: DANE, Censo general 2005, población localidad Engativá. 
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Figura 7. Población de Engativá por edad y género. 
 
Fuente: DANE, Censo general 2005, población localidad Engativá. 
 
 
Figura 8. Población urbana por UPZ, localidad de Engativá, año 2009. 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
2.2.1.1 Descripción de la UPZ Santa Cecilia. 
 
Santa Cecilia, hace parte de las nueve UPZ que componen la localidad de Engativá en la 
ciudad de Bogotá, es la UPZ 31, ver ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 
Se encuentra ubicada al suroriente de la localidad, limita al norte con la avenida el Salitre, 
al oriente con la avenida Boyacá y la avenida Rojas, al sur con la Avenida el Dorado y al 
occidente con la avenida Ciudad de Cali y está compuesta por 27 barrios (OLE, 2008) ver 
Tabla 7. De acuerdo al censo realizado por el DANE en el año 2005, su población estimada 
es de 63.883 habitantes, que corresponden al 6,7% de la población total de Engativá 
(DANE, 2005). 
 
Figura 9. Mapa de la localidad N° 10 Engativá, por UPZ. 
 
Fuente: Engativá Wordpress. 
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Tabla 7. Barrios de la UPZ 31 Santa Cecilia 
Barrios de la UPZ Santa Cecilia 
Caracolí Los Azafranes Juan del Corral 
Alameda de Villa Luz I , II Los Nogales Isabela 
Conjunto Multifamiliar Colón Normandía La Cabaña 
Conjunto residencial Villa luz Normandía I y II Los Álamos 
El Encanto Parques de Normandía Los Monjes 
El Luján Portales de Comfenalco Santa Cecilia 
El Portal Encanto Rio Mar Santa Cecilia Occidental 
El Real San Ignacio Torres del Diamante 
El Real MZ. PQ San Marcos Villa Luz 
Fuente: Observatorio Local de Engativá. 
 
2.2.1.2 Análisis de la población de la localidad de Engativá. 
 
El análisis de la población considera características de la misma como, edades, sexo y 
estrato socioeconómico. Los datos fueron tomados de estudios realizados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y de la Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP). La Figura 10, la  
Figura 11, Figura 12, presentan información estadística y proyecciones de la población de 
la localidad de Engativá, las cuales se tomaron como base para determinar el 
dimensionamiento de la demanda y oferta del presente proyecto.  (CRESPO, 2006) 
 
Figura 10. Población Engativá por género 
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Fuente: DANE, Censo general 2005, población localidad Engativá. 
 
Figura 11. Población de Engativá por estrato socioeconómico. 
 
Fuente: DANE – SDP, Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2006-2015. 
Cálculos: Dirección de Estudios Macro y Dirección de Estratificación. 
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Figura 12. Población por estrato socioeconómico según UPZ de la localidad de Engativá. 
 
Fuente: DANE – SDP, Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2006-2015. 
Cálculos: Dirección de Estudios Macro y Dirección de Estratificación. 
 
2.2.1.3 Descripción del Barrio Normandía.  
 
De acuerdo a datos de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el barrio Normandía se 
fundó en el año 1961, es un barrio residencial de estrato cuatro, que está ubicado en el 
occidente de la ciudad de Bogotá y hace parte de la zona décima del distrito localidad de 
Engativá. Al sur limita con la avenida el Dorado y el barrio Modelia de la localidad de 
Fontibón, al norte, con la avenida José Celestino Mutis y el barrio El Encanto; al oriente con 
la avenida Boyacá, el barrio La Reliquia y la Universidad Libre de Colombia y al occidente 
limita con el barrio Villa Luz y la carrera 77. El barrio está cruzado por la avenida Boyacá, 
en el centro del barrio se encuentra la Calle 53, donde se concentra la mayoría del comercio 
del sector (SDP, 2008), ver Figura 1.  
 
En la actualidad no se tiene el dato exacto de la población del barrio Normandía, sin 
embargo, una investigación realizada en el año 2006 por la Universidad de la Sabana, 
estableció que hasta el año 1999 había un registró total de 5.420 viviendas en esta zona. 
Adicionalmente, la investigación arrojó datos relacionados con la población donde se 
incluyeron características de estudio como edades, estado civil, nivel de educación e 
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ingresos de hombres y mujeres. Las siguientes figuras, muestran estos resultados, ver 
Figura 13 a Figura 18. (CRESPO, 2006). 
 
Figura 13. Edad de las mujeres del barrio Normandía. 
 
Fuente: Hábitos de consumo de las familias del barrio Normandía – Universidad de la Sabana. 
Figura 14. Edad de los hombres del barrio Normandía. 
 
Fuente: Hábitos de consumo de las familias del barrio Normandía – Universidad de la Sabana. 
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Figura 15. Estado civil de la población del barrio Normandía. 
 
Fuente: Hábitos de consumo de las familias del barrio Normandía – Universidad de la Sabana. 
 
Figura 16. Nivel de educación de los hombres del barrio Normandía. 
 
Fuente: Hábitos de consumo de las familias del barrio Normandía – Universidad de la Sabana. 
Figura 17. Ingresos por mes de las mujeres del barrio Normandía. 
 
Fuente: Hábitos de consumo de las familias del barrio Normandía – Universidad de la Sabana. 
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Figura 18. Ingresos por mes de los hombres del barrio Normandía. 
 
Fuente: Hábitos de consumo de las familias del barrio Normandía – Universidad de la Sabana. 
 
2.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 
 
Teniendo en cuenta el análisis poblacional realizado a la localidad de Engativá, UPZ 31 
Santa Cecilia y barrio Normandía, con base a la información y estadísticas proporcionadas 
por el DANE, Observatorio Local de Engativá y Universidad de La Sabana, se dimensionó 
la demanda para el proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. Se toman en cuenta 
los siguientes datos: 
 
 El 69% de los predios de la localidad de Engativá se encuentran en el estrato 3 y el 4 % 
en el estrato 4. 
 El total de mujeres entre los 0 y 29 años en la localidad de Engativá es de 204.204, lo 
que equivale al 25,66% de la población total de esta zona. 
 El total de hombres entre los 0 y 49 años en la localidad de Engativá es de 313.071, lo 
que equivale al 39,34% de la población total de esta zona. 
 La población de la UPZ 31 Santa Cecilia es de 63.883 habitantes, lo que equivale al 
6,7% de la población total de Engativá. 
 El 83% de los hombres de la localidad de Engativá tienen edades entre los 0 y los 49 
años. 
 El 49% de las mujeres de la localidad de Engativá tienen edades entre los 0 y los 29 
años. 
No tienen 
salario; 1%
Menos de 
$720.000; 
19%
De $721.000 a 
$1'450.000; 
48%
Más de 
$1'450.000; 
32%
INGRESOS POR MES DE HOMBRES
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 La población de la UPZ 31 Santa Cecilia en el estrato 3 es de 41.348 y en el estrato 4 
es de 22.508. 
 El número de viviendas en el barrio Normandía al año 1.999 es de 5.420. 
 Las mujeres entre los 1 y 29 años, corresponden al 17% del total de la población del 
barrio Normandía. 
 Las mujeres que ganan más de $721.000, corresponden al 64% de la población del 
barrio Normandía. 
 Los hombres entre 1 y 49 años, corresponden al 70% de la población del barrio 
Normandía. 
 Los hombres que ganan más de $721.000, corresponden al 81% de la población del 
barrio Normandía. 
 El 38% de los hombres del barrio Normandía tienen nivel de educación secundaria y el 
52% universitaria al año 2006. 
 
Con base en los datos anteriores, la población objetivo del proyecto centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5, se focaliza en los estratos 3 y 4 de la UPZ 31 Santa Cecilia, proyectando 
una valor aproximado de 63.856 personas entre los géneros femenino y masculino, ver 
Figura 12. Se hace énfasis en las mujeres del barrio Normandía con edades entre los 5 y 
29 años y, hombres del barrio Normandía con edades entre los 5 y 49 años. De esta 
población, se consideran a aquellos que tienen ingresos promedio mensuales iguales y/o 
superiores a $721.000, ver Figura 17 y Figura 18.  
 58 
 
2.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 
 
Con el fin de dimensionar la oferta y competencia del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 
5, se tomaron en cuenta canchas ubicadas en el barrio Normandía, canchas de los barrios 
aledaños y canchas de fútbol localizadas en la zona de Engativá, ver Figura 19 y Figura 20. 
 
 
 
Figura 19. Canchas de fútbol en la localidad de Engativá. 
 
Fuente: Google Maps, Fút 5. 
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Figura 20. Canchas cercanas al barrio Normandía. 
 
Fuente: Google Maps – Fut 5. 
 
Según la investigación realizada, se localizaron 6 canchas de fútbol, verTabla 8, las cuales 
ofrecen servicio de alquiler por horas y servicios adicionales como parqueadero, 
paramédicos, torneos y venta de licor. 
 
Tabla 8. Canchas de fútbol en Engativá y barrios cercanos. 
LA GRAMA F6 
Dirección Avenida Rojas Cra. 70 Nº 55 – 89 
Teléfono 2635381 – 2639970 
Horario 11:00 am a 10:00 pm  
Servicios Torneos empresariales, servicio de camerinos, duchas, WIFI y parqueadero 
Fuente: Fut 5. 
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Tabla 8. Canchas de fútbol en Engativá y barrios cercanos. Continuación 
ESTADIO CLUB 
Dirección Ac. 72 # 74ª – 37 
Teléfono 2512912 
Horario 08:00 am a 10:00 pm 
Servicios Fútbol en grama sintética con máximo de 7 jugadores por equipo 
EL MARACANAZO 
Dirección Cra. 69 Nº 98 - 36 
Teléfono 3118890829 
Horario 7:00 am – 12:00 pm  
Servicios Fútbol 5, venta de licor y parqueadero 
FÚTBOL 5 CANCHA SINTÉTICA 
Dirección Cl. 71ª # 70B - 14 
Teléfono 4366772 
Horario 8:00 am a 11:00 pm 
Servicios Fútbol 5 
5 SITE 
Dirección Cra.114ª # 78 - 85  
Teléfono 7366666 
Horario 7:00 am a 11:00 pm 
Servicios Fútbol 5, parqueadero, fisioterapia, torneos, paramédico y arbitraje 
PLANETA GOL 
Dirección Av. Calle 80 No. 69H - 53 
Teléfono 2315240 -  231 32 40 - 313 42258 
Horario 6: 00 am a 10 pm 
Servicios Fútbol, torneos y eventos empresariales 
 Fuente: Fut 5. 
 
2.2.4 Precios. 
 
Teniendo en cuenta la fuerte competencia que se presenta en la prestación de servicios de 
alquiler de canchas de fútbol 5, se hace importante la diferenciación en cuanto a los precios 
ofrecidos y la calidad de los servicios prestados por parte del centro recreo deportivo Mundo 
Fútbol 5.  
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Por tanto, para definir el precio del servicio de alquiler de la cancha, se realizó una 
investigación de los precios establecidos por los diferentes ofertantes de este mismo 
servicio en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, para los estratos 3 y 4, ver 
Anexo M. Adicionalmente, se tuvo en consideración que los consumidores realizan la 
selección final, con base en las comparaciones de precios de productos de similares 
características. Tomando en cuenta los precios de las canchas analizadas, la capacidad 
económica del sector y el nivel de ingresos del mercado objetivo, a continuación, en la Tabla 
9, se estableció el precio de la hora de alquiler para la cancha del centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5.  
 
Tabla 9. Precios de alquiler por hora - Mundo Fútbol 5. 
Día de la semana/ hora 6 am - 4 am 5 pm - 11 pm 
Lunes a jueves $100.000,00 $120.000,00 
Viernes $100.000,00 $150.000,00 
Sábado, domingo y festivo $150.000,00 $150.000,00 
Fuente: Los autores. 
 
Para los demás servicios de la cancha; organización de torneos y escuela de fútbol para 
niños y niñas, los precios también fueron determinados con base a un análisis de precios 
de competencias que ofrecen los mismos servicios o similares. 
 
 Organización de torneos: $300.000 por cada equipo, 16 equipos mínimo. 
 
 Escuela de fútbol para niños y niñas: $100.000 por cada niño o niña, 8 horas de clase, 
pago mensual. 
 
Los precios relacionados con la zona de comida dependerá de la administración de la 
misma, que como se ha mencionado anteriormente estará a cargo de un tercero. Estos 
precios deberán ser los adecuados para cumplir con el pago del arriendo, el cual se 
estableció en $1.200.000 con base a gastos de servicios públicos y el análisis de precios 
de arriendos comerciales similares en el sector; y no podrán ser excesivos con el fin de que 
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no haya fuga de clientes por este concepto, para ello, deberá haber una aprobación por 
parte del Gerente de centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
2.2.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 
 
A continuación en la Tabla 10, se presenta el punto de equilibrio calculado en unidades y 
en ventas por mes, para el proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
Tabla 10. Punto de equilibrio del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
Línea / 
Servicio 
 Precio 
costo ($) 
 Precio 
venta ($) 
 Margen de 
contribución 
($) 
% de 
ventas 
Margen 
porcentual 
($) 
Unidades 
a vender 
Costo total 
($) 
Ingreso 
total ($) 
Alquiler de la 
cancha de 
fútbol 
5.187 120.000 117.813 85,00 100.141 
173 
(alquileres) 
897.518 21.282.956 
Organización 
de torneos 
5.187 300.000 294.813 8,00 23.585 
16    
(equipos) 
84.472 4.885.614 
Escuela de 
fútbol para 
niños y niñas 
5.187 100.000 94.813 6,72 6.371 
14 
(niños/as) 
70.957 1.367.972 
Arriendo del 
local para 
cafetería 
700.000 1.200.000 500.000 0,28 1.400 
1    
(arriendo) 
398.992 683.986 
  507.439 100,00 131.498 204 1.451.939 28.220.528 
Fuente: Los autores. 
 
El precio de venta para el alquiler de la cancha de fútbol, el cual se observa en la Tabla 10 
del punto de equilibrio, fue calculado con base al promedio de los tres precios de venta con 
los cuales cuenta la cancha de acuerdo a la hora de alquiler: $100.000, $120.000 y 
$150.000. Los gastos fijos y variables mensuales tomados en cuenta para el punto de 
equilibrio son, los gastos del arriendo de la cancha, gastos de nómina, gastos financieros 
(cuota mensual del préstamo más intereses) y gastos de servicio públicos. 
 
En conclusión, se debe alcanzar un punto de equilibrio en unidades mensuales de 204 y un 
punto de equilibrio en ventas mensuales de $28.220.528 para no obtener pérdidas 
económicas, ver Tabla 11.    
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Tabla 11. Estado de resultados - punto de equilibrio. 
ESTADO DE RESULTADOS P - E 
 Ingresos      $28.220.527,59  
 Costos          $1.451.939    
 Utilidad bruta         $26.768.589  
 Gastos         $26.768.589 
 Utilidad o pérdida                      -      
Fuente: Los autores. 
 
2.2.6 Encuesta de percepción  
 
Con el fin de obtener información requerida y más detallada para el estudio de mercado, se 
elaboró una encuesta estructurada en un formulario de doce preguntas, las cuales fueron 
realizadas de igual manera a la población objetivo, ver Anexo N. A continuación en la Tabla 
12 están definidos los objetivos para cada una de las preguntas. 
 
Tabla 12. Objetivos de las preguntas de la encuesta 
N Pregunta Objetivo 
1 Edad (años) 
Conocer los grupos de edades de las 
personas interesadas en el servicio  
 2 Género 
Conocer las cantidades de hombres y 
mujeres interesadas en el servicio  
3 
¿Practica el fútbol durante sus 
tiempos libres? 
Identificar si la persona pertenece a la 
población objetivo. 
4 
¿Con qué frecuencia practica el 
fútbol? 
Conocer la periodicidad con que las 
personas tomarían el servicio 
5 
¿Con quiénes asiste a practicar el 
fútbol? 
Identificar y caracterizar el grupo de 
clientes potenciales del servicio 
6 ¿Dónde practica el fútbol? Identificar la competencia 
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7 
¿Estaría interesado en asistir a un 
centro deportivo donde se ofrezca el 
servicio de alquiler de canchas de 
fútbol sintéticas?  
Conocer el nivel de interés que tienen las 
personas por la implementación del 
proyecto 
8 
¿Considera necesaria la 
implementación de un centro 
deportivo?  
Identificar la percepción de la personas 
frente a la implementación del proyecto 
9 
¿Cómo influyen los siguientes 
factores a la hora de escoger un lugar 
donde practicar fútbol? 
Determinar la priorización de los factores 
que influyen mayormente en los 
potenciales clientes  
10 
¿En qué horario estaría dispuesto a 
practicar deporte? 
Identificar los horarios de mayor y menor 
demanda  
11 
¿En qué día o días estaría dispuesto 
a ir a practicar deporte? 
Identificar los días de mayor y menor 
demanda 
12 
¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar 
por el arriendo de este servicio? (Por 
persona) 
Conocer cuánto está dispuesto a pagar el 
cliente potencial, con el fin de establecer un 
sistema de tarifas.  
Fuente: Los autores. 
 
2.2.6.1 Definición del grupo objetivo 
 
El público objetivo para la aplicación de la encuesta fueron mujeres entre los 15 y 30 años, 
y hombres entre los 15 y 60 años. Teniendo en cuenta que el proceso de aplicación de la 
encuesta es muy costoso, se dividieron los entrevistados en dos partes, una en la que la 
que la encuesta se aplicó de forma directa y que corresponde a un 20% del total de los 
encuestados, y otra, en la que la encuesta se realizó a través de medio electrónico y que 
corresponde a un 80% del total de los encuestados.  
 
2.2.6.2 Tamaño de la muestra 
 
En la actualidad no se tiene el dato exacto de la población del barrio Normandía, sin 
embargo, una investigación realizada en el año 2006 por la Universidad de la Sabana, 
estableció que hasta el año 1999 había un registró total de 5.420 viviendas en esta zona. 
(CRESPO, 2006). Con base en este dato y asumiendo un promedio de 4 personas por 
vivienda se considera como población global (N) 21.680 habitantes.  
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El número de encuestas a aplicar se determinó mediante la aplicación de la herramienta en 
línea del sitio de internet feedback.com, la cual plantea la siguiente ecuación: 
 
𝑛 =
𝑘2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁
[𝑒2 × (𝑁 − 1)] + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 
 
Dónde: 
 
N: Es el tamaño de la población global. 
 
k: Factor que indica la probabilidad que los resultados sean asertivos, este depende del 
nivel de confianza que sea asignado.  
 
e: Es el error muestral deseado. 
 
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1 - p. 
 
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 
 
Teniendo en cuenta que se desea un nivel de confianza del 95% se define un factor (k) de 
1,96 de acuerdo a la  
Tabla 13. 
 
Tabla 13. Factor de asertividad de los resultados 
K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
Fuente: feedback.com 
 
Considerando que no se tiene el dato exacto de la población del barrio Normandía, se 
considera conveniente para este cálculo un error muestral (e) del 5% y se considera que la 
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proporción de individuos que poseen las características de estudio dentro de los intervalos 
de edades definidos, es de un 70 por ciento, es decir que (p) será igual a 0,7 y, por tanto, 
(q) será igual a 0,3. 
 
Con base en los valores definidos y la aplicación de la herramienta en línea, se determinó 
un tamaño muestral para la realización de las encuestas de 318 individuos. 
 
En la sección 2.2.6.1, se definió dos partes para la aplicación de la encuesta, una en la que 
se aplicó de forma directa y que corresponde a un 20%, es decir, 63,6 del total de los 
encuestados (64 personas), y otra, en la que la encuesta se realizó a través de medio 
electrónico y que corresponde a un 80%, es decir, 254,4 del total de los encuestados (254 
personas). 
 
2.2.6.3 Análisis de los resultados. 
 
Todos los datos recolectados a partir de la aplicación de la encuesta, fueron consolidados 
en una base de datos, su procesamiento y análisis arrojaron los siguientes resultados. 
 
 Pregunta 1. Edad (años) 
 
Figura 21. Distribución de los grupos de edades 
 
Fuente: Los autores 
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Con base en los resultados obtenidos en la  
Figura 21, se concluye que la población en la cual se concentró la encuesta, son 
adolescentes y adultos jóvenes que están entre las edades de 15 a 30 años, lo que equivale 
a un 67,3% del total de la población encuestada.  
 
 Pregunta 2. Género 
 
Figura 22. Distribución de los géneros 
 
Fuente: Los autores 
 
Con base en los resultados obtenidos en la Figura 22, se concluye que por cada mujer 
entrevistada fueron entrevistados 4 hombres.  
 
 Pregunta 3. ¿Practica el fútbol durante sus tiempos libres? 
 
Con base en los resultados obtenidos en la Figura 23, se evidencia el gran interés que tiene 
la población encuestada por la práctica del fútbol. Un 79,2% de los encuestados practica el 
deporte en sus tiempos libres, el 20,8% no practica el deporte en sus tiempos libres, se 
puede inferir que le dan prioridad a otra serie de actividades o resultan ser personas 
sedentarias. A partir de este resultado el total de encuestados cambia a 252 teniendo en 
cuenta que 66 personas no practican el fútbol en sus ratos libres. 
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Figura 23. Distribución de la práctica de fútbol 
 
Fuente: Los autores 
 
 Pregunta 4. ¿Con que frecuencia practica el fútbol? 
 
 
Figura 24. Distribución de la frecuencia de la práctica de fútbol 
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Fuente: Los autores 
Con base en los resultados obtenidos en la Figura 24, se puede inferir que por actividades 
laborales, académicas y otras, la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a 
practicar el fútbol solamente los fines de semana. Se debe tener en consideración que 
puede existir una relación entre este resultado y el 28,6% de los encuestados que estarían 
dispuestos practicar el fútbol un día por semana. El 9,5% de los encuestados que estarían 
dispuestos a practicar deporte más de una vez en la semana, pueden incidir en las 
proyecciones de oferta y demanda del proyecto. 
 
 Pregunta 5. ¿Con quiénes asiste a practicar el fútbol? 
 
Figura 25. Distribución de los grupos practicantes 
 
Fuente: Los autores 
 
Con base en los resultados obtenidos en la Figura 25, la mayoría de los encuestados que 
corresponden a un 70,6%, afirmaron que practicarían fútbol con sus amigos de barrio y con 
los compañeros de estudio, esto puede estar relacionado con que la mayoría de los 
encuestados están en un rango de edad entre los 21 y 30 años de acuerdo a los resultados 
de la  
Figura 21. 
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 Pregunta 6. ¿Dónde practica el fútbol? 
 
Figura 26. Distribución de los lugares para la práctica del fútbol 
 
Fuente: Los autores 
 
Con base en los resultados de la Figura 26, un 43,3% de la población encuestada afirmó 
practicar este deporte en parques públicos, se puede inferir que este resultado coincide con 
la percepción de inseguridad que se tiene de estos sitios, y consecuentemente con la 
reducción del índice de la práctica del fútbol. Si bien la entrada a parques públicos no tiene 
costo, se puede decir que los encuestados prefieren pagar un valor por tener seguridad a 
la hora de realizar estas actividades. 
 
 Pregunta 7. ¿Estaría interesado en asistir a un centro deportivo donde se 
ofrezca el servicio de alquiler de canchas de fútbol sintéticas?  
 
Con base en los resultados de la Figura 27, un 60,7% de las personas encuestadas 
demuestran un alto grado de interés por el proyecto. Se puede inferir que esta aceptación 
se debe a la carencia de este tipo de instalaciones en la zona lo cual se manifiesta en la 
percepción de la necesidad del proyecto, Figura 28. Por otro lado, un 21% de las personas 
encuestada muestran desinterés por el proyecto, de esto se puede inferior que si bien hay 
64
109
40
24 15
25,4%
43,3%
15,9%
9,5%
6,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
0
50
100
150
200
250
N
ú
m
e
ro
 d
e
 p
e
rs
o
n
as
Lugares
Frecuencia
Peso %
 71 
 
un gusto por el deporte y la práctica del mismo, otras actividades tienen mayor relevancia 
en su cotidianidad.  
Figura 27. Distribución del interés en el proyecto 
 
Fuente: Los autores 
 
 Pregunta 8. ¿Considera necesaria la implementación de un centro deportivo? 
 
Figura 28.Distribución de la percepción de la necesidad del proyecto 
 
Fuente: Los autores 
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Con base en los resultados de la Figura 28, un 74,6% de las personas encuestadas 
consideran necesaria la implementación del centro recreo deportivo, se puede inferir que 
esto se debe a la carencia de instalaciones de estas características en la zona. 
 Pregunta 9. ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un 
lugar donde practicar fútbol? 
 
Figura 29. Distribución de la importancia de los factores 
 
Fuente: Los autores 
 
Con base en los resultados de la Figura 29, para las personas encuestadas, el factor que 
tiene una mayor importancia a la hora de seleccionar este tipo de servicios es el de la 
ubicación, esto se puede relacionar con los resultados de las dos preguntas anteriores que 
permiten inferir la relevancia que tiene el hecho de no existir un centro recreo deportivo de 
estas características. Además, el segundo factor que tiene mayor importancia es el de las 
instalaciones, esta tendencia se da no sólo a la hora de la práctica del fútbol, sino a la hora 
de realizar otro deporte, realizar cualquier otra actividad y/o adquirir otro tipo de servicio. 
Por otra parte, los factores de calidad de la cancha y los servicios complementarios, también 
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marcan un significativo grado de importancia a la hora de escoger un espacio para la 
práctica de este deporte, por lo tanto no se deben dejar de lado.  
 
 
 Pregunta 10. ¿En qué horario estaría dispuesto a practicar deporte? 
 
Figura 30. Distribución de la disposición de jornadas para la práctica del fútbol 
 
Fuente: Los autores 
 
Con base en los resultados de la Figura 30, la mayor demanda del servicio se presentaría 
en la jornada noche. Se puede inferir, que si bien los servicios ofrecidos en este horario 
tienen un mayor costo, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., las 
personas estarían dispuestas a pagarlo ya que por cuestiones laborales y demás 
actividades, no podrían asistir en una jornada diferente. Se debe tener en consideración 
que el costo del servicio debe ser competitivo, con el fin de garantizar un flujo constante de 
asistencia y de esta manera incrementar los ingresos del centro recreo deportivo. 
 
 Pregunta 11. ¿En qué día o días estaría dispuesto a ir a practicar deporte? 
 
Con base en los resultados de la Figura 31, el 85,7% de la población encuestada, estaría 
dispuesta a asistir a practicar fútbol los días viernes, sábado y domingo. Se puede inferir 
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que las jornadas laborales y académicas no permiten que se pueda desarrollar estas 
actividades en los demás días de la semana.  
 
 
Figura 31. Distribución de la disposición de días para la práctica del fútbol 
 
Fuente: Los autores 
 
 Pregunta 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el arriendo de este 
servicio? (Por persona). 
 
Figura 32. Distribución de la disposición de inversión para la práctica del fútbol 
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Fuente: Los autores 
Con base en los resultados de la Figura 32, el 38,1% de las personas encuestadas, estarían 
dispuestas a pagar por el servicio de alquiler de la cancha, más de $3.500 pesos. Este costo 
está relacionado con la importancia que tiene para ellas, los diferentes factores que 
consideran a la hora de hacer la selección de un centro deportivo para la práctica del fútbol. 
Se puede inferir que los usuarios potenciales, están dispuestos a pagar un monto superior 
por un servicio de excelente calidad. Se debe tener en consideración que no sería viable 
que deseen pagar un costo menor ya que no se lograría el punto de equilibrio definido. 
 
 
2.3 SOSTENIBILIDAD 
 
En este apartado se realiza la descripción del estudio de sostenibilidad del proyecto, 
analizado desde cada una de las fases del ciclo de vida del mismo y evaluando tres 
perspectivas multidimensionales como son la social, la ambiental y la económica. De igual 
manera se evalúan los riesgos asociados y los respectivos impactos generados, de esta 
forma, se plantean posteriormente las estrategias de sostenibilidad y su mecanismo de 
medición, para disminuir aquellos impactos negativos y así aumentar los beneficios 
sociales, ambientales y económicos del proyecto. 
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2.3.1 Análisis del entorno 
 
A través del desarrollo de la matriz PESTLE, se evalúa la incidencia que tienen diversos 
factores externos sobre el entorno del proyecto desde cada una de las fases del ciclo de 
vida del mismo, ver Anexo S. 
 
2.3.2 Análisis de los interesados. 
 
En la Tabla 14 se realiza el análisis de los interesados del proyecto, en ella se registran los 
intereses, los problemas, los recursos, los mandatos y compromisos de cada uno de los 
grupos identificados para con el proyecto. 
 
 
Tabla 14. Análisis de los interesados del proyecto. 
Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 
Gerente de la 
empresa 
1. Instalación del centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5. 
2. Creación de la empresa para su 
administración. 
3. Obtención de beneficio económico   
1. Falta de infraestructura 
2. Falta de estudio 
técnicos, económicos, 
de mercado y demás 
para validar la 
viabilidad del proyecto. 
R: Capacidad financiera 
y de endeudamiento 
M: Gerencia estratégica 
Patrocinador 
del proyecto 
1. Definir claramente el enfoque del 
proyecto. 
2. Gestionar exitosamente la toma de 
decisiones. 
3. Asegurar la obtención de los 
beneficios económicos del 
proyecto. 
4. Lograr autorización y apoyo de la 
empresa para la ejecución del 
proyecto 
1. Falta de personal 
capacitado para la 
gestión de proyectos 
2. Falta de infraestructura 
R: Apoyo de la alta 
dirección. 
R: Decisiones 
estratégicas 
M: Misión, visión, 
objetivos y políticas 
organizacionales 
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Gerente del 
Proyecto 
1. Ejecutar eficazmente el proyecto 
2. Gestionar el alcance, el tiempo y 
los costos del proyecto. 
3. Ganar reconocimiento 
4. Experiencia en la ejecución de 
proyectos 
5. Satisfacer al cliente en sus 
expectativas. 
1. Alta incertidumbre 
2. Falta de infraestructura 
para la construcción 
del proyecto 
3. Capital limitado 
R: Equipo del proyecto 
M: Lineamientos del 
PMI para la gestión de 
proyectos 
Equipo del 
proyecto 
1. Ejecutar eficazmente las 
actividades del proyecto 
2. Ganar reconocimiento 
3. Experiencia en la ejecución de 
proyectos 
4. Satisfacer al cliente en sus 
expectativas. 
1. Falta de experiencia 
2. Alta incertidumbre 
3. Recursos limitados 
 
R: Conocimientos en la 
gestión de proyectos 
M: Lineamientos del 
PMI para la gestión de 
proyectos 
Fuente: los autores.
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Tabla 14. Análisis de los interesados del proyecto. Continuación 
Áreas de 
apoyo de la 
empresa 
1. Brindar apoyo oportuno al Gerente 
y equipo de Proyectos 
1. Falta de comunicación 
entre los involucrados. 
2. Participación limitada 
en la realización del 
proyecto 
R: Software contable, 
información financiera y 
administrativa 
M: Políticas 
organizacionales 
Expertos 
1. Ganar reconocimiento 
2. Experiencia en la ejecución de 
proyectos 
3. Satisfacer al cliente en sus 
expectativas. 
1. Acceso limitado a la 
información 
2. Participación limitada 
en la realización del 
proyecto 
R: Experiencia 
M: Lineamientos del 
PMI para la gestión de 
proyectos 
Proveedores 
1. Satisfacer expectativas del cliente 
2. Ganar reconocimiento 
3. Experiencia en la ejecución de 
este tipo de proyectos 
4. Beneficio económico 
1. Competencia 
2. Desplazamientos 
3. Presupuesto 
4. Limitaciones técnicas 
5. Restricciones de la 
infraestructura 
6. Variación de la tasa 
cambiaria 
R: Disponibilidad de 
materiales e insumos 
R: Transporte 
R: Reconocimiento y 
experiencia 
M: Normativa asociada 
a la ejecución de este 
modelo de proyectos 
Operarios de 
obra 
1. Buenas condiciones de trabajo 
2. Oportunidad laboral 
3. Beneficio económico 
1. Contrato por prestación 
de servicios 
2. Tiempo limitado 
3. Desplazamientos 
R: Mano de obra 
R: Experiencia 
M: Acuerdos 
contractuales 
Entidades 
reguladoras 
y/o 
controladoras 
1. Cumplimiento de normativa 
asociada 
2. Minimización de impactos 
negativos sociales, ambientales, 
culturales, económicos y demás. 
3. Incentivar buenas prácticas en la 
zona 
1. Alteración en la zona 
por obras 
2. Incumplimiento de 
factores asociados 
R: Personal cualificado 
M: Normas y leyes 
relacionadas 
Fuente: los autores.
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Tabla 14. Análisis de los interesados del proyecto. Continuación 
Vecinos del 
sector 
1. Recibir buena compensación por 
alquiler de bienes habitacionales 
2. Aumentar o mantener la 
valorización del bien. 
3. Calidad de vida 
4. Minimización de impactos 
sociales, económicos, 
ambientales, culturales y demás. 
1. Disminución del valor 
comercial debido al 
incremento en 
inseguridad y 
comercialización del 
sector, y desprestigio 
del barrio. 
2. Problemas 
intrafamiliares 
3. Alto índice de 
alcoholismo, 
drogadicción y 
delincuencia. 
4. Migración de personas 
a otros barrios. 
R: Viviendas 
R: Conocimiento de las 
problemáticas del 
sector. 
M: Normas comunales 
M: Juntas de Acción 
Comunal 
M: Derechos humanos 
Usuarios 
potenciales 
1. Nuevos espacios para la práctica 
de deportes 
2. Buenos precios  
3. Participación en competencias 
deportivas 
4. Comodidad en la prestación de los 
servicios 
5. Disponibilidad de parqueaderos 
6. Seguridad 
7. Compartir con familiares, amigos y 
otras personas 
8. Cercanía con el lugar de 
residencia 
9. Fácil llegada y acceso 
10.  Calidad del servicio y de las 
instalaciones 
1. Falta de infraestructura 
2. Grandes 
desplazamientos 
3. Tiempo limitado 
4.  Problemas socio 
económicos 
5. Alto índice de 
alcoholismo, 
drogadicción y 
delincuencia. 
R: Dinero para alquiler 
R: Motivación, interés y 
dedicación 
M: Leyes comerciales 
M: Derechos humanos 
Dueños de  
proyectos 
similares 
1. Compartir lecciones aprendidas 
2. Aplicar nuevas prácticas 
3. Mantener clientes 
4. Alta demanda 
1. Migración de clientes R: Productos y servicios 
ofertados 
R: Recursos M: Mandatos 
Fuente: los autores. 
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2.3.3 Social. 
 
La sostenibilidad social implica promover acciones que permitan el cumplimiento de los 
derechos culturales, los derechos de equidad de géneros y razas, los derechos económicos 
y políticos entre todas las personas. Con base en esto, dentro de los objetivos que se 
plantean en la sostenibilidad social asociada al desarrollo y ejecución del presente proyecto, 
están, el lograr una equidad de género en la participación de actividades deportivas de esta 
naturaleza, de oportunidad económica para acceder a la prestación de los servicios, así 
como la posibilidad de beneficiarse del crecimiento potencial económico del proyecto.  
 
Por otro lado, se pretende satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del sector 
de Normandía, establecidas en los principios generales de los tratados internacionales 
sobre los derechos humanos5, e impulsar el derecho a vivir en un contexto en que se 
puedan expresar las potencialidades de cada individuo, todo desarrollado con base en un 
comportamiento ético. 
 
Lo anterior se ve reflejado en el desarrollo del presente proyecto ya que se busca impactar 
positivamente sobre las problemáticas sociales existentes en el barrio Normandía segundo 
sector, tales como, inseguridad, violencia, conflictos, delincuencia, intolerancia, problemas 
familiares, alcoholismo, drogadicción y entre otros. Éstas, afectan directamente la integridad 
física, moral y psicológica de los habitantes de la zona y, por otro lado, las propiedades, 
bienes e infraestructuras tanto públicas como privadas.  
 
Adicionalmente, se pretende incentivar la participación de los habitantes del barrio 
Normandía, sin importar su género, su raza y/o cualquier otra condición, en eventos 
deportivos y actividades recreativas y de formación organizadas, con el fin de brindarles 
una mejor calidad de vida, reflejada en un mejor bienestar, una mejor salud, reduciendo el 
sedentarismo y el nivel de estrés, generando una unión social y familiar que permita además 
motivar una cultura de convivencia pacífica.  
 
                                                          
5 La Constitución de la UNESCO establece ciertos principios fundamentales, tales como el principio de la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, el acceso universal a la educación y el principio de 
solidaridad. 
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De igual forma, y orientado bajo los lineamientos de la “Agenda para el desarrollo después 
de 2015” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presente proyecto está 
enfocado a promover el crecimiento económico y generación de empleo, teniendo en 
cuenta que el centro recreo deportivo para su normal funcionamiento en la prestación de 
los servicios, deberá contar con un mínimo de 6 empleados, buscando disminuir la tasa de 
desempleo existente en el país. 
 
2.3.4 Ambiental. 
 
La sostenibilidad ambiental refiere a la compatibilidad que debe existir entre las actividades 
consideradas para el desarrollo del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 y la 
preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Con base en esto, se ha realizado 
el presente estudio donde se evidencia el impacto que genera la ejecución del proyecto, a 
través del cálculo del eco indicador asociado a las emisiones de dióxido de carbono [CO2]. 
Esto analizado desde y durante cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto.  
 
2.3.4.1 Análisis del ciclo de vida del producto y el servicio.  
 
En el Anexo P, se muestra el análisis de los insumos y recursos utilizados en el ciclo de 
vida del proyecto.  
 
2.3.4.2 Definición y cálculo de los eco indicadores. 
 
En la Tabla 15 se registra el consolidado del cálculo de las emisiones de dióxido de carbono 
generadas en los procesos implícitos para la puesta en marcha del producto y servicio 
ofertado durante todo su ciclo de vida, se tuvo en cuenta el flujo de entradas o insumos 
requeridos en la operación y las respectivas salidas o residuos generados las cuales se 
pueden ver en el Anexo Q.  
 
Se identificaron las fases donde se presenta un mayor número de emisiones, así como el 
total de estas, calculadas en un periodo de tiempo mensual promedio. El Anexo R, muestra 
detalladamente el cálculo de todas las emisiones mostradas en la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 
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Tabla 15, Consolidado de las emisiones de dióxido de carbono [CO2] en el ciclo de vida del proyecto. 
 
Fuente: Los autores. 
 
Con base en la anterior evaluación, en la Tabla 16 se plantean las estrategias de 
sostenibilidad, las respectivas actividades, objetivos y metas y su mecanismo de medición, 
para disminuir aquellos impactos negativos y así aumentar los beneficios sociales, 
ambientales y económicos del proyecto.  
 
Tabla 16. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad. 
Nombre de 
la estrategia 
Principales 
actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta Unidad 
Tipo de 
indica 
dor 
Estrategia 
para 
disminución 
del consumo 
de energía 
1. Las instalaciones 
deben permitir el 
mayor 
aprovechamiento 
posible de la luz día.  
2. Instalación de luces 
con sensores de 
movimiento en áreas 
poco concurridas 
como baños y zonas 
húmedas.  
Disminuir el porcentaje 
de consumo de energía 
por hora de alquiler en 
las instalaciones del 
centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5, con 
respecto a centros 
deportivos de la misma 
naturaleza. 
Reducción 
del 20% 
kW / 
hora 
alquiler 
G 
Proyecto: Centro recreodeportivo Mundo Fútbol 5 Fecha: 20 de Septiembre de 2015
Producto: Cancha sintética de fútbol 5
Fase 1 - 
Iniciación
 Fase 2 - 
Diseño
Fase 3 - 
Adquisiciones
 Fase 4 - 
Montaje
 Fase 5 - 
Puesta en 
Marcha
 Fase 6 - 
Cierre
Total emisión de kg de CO2 / kw /h promedio mensual 74,77 103,83 94,09 2.786,01 780,03 436,99
Total emisión de kg de CO2 / m3 promedio mensual 1.041,81 1.408,47 2.059,52 4.105,56 4.713,34 4.713,34
Total emisión de kg de CO2 / lt promedio mensual 43.668,00 58.224,00 1.673.940,00 1.601.160,00 691.410,00 87.336,00
Total emisión de kg de CO2 / Ton promedio mensual 0,00 0,00 9.970,00 4.985,00 2.492,50 0,00
GRAN TOTAL EMISIONES MENSUALES DE CO2 PROMEDIO POR FASE 44.784,58 59.736,30 1.686.063,60 1.613.036,57 699.395,88 92.486,33
GRAN TOTAL EMISIONES MENSUALES POR ENERGÍA 4.275,72 kg CO2 / kw /h
GRAN TOTAL EMISIONES MENSUALES POR AGUA 18.042,05 kg de CO2 / m
3
GRAN TOTAL EMISIONES MENSUALES POR COMBUSTIBLE 4.155.738,00 kg CO2 / lt
GRAN TOTAL EMISIONES MENSUALES POR PRODUCCIÓN DE CEMENTO 17.447,50 kg de CO2 / Ton
GRAN TOTAL EM ISIONES PROM EDIO M ENSUALES DEL PROYECTO 4.195.503,27 kg de CO 2
Tabla de Eco - Indicadores
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Fuente: Los autores. 
Tabla 16. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad. Continuación 
Estrategia 
para 
disminución 
de consumo 
de agua 
potable 
1. Los orinales para 
caballeros deben ser 
ecológicos. 
2. El agua utilizada en el 
enjuague por la lavadora 
debe reutilizarse para 
descarga de baños. 
3. La grifería en baños 
debe ser automática. 
Disminuir el porcentaje 
de consumo de agua 
potable por hora de 
alquiler en las 
instalaciones del 
centro recreo 
deportivo Mundo 
Fútbol 5, con respecto 
a centros deportivos 
de la misma 
naturaleza. 
Reducción 
del 20% 
m3 / hora 
alquiler 
G 
Estrategia 
para 
disminución 
de 
producción 
de aguas 
residuales 
1. Los orinales para 
caballeros deben ser 
ecológicos. 
2. El agua utilizada en el 
enjuague por la lavadora 
debe reutilizarse para 
descarga de baños. 
3. La grifería en baños 
debe ser automática. 
Disminuir el porcentaje 
de producción de 
aguas residuales por 
hora de alquiler en las 
instalaciones del 
centro recreo 
deportivo Mundo 
Fútbol 5, con respecto 
a centros deportivos 
de la misma 
naturaleza. 
Reducción  
del 20% 
m3 / hora 
alquiler 
G 
Estrategia 
para la 
disminución 
de residuos 
1. Implementación de 
clasificación de residuos 
en la fuente. 
2. Programa para 
promover el consumo de 
productos que vengan 
en empaques amigables 
con el medio ambiente, 
por ejemplo, promover 
el consumo de líquidos 
en botellas de vidrio.   
Disminuir el porcentaje   
de desechos 
producidos por hora 
de alquiler en las 
instalaciones del 
centro recreo 
deportivo Mundo 
Fútbol 5, con respecto 
a centros deportivos 
de la misma 
naturaleza. 
Reducción 
del 20% 
Kg / hora 
alquiler 
G 
Tipo de indicador6:                    E: Efecto                    G: Gestión                    P: Producto 
                                                          
6 Tipo de indicador: según la guía metodológica para el cálculo de indicadores del Departamento Nacional de 
Planeación – DNP. 
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Fuente: Los autores. 
2.3.4.3 Fórmulas de cálculo de los indicadores. 
 
A continuación, se establecen las ecuaciones para el cálculo de cada uno de los indicadores 
asociados a las estrategias de sostenibilidad definidas. 
 
 Estrategia para la disminución de consumo de energía. 
 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 −
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
 
 
 Estrategia para la disminución de consumo de agua potable. 
 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 −
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
 
 
 Estrategia para la disminución de producción de aguas residuales. 
 
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 − 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
 
 
 Estrategia para la disminución de residuos. 
 
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 − 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 
 
 
2.3.5 Económica 
 
La sostenibilidad económica está directamente relacionada con las otras dos perspectivas 
multidimensionales, social y ambiental, y de esto depende el crecimiento económico del 
proyecto. Con base en lo anterior, el análisis financiero realizado en la sección 2.4 y la 
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evaluación realizada en la matriz de sostenibilidad del Anexo T, el centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5 resulta sostenible. Desde la dirección, se promueve un crecimiento 
económico que promueva la equidad social y que establezca una relación amigable con el 
medio ambiente. 
 
Por otro lado, y orientado bajo los lineamientos de la “Agenda para el desarrollo después 
de 2015” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presente proyecto está 
enfocado a promover el crecimiento económico y generación de empleo, teniendo en 
cuenta que el centro recreo deportivo para su normal funcionamiento en la prestación de 
los servicios, deberá contar con un mínimo de 6 empleados, buscando disminuir la tasa de 
desempleo existente en el país, adicionalmente brinda una oportunidad económica para 
acceder a la prestación de los servicios, así como la posibilidad de beneficiarse del 
crecimiento potencial económico del proyecto. 
  
2.3.6 Riesgos. 
 
Mediante la estructura desagregada de los riesgos, la cual se puede ver en el Anexo X, se 
identificó de manera general cada uno de los riesgos asociados al proyecto. Seguidamente, 
se definieron los riesgos de carácter técnico, externos, internos y de la gestión de proyectos, 
esta caracterización se puede evidenciar en la matriz registro de los riesgos, Anexo Y. 
Posteriormente se realizó la evaluación cuantitativa y cualitativa. La metodología de 
aplicación se muestra en el plan de gestión de los riesgos definido en la sección 3.2.7 . 
 
2.3.7 Matriz resumen de sostenibilidad. 
 
La matriz resumen de sostenibilidad se encuentra en el Anexo T, en ella se pueden 
identificar las categorías que tienen mayor incidencia desde cada una de las tres 
dimensiones multidimensionales en todo el ciclo de vida del proyecto.  
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2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
El presente estudio financiero, tiene como objeto determinar la viabilidad económica del 
proyecto, dando a conocer los montos económicos requeridos para llevar a cabo su 
ejecución, así como proyectar los gastos e ingresos en la puesta en marcha de la empresa. 
 
2.4.1 Estructura Desagregada del Trabajo - EDT del proyecto. 
 
El Anexo F muestra la Estructura Desagregada de Trabajo EDT para el proyecto centro 
recreo deportivo Mundo Fútbol 5.  
 
2.4.2 Estructura Desagregada de los Recursos – EDRe del proyecto. 
 
El Anexo H muestra la Estructura de Desagregada de los Recursos EDRe para el proyecto 
centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
2.4.3 Estructura Desagregada de los Costos – EDC del proyecto. 
 
En Anexo I muestra la Estructura de Desagregada de los Costos EDC para el proyecto 
centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
2.4.4 Presupuesto del proyecto. 
 
En la Tabla 17, se presenta el presupuesto del proyecto centro recreo deportivo Mundo 
Fútbol 5. En este informe se incluyen los costos incurridos en el paquete de trabajo 
denominado creación de empresa, ya que este entregable hace parte de la ejecución del 
proyecto. 
 
Tabla 17. Presupuesto del proyecto 
1 Cancha sintética fútbol 5   
1.2 Gerencia del Proyecto $10.600.000 
  Gerente del Proyecto $4.000.000 
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  Especialista en Gerencia de Proyectos $2.000.000 
  Asistente de gerencia $800.000 
Tabla 17. Presupuesto del proyecto. Continuación 
 Auxiliar comercial $800.000 
  Arquitecto $1.500.000 
  Ingeniero de sistemas $1.500.000 
1.3 Diagnóstico $1.000.000 
  Estudio de mercado $300.000 
  Estudio técnico $100.000 
  Estudio de sostenibilidad $200.000 
  Estudio económico - financiero $400.000 
1.4 Diseño $5.500.000 
  Elaboración de planos del arquitecto $1.500.000 
  Asesoría del Gerente del Proyecto $4.000.000 
1.5 Adecuaciones $50.000.000 
  Montaje de la cancha $23.220.000 
  Adecuación de la cancha (mallas) $6.015.650 
  Adecuación de la iluminación de la cancha $3.500.000 
  Adecuación de los camerinos $2.934.600 
  Adecuación de las oficinas administrativas $3.329.750 
  Adecuación de los parqueaderos $3.000.000 
  Adecuación de la zona de acompañantes $1.500.000 
  Adecuación de la cafetería $2.500.000 
  Adecuación de la seguridad $2.500.000 
  Adecuación de la lavandería $1.500.000 
1.6 Adquisiciones $50.700.398 
1.6.1 Adquisición del espacio - Infraestructura   
  Arrendamiento $12.000.000 
 1.6.2 Contrataciones   
  Proveedor del montaje de la cancha $3.000.000 
  Proveedor de las adecuaciones $3.000.000 
 1.6.3 Muebles, equipos y elementos del negocio   
  Muebles $3.500.000 
  Sillas $2.500.000 
  Otros $550.000 
  Computador $1.500.000 
  Televisor $2.590.000 
  Equipo de sonido $2.000.000 
  Teléfono $250.000 
  Impresora $150.000 
  Escáner $125.000 
  Lavadora $2.000.000 
  Neveras $1.797.000 
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  Cámaras de seguridad $2.500.998 
  Cafetera $200.000 
 
Tabla 17. Presupuesto del proyecto. Continuación 
  Extractor $550.000 
  Microondas $150.500 
  Licuadora $155.000 
  Sanduchera $125.000 
  Secador de manos $128.900 
  Tablero electrónico $1.500.000 
1.6.4 Materia prima negocio   
  Balones $175.000 
  Petos $48.000 
1.6.5 Papelería, aseo y otros   
  Botiquín $25.000 
  Papelería $30.000 
  Productos de aseo $700.000 
  Otros $250.000 
1.6.6 Contratación del personal empresa   
  Gerente $2.000.000 
  Contador $1.500.000 
  Administrador $900.000 
  Auxiliar de aseo y mantenimiento $700.000 
  Seguridad y servicios varios $700.000 
  Docente de educación física $900.000 
1.6.7 Contratación de publicidad y mercadeo   
  Encuestas $400.000 
  Volantes  $200.000 
  Propaganda en medios de comunicación masivos  $300.000 
  Visitas personalizadas (colegios, universidades y empresas) $700.000 
  Anuncio del local $400.000 
  Publicidad en locales vecinos $250.000 
  Sitio web $250.000 
1.7 Creación de la empresa $12.000.000 
  Cámara y comercio $1.000.000 
  Gastos legales de constitución $1.000.000 
  Capital para puesta en marcha del negocio $10.000.000 
  Total $129.800.398 
  (+) Reserva de contingencia 16 % $20.741.821 
  Total del presupuesto (+) reserva de contingencia $150.542.219 
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Fuente: Los autores.  
 
2.4.5 Presupuesto del caso de negocio. 
 
En la Tabla 18, se presenta el presupuesto caso de negocio del proyecto centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5. En este informe, se incluyen los costos de pre inversión, 
inversión, costos de ejecución del proyecto, gastos para la puesta en marcha de la empresa, 
gastos operativos, gastos financieros, gastos de mantenimiento, gastos administrativos, 
gastos de impuestos y entre otros, proyectados al primer año de puesta en marcha de la 
empresa. 
 
Tabla 18. Presupuesto del Caso de Negocio 
CONCEPTO GASTO VALOR ANUAL 2016 
ARRENDAMIENTOS 
Construcciones y edificaciones $144.000.000 
Total gastos de arrendamientos $144.000.000 
SERVICIOS 
Servicio de teléfono $800.000 
Servicio de internet $800.000 
Servicio de televisión $800.000 
Servicio agua $12.000.000 
Servicio luz $10.800.000 
Total servicios públicos $25.200.000 
MANTENIMIENTO 
Construcciones y edificaciones $6.000.000 
Equipo de cómputo y comunicación $600.000 
Total mantenimiento $6.600.000 
DEPRECIACIÓN 
Construcciones y edificaciones $1.725.783 
Equipo de oficina $655.000 
Equipo de computación y comunicación $1.323.000 
Césped sintético $2.322.000 
Total Depreciación $6.025.783 
GASTOS DIVERSOS 
Botiquín $300.000 
Papelería $360.000 
Productos de aseo $8.400.000 
Otros $3.000.000 
Total Gastos diversos $12.060.000 
Fuente: Los Autores  
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Tabla 18. Presupuesto del Caso de Negocio. Continuación 
IMPUESTOS 
Impuesto de renta 25% $0 
Impuesto de industria y comercio 9,66/1000 $4.200.941 
Impuesto de avisos y tableros 15% ICA $630.141 
Impuesto a las ventas IVA 16% $71.884.800 
Impuesto Sayco Acinpro $7.812.615 
Impuesto CREE 9% $5.780.577 
Impuesto GMF 4/1000 $315.825 
Total Impuestos $90.624.899 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 
Encuestas $125.000 
Volantes  $800.000 
Propaganda en medios de comunicación masivos  $1.800.000 
Visitas personalizadas (Colegios, universidades y empresas) $700.000 
Anuncio del local $400.000 
Publicidad en locales vecinos $750.000 
Sitio web $750.000 
Total publicidad y mercadeo 5.325.000 
ACONDICIONAMIENTO 
Montaje de la cancha y adecuación del terreno $50.000.000 
Trámites legales de constitución $2.000.000 
Estudio de pre factibilidad $1.000.000 
Activos fijos (equipo oficina y de cómputo) $13.165.000 
Otros activos (cámaras, lavadora, nevera y otros) $9.107.398 
Total acondicionamiento $75.272.398 
SALARIOS 
Pago de nómina $78.581.200 
Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales $13.549.692 
Pagos de prestaciones sociales (prima, cesantías, vacaciones y otros) $18.530.066 
Pago de salarios ejecución proyecto $16.600.000 
Total pago salarios $127.260.958 
GASTOS NEGOCIO 
Balones $2.450.000 
Petos $576.000 
Premios de torneos $4.800.000 
Arbitraje de torneos $480.000 
Mantenimiento de la cancha sintética $6.000.000 
Total gastos negocio $14.306.000 
GASTOS FINANCIEROS 
Cuota préstamo más intereses $41.362.105 
Total gastos financieros $41.362.105 
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TOTAL GASTOS 548.037.142 
Fuente: Los autores 
 92 
 
2.4.6 Fuentes y usos de los fondos. 
 
Las dos fuentes de ingresos para la creación del centro recreo deportivo son, $9.000.000 en 
efectivo los cuales son aportados por los tres socios del proyecto y un préstamo a cinco años por 
valor de $150.000.000 realizado en una entidad bancaria. 
 
Los usos se toman en cuenta con base a cada entregable de la EDT del proyecto. En el caso que 
se presente un incremento en el presupuesto, se contempló dejar una reserva de contingencia 
correspondiente al 16% de todos los gastos, de acuerdo a la evaluación de riesgos realizados 
para el proyecto. El dinero restante estará destinado a suplir los gastos operativos, administrativos 
y de mantenimiento al inicio de la empresa, mientras la inversión comienza a retornar. 
 
En Tabla 19, se muestra la distribución de fuentes y usos de fondos para el proyecto centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
Tabla 19. Fuentes y usos de los fondos. 
FUENTES 
 VALOR 
TOTAL  
USOS  VALOR. TOTAL  
Aporte Socios $9.000.000 
Gerencia del proyecto $10.600.000 
Diagnóstico $1.000.000 
Diseño $5.500.000 
Adecuaciones $50.000.000 
Préstamo bancario $150.000.000 
Adquisiciones $50.700.398 
Creación empresa $12.000.000 
Reserva de contingencia 16% $20.741.821 
Dinero destinado a suplir los 
gastos operativos, 
administrativos, 
mantenimiento y otros, al 
inicio de la puesta en marcha 
de la empresa. 
$8.457.781 
TOTAL FUENTES $159.000.000  TOTAL USOS  $159.000.000 
Fuente: Los autores 
 93 
 
2.4.7 Flujo de caja del proyecto. 
 
En la Tabla 20, se presenta el flujo de caja del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, proyectado a 5 años. 
 
Tabla 20. Flujo de caja proyectado a 5 años. 
Detalle 
AÑOS PROYECTADOS 
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
Entradas de efectivo           
Dinero líquido disponible al inicio del periodo (en las cuentas 
bancarias, o en cajas mayores y menores) 
$9.000.000 $66.268.640 $66.716.569 $63.105.095 $50.641.104 
Alquiler de las canchas por horas $391.680.000 $404.096.256 $419.169.046 $429.396.771 $437.727.068 
Organización de torneos $19.200.000 $19.808.640 $20.547.502 $21.048.861 $21.457.209 
Escuela de fútbol para niños y niñas $24.000.000 $24.760.800 $25.684.378 $26.311.077 $26.821.512 
Arriendo cafetería $14.400.000 $14.856.480 $15.410.627 $15.786.646 $16.092.907 
Valor de los préstamos que se tramiten en Bancos $150.000.000 $0 $0 $0 $0 
Subtotal Entradas de efectivo en el año $599.280.000 $463.522.176 $480.811.553 $492.543.355 $502.098.696 
Total ingreso bruto  anual   $1.062.802.176   $973.354.908   
Subtotal disponible ANTES de gastos $608.280.000 $529.790.816 $547.528.122 $555.648.450 $552.739.800 
Salidas de Efectivo           
Pago de nómina $78.581.200 $81.649.392 $86.203.275 $89.847.600 $93.797.992 
Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales $13.549.692 $14.091.680 $14.908.997 $15.535.175 $16.234.258 
Pagos de prestaciones sociales (primas, cesantías, 
vacaciones, etc.) 
$18.530.066 $19.270.913 $20.388.626 $21.244.948 $22.200.971 
Pago de salarios ejecución proyecto $16.600.000 $0 $0 ·0 0 
Pagos de servicios públicos $25.200.000 $25.998.840 $26.968.597 $27.626.630 $28.162.587 
Pagos de arrendamientos de locales $144.000.000 $148.564.800 $154.106.267 $157.866.460 $160.929.069 
Pagos de obligaciones financieras con bancos $41.362.105 $41.362.105 $41.362.105 $41.362.105 $41.362.105 
Pagos de impuestos $90.624.899 $94.105.496 $102.125.677 $109.269.690 $115.659.118 
Pagos de mantenimientos $6.600.000 $6.809.220 $7.063.204 $7.235.546 $7.375.916 
Pago de adecuación total negocio y gastos legales iniciales 
(Acondicionamiento) 
$75.272.398 $1.500.000 $0 $3.154.000 $900.000 
Pago de costos de venta (balones, petos, arbitraje, etc.) $14.306.000 $14.759.500 $15.349.880 $15.963.875 $16.602.430 
Pago de gastos diversos (papelería, botiquín, aseo) $12.060.000 $12.442.302 $12.906.400 $13.221.316 $13.477.810 
Pago de gastos de publicidad $5.325.000 $2.520.000 $3.040.000 $2.680.000 $2.190.000 
Subtotal salidas de efectivo del periodo $542.011.360 $463.074.247 $484.423.027 $505.007.346 $518.892.255 
Total salidas de efectivo del periodo   $1.005.085.607   $989.430.373   
Sobrante (o faltante) del periodo   $57.716.569   $16.075.465   
Porcentaje del dinero sobrante (o faltante) con respecto 
al ingreso bruto del periodo. 
  5%   -2%   
Dinero líquido disponible al final del periodo (en las 
cuentas bancarias o en cajas) 
$66.268.640 $66.716.569 $63.105.095 $50.641.104 $33.847.546 
Fuente: Los autores
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2.4.8 Evaluación financiera.  
 
En la evaluación financiera se hace la descripción de los siguientes puntos: gastos de 
personal, presupuesto de gastos generales, presupuesto de precio de venta de los 
productos, proyección de ventas por periodo, presupuesto de ingresos, amortización del 
préstamo bancario y la tasa Interna de retorno. 
 
2.4.8.1 Gastos del personal. 
 
En la Tabla 22 se muestra la nómina mensual de empleados del centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5 y en la Tabla 21 se presenta la proyección de gastos anuales de nómina, 
del año 2016 hasta el año 2020.  Los incrementos anuales en la nómina, se realizaron con 
base a los históricos de las variaciones porcentuales salariales y subsidio de transporte de 
los últimos 5 años, ver Tabla 23 y Anexo V. 
 
Tabla 21. Proyección de los gastos anuales del personal 
Grupo Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 
Salarios 
Salarios $73.419.200 $76.355.968 $80.784.614 $84.177.568 $87.965.558 
Comisiones $0 $0 $0 $0 $0 
Horas extras $1.610.000 $1.610.000 $1.610.000 $1.610.000 $1.610.000 
Auxilio de 
transporte 
$3.552.000 $3.683.424 $3.808.660 $4.060.032 $4.222.433 
Prestaciones 
Cesantías $7.127.315 $7.412.407 $7.842.327 $8.171.705 $8.539.431 
Intereses a las 
cesantías 
$855.620 $889.489 $941.079 $980.605 $1.024.732 
Prima 
semestral 
$7.127.315 $7.412.407 $7.842.327 $8.171.705 $8.539.431 
Vacaciones $3.419.817 $3.556.610 $3.762.893 $3.920.935 $4.097.377 
Aportes 
parafiscales 
Caja de 
compensación 
$3.280.400 $3.411.616 $3.609.490 $3.761.088 $3.930.337 
Seguridad 
social 
Pensiones $9.841.200 $10.234.848 $10.828.469 $11.283.265 $11.791.012 
Administradora 
de riesgos 
profesionales 
$428.092 $445.216 $471.038 $490.822 $512.909 
Total presupuesto gastos 
de personal 
$110.660.958 $115.011.985 $121.500.898 $126.627.723 $132.233.221 
Fuente: Los autores  
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Tabla 22. Nómina mensual Mundo Fútbol 5. 
Nombre del 
empleado 
Cargo 
DEVENGADO DEDUCCIONES 
NETO 
PAGADO Sueldo básico 
Días 
trabajados 
Horas Extras Comisiones 
Auxilio de 
transporte 
Total 
devengado 
Aportes 
Salud 
Aportes 
pensión 
Aportes 
fondo 
solidaridad 
Total 
deducciones 
Manuel Pérez Gerente $2.000.000,00 30 0 0 0 $2.000.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $20.000,00 $180.000,00 $1.820.000,00 
Viviana 
Cristancho 
Contador $1.500.000,00 30 0 0 0 $1.500.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $15.000,00 $135.000,00 $1.365.000,00 
Juan Sánchez Administrador $900.000,00 30 $52.500,00 0 $74.000,00 $1.026.500,00 $38.100,00 $38.100,00 $0 $76.200,00 $950.300,00 
Andrés López 
Auxiliar de aseo 
y mantenimiento 
$700.000,00 30 $40.833,33 0 $74.000,00 $814.833,33 $29.633,33 $29.633,33 $0 $59.266,67 $755.566,67 
Giovanny 
Sarmiento 
Seguridad y 
servicios varios 
$700.000,00 30 $40.833,33 0 $74.000,00 $814.833,33 $29.633,33 $29.633,33 $0 $59.266,67 $755.566,67 
Oscar Torres 
Docente de 
educación física 
$900.000,00 30 $0 0 $74.000,00 $974.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $0 $72.000,00 $902.000,00 
TOTAL $6.700.000,00   $134.166,67 0 $296.000,00 $7.130.166,67 $273.366,67 $273.366,67   $581.733,33 $6.548.433,33 
APROPIACIONES 
Cesantías Prima Vacaciones 
Intereses de 
cesantías 
Pensión 
Caja de 
compensación 
Riesgos 
profesionales 
TOTAL APROPIACIONES 
$593.942,88 
$593.942,8
8 
$284.984,75 $71.301,67 $820.100,00 $273.366,67 $35.674,35 $2.673.313,20 
Fuente: Los autores 
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Tabla 23. Variación porcentual del salario y subsidio de transporte en los últimos 5 años 
Histórico del incremento del salario en los  
últimos 5 años 
  
Histórico de incremento del subsidio de 
transporte  en los últimos 5 años 
AÑO Variación anual   Año 
Subsidio 
Transporte 
Variación anual 
2011 4   2009 59.300   
2012 5,8   2010 61.500 3,7% 
2013 4,02   2011 63.600 3,4% 
2014 4,5   2012 67.800 6,6% 
2015 4,6   2013 70.500 4,0% 
Fuente: Banco de la República.   Fuente: Actualícese.com 
 
2.4.8.2 Presupuesto de los gastos generales. 
 
En la Tabla 24 se muestra el presupuesto de los gastos generales del centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5, proyectado a 5 años, desde el año 2016 al 2020. Los incrementos 
porcentuales se realizaron con base al Índice de Precios del Consumidor IPC, de los últimos 
5 años, ver Anexo U. 
 
Tabla 24. Presupuesto anual de los gastos generales 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 
ARRENDAMIENTOS 
Construcciones y 
edificaciones 
$ 144.000.000,00 $ 148.564.800,00 $ 154.106.267,00 $ 157.866.460,00 $ 160.929.069,00 
Total gastos de 
arrendamientos 
$ 144.000.000,00 $ 148.564.800,00 $ 154.106.267,00 $ 157.866.460,00 $ 160.929.069,00 
SERVICIOS 
Servicio de teléfono $ 800.000,00 $ 825.360,00 $ 856.146,00 $ 877.036,00 $ 894.050,00 
Servicio de internet $ 800.000,00 $ 825.360,00 $ 856.146,00 $ 877.036,00 $ 894.050,00 
Servicio de televisión $ 800.000,00 $ 825.360,00 $ 856.146,00 $ 877.036,00 $ 894.050,00 
Servicio de agua $ 12.000.000,00 $ 12.380.400,00 $ 12.842.189,00 $ 13.155.538,00 $ 13.410.756,00 
Servicio de luz $ 10.800.000,00 $ 11.142.360,00 $ 11.557.970,00 $ 11.839.984,00 $ 12.069.680,00 
Total de los 
servicios públicos 
$ 25.200.000,00 $ 25.998.840,00 $ 26.968.597,00 $ 27.626.630,00 $ 28.162.587,00 
MANTENIMIENTO 
Construcciones y 
edificaciones 
$ 6.000.000,00 $ 6.190.200,00 $ 6.421.094,00 $ 6.577.769,00 $ 6.705.378,00 
Equipo de cómputo y 
comunicación 
$ 600.000,00 $ 619.020,00 $ 642.109,00 $ 657.777,00 $ 670.538,00 
Total mantenimiento $ 6.600.000,00 $ 6.809.220,00 $ 7.063.204,00 $ 7.235.546,00 $ 7.375.916,00 
Fuente: Los autores 
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Tabla 24. Presupuesto anual de los gastos generales. Continuación 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 
DEPRECIACIÓN  
Construcciones y 
edificaciones 
$ 1.725.783,00 $ 1.725.783,00 $ 1.725.783,00 $ 1.725.783,00 $ 1.725.783,00 
Equipo de oficina $ 655.000,00 $ 655.000,00 $ 655.000,00 $ 655.000,00 $ 655.000,00 
Equipo de cómputo y 
comunicación 
$ 1.323.000,00 $ 1.323.000,00 $ 1.323.000,00 $ 1.323.000,00 $ 1.323.000,00 
Césped sintético $ 2.322.000,00 $ 2.322.000,00 $ 2.322.000,00 $ 2.322.000,00 $ 2.322.000,00 
Total depreciación $ 6.025.783,00 $ 6.025.783,00 $ 6.025.783,00 $ 6.025.783,00 $ 6.025.783,00 
GASTOS DIVERSOS 
Botiquín $ 300.000,00 $ 309.510,00 $ 321.055,00 $ 328.888,00 $ 335.269,00 
Papelería $ 360.000,00 $ 371.412,00 $ 385.266,00 $ 394.666,00 $ 402.323,00 
Productos de aseo $ 8.400.000,00 $ 8.666.280,00 $ 8.989.532,00 $ 9.208.877,00 $ 9.387.529,00 
Otros $ 3.000.000,00 $ 3.095.100,00 $ 3.210.547,00 $ 3.288.885,00 $ 3.352.689,00 
Total Gastos 
diversos 
$ 12.060.000,00 $ 12.442.302,00 $ 12.906.400,00 $ 13.221.316,00 $ 13.477.810,00 
IMPUESTOS 
Impuesto de renta 
25% 
$ 0,00 $ 0,00 $ 4.683.431,00 $ 9.524.147,00 $ 14.239.757,00 
Impuesto de industria 
y comercio 9,66/1000 
$ 4.200.941,00 $ 4.334.111,00 $ 4.495.773,00 $ 4.605.470,00 $ 4.694.816,00 
Impuesto avisos y 
tableros 15% ICA 
$ 630.141,00 $ 650.117,00 $ 674.366,00 $ 690.820,00 $ 704.222,00 
Impuesto a las ventas 
IVA 16% 
$ 71.884.800,00 $ 74.163.548,00 $ 76.929.849,00 $ 78.806.937,00 $ 80.335.791,00 
Impuesto Sayco 
Acinpro 
$ 7.812.615,00 $ 8.060.275,00 $ 8.360.923,00 $ 8.564.930,00 $ 8.731.089,00 
Impuesto CREE 9% $ 5.780.577,00 $ 6.573.814,00 $ 6.744.141,00 $ 6.857.386,00 $ 6.835.083,00 
Impuesto GMF 
4/1000 
$ 315.825,00 $ 323.631,00 $ 237.195,00 $ 220.000,00 $ 118.358,00 
Total Impuestos $ 90.624.899,00 $ 94.105.496,00 $ 102.125.677,00 $ 109.269.690,00 $ 115.659.118,00 
PUBLICIDAD Y MERCADEO 
Encuestas $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Volantes  $ 800.000,00 $ 500.000,00 $ 520.000,00 $ 530.000,00 $ 540.000,00 
Propaganda en 
medios de 
comunicación 
masivos 
$ 1.800.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.520.000,00 $ 1.550.000,00 $ 1.300.000,00 
Visitas 
personalizadas 
(colegios, 
universidades y 
empresas) 
$ 700.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 
Anuncio del local $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000,00 $ 0,00 
Fuente: Los autores 
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Tabla 24. Presupuesto anual de los gastos generales. Continuación 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 
Publicidad en locales 
vecinos 
$ 750.000,00 $ 0,00 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 
Sitio web $ 750.000,00 $ 520.000,00 $ 550.000,00 $ 250.000,00 $ 350.000,00 
Total publicidad y 
mercadeo 
$ 5.325.000,00 $ 2.520.000,00 $ 3.040.000,00 $ 2.680.000,00 $ 2.190.000,00 
ACONDICIONAMIENTO 
Montaje de la cancha 
y adecuación del 
terreno 
$ 50.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Trámites legales de 
constitución 
$ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Estudio de pre 
factibilidad 
$ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Activos fijos (equipo 
oficina y de cómputo) 
$ 13.165.000,00 $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 2.304.000,00 $ 0,00 
Otros activos 
(cámaras, lavadora, 
nevera y otros) 
$ 9.107.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000,00 $ 900.000,00 
Total 
acondicionamiento 
$ 75.272.398,00 $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 3.154.000,00 $ 900.000,00 
SALARIOS 
Pago de nómina $ 78.581.200,00 $ 81.649.392,00 $ 86.203.275,00 $ 89.847.600,00 $ 93.797.992,00 
Pago de aportes a la 
seguridad social y 
parafiscales 
$ 13.549.692,00 $ 14.091.680,00 $ 14.908.997,00 $ 15.535.175,00 $ 16.234.258,00 
Pagos de 
prestaciones sociales 
(primas, cesantías, 
vacaciones y otros) 
$ 18.530.066,00 $ 19.270.913,00 $ 20.388.626,00 $ 21.244.948,00 $ 22.200.971,00 
Pago de salarios de 
la ejecución proyecto 
$ 16.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Total pago salarios $ 127.260.958,00 $ 115.011.985,00 $ 121.500.898,00 $ 126.627.723,00 $ 132.233.221,00 
GASTOS DEL NEGOCIO 
Balones $ 2.450.000,00 $ 2.527.665,00 $ 2.621.947,00 $ 2.685.922,00 $ 2.738.029,00 
Petos $ 576.000,00 $ 594.259,00 $ 616.425,00 $ 631.466,00 $ 643.716,00 
Premios del torneo $ 4.800.000,00 $ 4.952.160,00 $ 5.136.876,00 $ 5.262.215,00 $ 5.364.302,00 
Arbitraje del torneo $ 480.000,00 $ 495.216,00 $ 513.688,00 $ 526.222,00 $ 536.430,00 
Mantenimiento de la  
cancha sintética 
$ 6.000.000,00 $ 6.190.200,00 $ 6.421.094,00 $ 6.577.769,00 $ 6.705.378,00 
Total gastos 
negocio 
$ 14.306.000,00 $ 14.759.500,00 $ 15.349.880,00 $ 15.963.875,00 $ 16.602.430,00 
GASTOS FINANCIEROS 
Cuota del préstamo 
más intereses 
$ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 
Total gastos 
Financieros 
$ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 $ 41.362.105,00 
        
TOTAL GASTOS $ 548.037.142,00 $ 469.100.030,00 $ 490.448.810,00 $ 511.033.128,00 $ 524.918.037,00 
 Fuente: Los autores 
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2.4.8.3 Presupuesto del precio de venta de los productos. 
 
En la Tabla 25, se muestra el presupuesto de precios de venta de cada uno de los servicios 
del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, proyectado a 5 años del 2016 al 2020. Los 
incrementos porcentuales se realizaron con base al Índice de Precios del Consumidor IPC, 
de los últimos 5 años, ver Anexo U. 
 
Tabla 25. Presupuesto precio de venta productos 
Productos o servicios 
Precio de venta por año 
2016 2017 2018 2019 2020 
Alquiler de la cancha de fútbol por hora(s) $123.000 $126.899 $131.632 $134.844 $137.460 
Organización de torneos (precio por 
equipo) 
$300.000 $309.510 $321.055 $328.888 $335.269 
Escuela de fútbol para niños y niñas 
(mensualidad por persona) 
$100.000 $103.170 $107.018 $109.629 $111.756 
Arriendo de la cafetería $1.200.000 $1.238.040 $1.284.219 $1.315.554 $1.341.076 
Fuente: Los autores 
 
2.4.8.4 Proyección de ventas por periodo.  
 
En la Tabla 26, se muestra la proyección de ventas para el año 2016 de cada uno de los 
servicios del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5.  
 
Tabla 26. Proyección de ventas 
PROYECCIÓN DE VENTAS POR PERIÓDO AÑO 2016 
Alquiler cancha de fútbol 
PERIODO HORAS PRECIO TOTAL 
Lunes a viernes 38 h $120.000,00 $4.560.000,00 
Sábados y domingos 30 h $120.000,00 $3.600.000,00 
Total semanal 68 h $120.000,00 $8.160.000,00 
Total mensual 272 h $120.000,00 $32.640.000,00 
Total anual 3.264 h $120.000,00 $391.680.000,00 
PROYECCIÓN DE VENTAS POR PERIÓDO AÑO 2016 
Organización de torneos 
 Torneos/ año 
Número de 
equipos 
PRECIO TOTAL 
Mensual 16 $300.000,00 $4.800.000,00 
Mensual 16 $300.000,00 $4.800.000,00 
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Tabla 26. Proyección de ventas. Continuación 
Mensual 16 $300.000,00 $4.800.000,00 
Mensual 16 $300.000,00 $4.800.000,00 
Total Anual 64 $300.000,00 $19.200.000,00 
PROYECCIÓN DE VENTAS POR PERIÓDO AÑO 2016 
Escuela de Fútbol  
PERIODO # NIÑOS PRECIO TOTAL 
Mensual 20 $100.000,00 $2.000.000,00 
Total Anual 240 $100.000,00 $24.000.000,00 
PROYECCIÓN DE VENTAS POR PERIÓDO AÑO 2016 
Arriendo Cafetería 
PERIODO PRECIO 
Mensual $1.200.000,00 
TOTAL ANUAL $14.400.000,00 
Fuente: Los autores 
 
2.4.8.5 Presupuesto de ingresos. 
 
En la Tabla 27, se muestra el presupuesto de ingresos por cada servicio del centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5, proyectado a 5 años del 2016 al 2020. Los incrementos 
porcentuales se realizaron con base al Índice de Precios del Consumidor IPC, de los últimos 
5 años, ver Anexo U. 
 
Tabla 27. Presupuesto de ingresos 
Productos o servicios 
Ingresos por año 
2016 2017 2018 2019 2020 
Alquiler de la cancha de 
fútbol por hora 
$391.680.000 $404.096.256 $419.169.046 $429.396.771 $437.727.068 
Organización de torneos 
(precio por equipo) 
$19.200.000 $19.808.640 $20.547.502 $21.048.861 $21.457.209 
Escuela de fútbol para niños 
y niñas (mensualidad) 
$24.000.000 $24.760.800 $25.684.378 $26.311.077 $26.821.512 
Arriendo de la cafetería $14.400.000 $14.856.480 $15.410.627 $15.786.646 $16.092.907 
Total presupuesto de 
ingresos 
$449.280.000 $463.522.176 $480.811.553 $492.543.355 $502.098.696 
Fuente: Los autores 
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2.4.8.6 Amortización del préstamo bancario. 
 
En la Tabla 28, se muestra la amortización correspondiente al préstamo solicitado a la 
entidad bancaria por valor de $150.000.000, para pagar en un tiempo de 5 años, con una 
tasa de interés del 1,12% efectivo mensual.  
 
Tabla 28. Tabla de amortización del crédito bancario 
Meses Cuota Interés Abono K Saldo 
0       $150.000.000 
1 $3.446.842 $1.680.000 $1.766.842 $148.233.158 
2 $3.446.842 $1.660.211 $1.786.631 $146.446.527 
3 $3.446.842 $1.640.201 $1.806.641 $144.639.886 
4 $3.446.842 $1.619.967 $1.826.875 $142.813.011 
5 $3.446.842 $1.599.506 $1.847.336 $140.965.675 
6 $3.446.842 $1.578.816 $1.868.026 $139.097.648 
7 $3.446.842 $1.557.894 $1.888.948 $137.208.700 
8 $3.446.842 $1.536.737 $1.910.105 $135.298.595 
9 $3.446.842 $1.515.344 $1.931.498 $133.367.097 
10 $3.446.842 $1.493.711 $1.953.131 $131.413.967 
11 $3.446.842 $1.471.836 $1.975.006 $129.438.961 
12 $3.446.842 $1.449.716 $1.997.126 $127.441.836 
13 $3.446.842 $1.427.349 $2.019.493 $125.422.342 
14 $3.446.842 $1.404.730 $2.042.112 $123.380.230 
15 $3.446.842 $1.381.859 $2.064.983 $121.315.247 
16 $3.446.842 $1.358.731 $2.088.111 $119.227.136 
17 $3.446.842 $1.335.344 $2.111.498 $117.115.637 
18 $3.446.842 $1.311.695 $2.135.147 $114.980.490 
19 $3.446.842 $1.287.781 $2.159.061 $112.821.430 
20 $3.446.842 $1.263.600 $2.183.242 $110.638.188 
21 $3.446.842 $1.239.148 $2.207.694 $108.430.494 
22 $3.446.842 $1.214.422 $2.232.421 $106.198.073 
23 $3.446.842 $1.189.418 $2.257.424 $103.940.649 
24 $3.446.842 $1.164.135 $2.282.707 $101.657.943 
25 $3.446.842 $1.138.569 $2.308.273 $99.349.670 
26 $3.446.842 $1.112.716 $2.334.126 $97.015.544 
27 $3.446.842 $1.086.574 $2.360.268 $94.655.276 
28 $3.446.842 $1.060.139 $2.386.703 $92.268.573 
29 $3.446.842 $1.033.408 $2.413.434 $89.855.139 
30 $3.446.842 $1.006.378 $2.440.464 $87.414.674 
31 $3.446.842 $979.044 $2.467.798 $84.946.877 
32 $3.446.842 $951.405 $2.495.437 $82.451.440 
33 $3.446.842 $923.456 $2.523.386 $79.928.054 
34 $3.446.842 $895.194 $2.551.648 $77.376.406 
35 $3.446.842 $866.616 $2.580.226 $74.796.180 
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Tabla 28. Tabla de amortización del crédito bancario. Continuación 
36 $3.446.842 $837.717 $2.609.125 $72.187.055 
37 $3.446.842 $808.495 $2.638.347 $69.548.708 
38 $3.446.842 $778.946 $2.667.897 $66.880.811 
39 $3.446.842 $749.065 $2.697.777 $64.183.034 
40 $3.446.842 $718.850 $2.727.992 $61.455.042 
41 $3.446.842 $688.296 $2.758.546 $58.696.497 
42 $3.446.842 $657.401 $2.789.441 $55.907.055 
43 $3.446.842 $626.159 $2.820.683 $53.086.372 
44 $3.446.842 $594.567 $2.852.275 $50.234.098 
45 $3.446.842 $562.622 $2.884.220 $47.349.877 
46 $3.446.842 $530.319 $2.916.523 $44.433.354 
47 $3.446.842 $497.654 $2.949.188 $41.484.166 
48 $3.446.842 $464.623 $2.982.219 $38.501.946 
49 $3.446.842 $431.222 $3.015.620 $35.486.326 
50 $3.446.842 $397.447 $3.049.395 $32.436.931 
51 $3.446.842 $363.294 $3.083.548 $29.353.382 
52 $3.446.842 $328.758 $3.118.084 $26.235.298 
53 $3.446.842 $293.835 $3.153.007 $23.082.291 
54 $3.446.842 $258.522 $3.188.320 $19.893.971 
55 $3.446.842 $222.812 $3.224.030 $16.669.942 
56 $3.446.842 $186.703 $3.260.139 $13.409.803 
57 $3.446.842 $150.190 $3.296.652 $10.113.151 
58 $3.446.842 $113.267 $3.333.575 $6.779.576 
59 $3.446.842 $75.931 $3.370.911 $3.408.665 
60 $3.446.842 $38.177 $3.408.665 $0 
Fuente: Los autores 
 
2.4.8.7 Tasa Interna de Retorno.  
 
En la Tabla 29, se muestra el análisis de la Tasa Interna de Retorno del proyecto, 
proyectada a 5 años. El análisis arroja que el proyecto es rentable. 
 
Tabla 29. Tasa Interna de Retorno - TIR 
Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 
Inversión -$150.542.219           
Flujo de fondos   $66.268.640 $66.716.569 $63.105.095 $50.641.104 $33.847.546 
Flujo de fondos del proyecto -$150.542.219 $66.268.640 $66.716.569 $63.105.095 $50.641.104 $33.847.546 
TIR del Proyecto 28%  
Fuente: Los autores 
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2.4.9 Análisis de sensibilidad. 
 
De acuerdo al punto de equilibrio, para no obtener pérdidas, se debe alcanzar 
mensualmente las unidades de ventas por cada servicio mostradas en la Tabla 30. 
 
Tabla 30. Resumen punto de equilibrio en unidades 
Línea Unidades a vender 
Alquiler de la cancha de fútbol 173 
Organización de torneos 16 
Escuela de fútbol para niños y niñas 14 
Arriendo del local para cafetería 1 
  204 
Fuente: Los autores 
 
En la Tabla 31, se presenta el análisis de sensibilidad por cada servicio del centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5, representado en porcentajes de disminución, sobre las unidades 
en ventas proyectadas por mes. 
 
Tabla 31. Análisis de sensibilidad 
Proyección de ventas por periodo del año 
2016 
    
Alquiler de la cancha de fútbol Porcentaje de disminución de ventas 
proyectadas 
PERIODO HORAS 20% 30% 35% 40% 50% 
Total mensual 272 217,6 190,4 176,8 163,2 136 
       
Proyección de ventas por periodo del año 
2016 
     
Organización de torneos Porcentaje de disminución de ventas 
proyectadas 
 Torneos/ año # EQUIPOS 20% 30% 35% 40% 50% 
Mensual 16 12,8 11,2 10,4 9,6 8 
       
Proyección de ventas por periodo del año 
2016 
     
Escuela de fútbol  Porcentaje de disminución de ventas 
proyectadas 
PERIODO # NIÑOS 20% 30% 35% 40% 50% 
Mensual 20 16 14 13 12 10 
       
Proyección de ventas por periodo del año 
2016 
     
Arriendo cafetería Porcentaje de disminución de ventas 
proyectadas 
PERIODO PRECIO 20% 30% 35% 40% 50% 
Mensual 1 N/A N/A N/A N/A N/A 
Fuente: Los Autores 
 104 
 
 De acuerdo al análisis anterior, para el servicio de alquiler de la cancha, el máximo 
porcentaje de ventas que se puede reducir es del 36%, de lo contrario se incurrirían en 
pérdidas económicas. 
 
 Para el servicio de organización de torneos, a partir del 20% de disminución en ventas 
se comenzaría a tener pérdidas económicas. 
 
 En el caso de la escuela de fútbol, las pérdidas económicas se presentan a partir del 
35% de disminución de las ventas. 
 
 El arriendo de la cafetería no presenta análisis de sensibilidad, puesto que sólo se 
necesita contar con un arriendo fijo, el cual siempre se va a mantener. 
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3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La planificación del proyecto define los diferentes objetivos, procedimientos, actividades, 
herramientas y recursos necesarios, para la consecución exitosa del mismo. Todos los 
anteriores, están definidos en términos del alcance, el tiempo, los costos y los riesgos con 
sus respectivas líneas bases que permitirán realizar la medición del desempeño del 
proyecto. Adicionalmente se establecen los diferentes planes subsidiarios sugeridos por el 
Project Management Institute PMI® para la gestión de proyectos. 
 
 
3.1 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente capitulo tiene por objeto dar a conocer la programación realizada al proyecto 
centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, la cual fue determinada mediante las herramientas 
MS Project, juicio de expertos y la técnica de estimación de duraciones Pert Beta - Normal. 
 
3.1.1 Línea base del alcance.  
 
La línea base del alcance refiere al enunciado del alcance del proyecto el cual se puede ver 
en el Anexo D, la Estructura Desagregada del Trabajo EDT la cual se puede ver en el Anexo 
F y el diccionario de la EDT en el Anexo G. 
 
3.1.2 Línea base del tiempo. 
 
La línea base de tiempo refiere a la duración estimada de cada una de las actividades del 
proyecto y la duración total del cronograma del proyecto. Para la determinación de esta 
línea base se aplicó la técnica de estimación de los tres puntos, ver Anexo MM y Figura 33. 
A continuación se detallan los elementos que hacen parte de la línea base de tiempo como: 
el diagrama de red, el cronograma, la nivelación y uso de los recursos. 
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Figura 33. Línea base del tiempo 
 
Fuente: Los autores. Línea base tiempo -MS Project 
 
3.1.2.1 Diagrama de red. 
 
En el Anexo KK, se observa el diagrama de red el cual representa gráficamente la secuencia 
de las actividades del proyecto y su ruta crítica. 
 
3.1.2.2 Cronograma. 
 
El Anexo LL, muestra el cronograma del proyecto en donde se evidencian las actividades 
del proyecto por cada entregable de la EDT y la estimación de las duraciones de las mismas 
con sus respectivas fechas de inicio y fin.  
 
3.1.2.3 Nivelación de recursos. 
 
Durante la programación del proyecto, fue necesario utilizar la técnica de nivelación de los 
recursos con el objetivo de equilibrar las cargas de trabajo de aquellos que estaban sobre 
asignados en algunas de las actividades del proyecto. Por medio del programa MS Project 
y su herramienta redistribuir recursos, se identificaron aquellos que presentaban esta 
condición y posteriormente fueron nivelados para todo el proyecto. 
 
En la Figura 34, de acuerdo al reporte de MS Project, se evidencia que no existen recursos 
sobre asignados en el proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
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Figura 34. Recursos sobre asignados 
 
Fuente: Los autores. Reporte recursos sobre asignados - MS Project 
 
3.1.2.4 Uso de recursos. 
 
En la  
 
Figura 35, se observa el uso de los recursos y en la Figura 36 el trabajo previsto para los 
mismos (expresado en meses) del proyecto. 
 
Figura 35. Uso de los recursos 
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Fuente: Los autores. Reporte de los recursos - MS Project 
Figura 36. Trabajo previsto de los recursos 
 
Fuente: Los autores. Reporte recursos - MS Project 
 
3.1.3 Línea base de los costos. 
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La línea base de los costos hace referencia a la estimación de los costos requeridos para 
ejecutar cada una de las actividades del proyecto de acuerdo a cada entregable de la EDT.  
El presupuesto total y la línea base de los costos del proyecto se puede observar en la 
Tabla 17 y en la  
 
Indicadores. 
 
A continuación se presentan los indicadores del avance del cronograma y los costos del 
proyecto por medio de los cuales se evalúa el desempeño del mismo. La programación 
realizada incluye el porcentaje de avance del proyecto y los costos incurridos hasta la fase 
de planeación con fecha de corte junio de 2016. 
  
 110 
 
Figura 37 respectivamente. El presupuesto del proyecto está trabajado a tercer nivel de 
acuerdo a la programación realizada en el programa MS Project. 
 
3.1.4 Indicadores. 
 
A continuación se presentan los indicadores del avance del cronograma y los costos del 
proyecto por medio de los cuales se evalúa el desempeño del mismo. La programación 
realizada incluye el porcentaje de avance del proyecto y los costos incurridos hasta la fase 
de planeación con fecha de corte junio de 2016. 
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Figura 37. Línea base costos 
 
 
Fuente: Los autores. Línea base de los costos - MS Project 
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3.1.4.1 Curva S medición del desempeño. 
 
La Figura 38, muestra el comportamiento del proyecto con respecto al avance del 
cronograma el cual tiene como unidad de medida el mes. 
 
Figura 38. Curva "S" en tiempo 
 
Fuente: Los autores. Curva S desempeño en el tiempo - MS Project 
 
La  
Figura 39, muestra la curva “S” prevista en el tiempo y los costos de la ejecución del 
proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
Figura 39. Curva "S" prevista en tiempo y costos 
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Fuente: Los autores 
3.1.4.2 Curva S del presupuesto. 
 
La Figura 40, muestra el comportamiento del proyecto con respecto a los costos reales del 
mismo. 
 
Figura 40. Curva "S" de presupuesto 
 
Fuente: Curva S presupuesto - MS Project 
 
La Figura 41, muestra el comportamiento en tiempo y costos del proyecto, de acuerdo a lo 
programado. 
 
Figura 41. Curva "S" proyectada de presupuesto 
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Fuente: Los autores. Curva S del presupuesto - MS Project 
3.1.4.3 Otros Indicadores 
 
Para evaluar el desempeño y avance del proyecto se aplicó la técnica del valor ganado 
(EVM). A continuación en la Tabla 32 y Figura 42, se evidencian los indicadores del Costo 
Real del Trabajo Realizado - CRTR, Costo Presupuestado del Trabajo Realizado - CPTR y 
el Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 
 
Tabla 32. Informe valor acumulado 
 Costo restante Costo real Costo CRTR CPTR CPTP 
 $114.041.821,00 $36.500.398,00 $150.542.219,00 $6.000.000,00 $8.249.830,91 $6.062.727,28 
Fuente: Los autores. Informe del valor acumulado - MS Project 
 
El CRTR es inferior al CPTR, es decir, el presupuesto se está comportando de acuerdo a 
lo programado. El CPTP es menor que el CPTR, entonces el proyecto coincide con la 
programación establecida. 
 
Figura 42. Gráfica valor acumulado 
 
Fuente: Los autores. Informe - MS Project 
 
En la Figura 43, se muestra los indicadores de costo de valor acumulado, con base al 
reporte generado en el programa MS Project. Los resultados evidencian que el proyecto se 
está llevando a cabo de acuerdo a los costos presupuestados.  
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Figura 43. Indicadores de costo de valor acumulado 
 
Fuente: Los autores. Informe - MS Project 
 
La Figura 44, muestra los índices de rendimiento de costo y programación para el proyecto 
centro recreo deportivo Mundo Futbol 5, de acuerdo a las líneas base de tiempo y costo. 
Con base en los resultados de la Figura 43, el proyecto se está llevando a cabo de acuerdo 
a la programación establecida. 
 
Figura 44. Índices de tiempo IRP - IRC 
 
Fuente: Los autores. Informe - MS Project 
 
En la Figura 45, se muestra los indicadores de programación de valor acumulado, con base 
al reporte generado en el programa MS Project. Los resultados evidencias que el proyecto 
se está llevando a cabo de acuerdo al cronograma establecido. 
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Figura 45. Indicadores de programación de valor acumulado 
 
Fuente: Los autores. Informe - MS Project 
 
Valor Planeado (VP). El resultado indica que el trabajo está adelantado ya que el valor es 
positivo. No se evidencia algún retraso en el cronograma. 
 
El CPTP es menor que el CPTR. Con base en lo anterior, el trabajo realizado se está 
llevando a cabo de acuerdo con la línea base del tiempo del Proyecto. 
 
 Costo restante proyectado. 
 
Para hallar el costo restante del proyecto, se aplicó el indicador Estimación hasta la 
conclusión - ETC. 
 
ETC = BAC - EV 
 
BAC $150.542.219 
 
EV $36.500.398 
 
ETC $114.041.821 
 
El costo restante para terminar el Proyecto de acuerdo a lo presupuestado es: $114.041.821 
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3.1.5 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones. 
 
La identificación de los riesgos principales permite prever los riesgos asociados al proyecto 
y entregar un conjunto de acciones que ayudan a prevenir que estos ocurran, lo anterior se 
puede evidenciar en el plan de gestión de los riesgos, sección 3.2.7. 
 
A continuación en la Tabla 33, se observan los riesgos negativos y positivos del proyecto 
que fueron priorizados de acuerdo al desarrollo de la metodología planteada en el plan de 
gestión de los riesgos. Para consultar el impacto, probabilidad de ocurrencia y las acciones 
planteadas, dirigirse al Anexo Y. 
 
Tabla 33. Riesgos principales negativos y positivos 
Identificación de los riesgos principales 
ID Riesgo Riesgo 
2.1 Alta demanda de los servicios. 
2.8 Zona de alta densidad poblacional 
2.14 Aparición de nueva competencia. 
3.1 No encontrar la infraestructura adecuada para la instalación de la cancha. 
4.1 Falta de capital de inversión inmediato. 
4.2 Negación de solicitud de financiamiento por parte de las entidades bancarias. 
5.2 Negación de permisos y/o licencias. 
Fuente: Los autores 
 
3.1.6 Organización. 
 
La siguiente sección define la estructura organizacional del proyecto centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5 y la asignación de las responsabilidades de los integrantes del equipo del 
proyecto. 
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3.1.6.1 Estructura Desagregada de la Organización – EDO. 
 
El equipo del proyecto se encuentra conformado por el Gerente de Proyecto, un Especialista 
en Gerencia de Proyectos, un Asistente de Gerencia, un Arquitecto, un Auxiliar Comercial 
y un Ingeniero de Sistemas. La EDO se puede evidenciar en el plan de gestión de recursos 
humanos, ver Figura 46.  
 
3.1.6.2 Matriz de Responsabilidad – RACI. 
 
La matriz RACI muestra la asignación de las responsabilidades a cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto con base a los entregables de la EDT del mismo. Lo anterior se 
puede evidenciar en el plan de gestión de recursos humanos, ver Tabla 35.  
 
 
3.2 PLANES DEL PROYECTO 
 
El presente capitulo da a conocer los diez planes de gestión del proyecto centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
 Plan de gestión del proyecto 
 Plan de gestión del tiempo 
 Plan de gestión de costos 
 Plan de gestión del alcance 
 Plan de gestión de recursos humanos 
 Plan de gestión de comunicaciones 
 Plan de gestión de riesgos 
 Plan de gestión de adquisiciones 
 Plan de gestión de interesados  
 Plan de gestión de calidad 
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3.2.1 Plan de Gestión del Proyecto 
 
El plan de gestión del proyecto incluye la descripción general de cada fase del proyecto,  
las herramientas y técnicas utilizadas en cada uno de los planes y la gestión de los cambios 
aplicable al alcance, tiempo y costos del proyecto Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
 
Plan de Gestión del Proyecto 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5           Fecha: 1 – 03 – 2016  
 
Ciclo de Vida del Proyecto 
Fase Entregables 
Diagnóstico 
 Estudio técnico: descripción del funcionamiento y operación del 
proyecto, las características de la organización, su direccionamiento 
estratégico, la descripción del proceso, el estado del arte y el diseño 
conceptual. 
 Estudio de mercado: estudio acerca de la demanda y oferta de un 
segmento especifico con el fin de verificar la viabilidad financiera del 
proyecto. 
 Estudio legal: estudio acerca de las leyes y normativas exigidas y 
requeridas para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 Estudio financiero: determinación de la viabilidad económica del 
proyecto, definiendo los montos económicos requeridos para llevar 
a cabo su ejecución, así como proyectar los gastos e ingresos para 
la puesta en marcha de la empresa 
 Estudio de sostenibilidad: análisis de cada una de las fases del ciclo 
de vida del proyecto, evaluando tres perspectivas; social, ambiental 
y económica. 
Diseños 
 Localización de la infraestructura: realizar la búsqueda y selección 
del lugar donde se realizará el montaje de la cancha. 
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 Diseños de adecuaciones: definición de los diseños de las 
adecuaciones a realizar dentro de la bodega arrendada. 
Construcción 
 Ejecución de las adecuaciones: construcción de las adecuaciones 
(baños, parqueaderos, camerinos, oficinas y demás), dentro de la 
bodega. 
Adquisiciones 
 Adquisición de la bodega: arrendamiento de la bodega en el barrio 
Normandía.  
 Adquisición de la cancha: formalizar el contrato con el proveedor. 
Instalación de la cancha con su respectiva malla e iluminación.  
 Adquisición de las adecuaciones: formalizar el contrato con el 
proveedor para la ejecución de las adecuaciones de la cancha 
(baños, parqueaderos, camerinos, oficinas y demás). 
 Adquisición de los muebles, equipos y elementos del negocio: 
efectuar la compra de computadores, teléfonos, muebles sillas, 
cámaras de seguridad y demás aparatos necesarios para equipar la 
infraestructura en donde operará la cancha de fútbol. Los elementos 
del negocio hacen referencia a los balones, petos, papelería, aseo 
y otros. 
 
Creación 
empresa 
 Planeación estratégica: realizar la planeación y gestión necesaria 
para cumplir los objetivos de comercialización y operación de la 
cancha de fútbol. 
 Legalización: efectuar todos los temas legales; constitución de la 
empresa, cámara de comercio, impuestos y demás requeridos. 
 Gestión del mercadeo y publicidad: definir el plan de mercadeo, 
estrategias publicitarias, promoción y difusión del negocio. 
 Gestión financiera: realizar todo lo relacionado con las finanzas del 
negocio y efectuar el seguimiento constante a las proyecciones 
financieras, validando que se estén cumpliendo los objetivos 
financieros. 
 Contratación del personal: llevar a cabo toda la contratación del 
personal que laborará en la cancha de fútbol. 
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 Gestión del software, equipos y página web: diseñar la página web 
de la empresa, instalación de los programas en los computadores 
de la empresa, realizar el mantenimiento a los equipos y 
actualizaciones. 
Gerencia del 
proyecto 
 Gestión de integración proyecto 
 Gestión del alcance del proyecto 
 Gestión del tiempo del proyecto 
 Gestión de los costos del proyecto 
 Gestión de la calidad del proyecto 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 Gestión de los riesgos del proyecto 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto 
 Gestión de los interesados del proyecto 
 
Procesos de dirección de proyectos y ajuste de decisiones 
Área de 
conocimiento 
Procesos Ajuste de decisiones 
Ambiental 
Los procesos ambientales 
aplicados al proyecto se 
encuentran relacionados en 
el capítulo dos del proyecto, 
ver sección 2.3.4 
Sostenibilidad ambiental. 
No se realiza el plan de gestión 
ambiental debido a que dentro de los 
estudios efectuados en el capítulo 2, se 
describe la sostenibilidad ambiental del 
proyecto, ver sección 2.3.4. No se 
consideró necesario volver a 
documentar las estrategias de 
sostenibilidad, las respectivas 
actividades, objetivos, metas y 
mecanismos de medición. Los 
anteriores elementos se desarrollaron 
en el Anexo P, Anexo Q, Anexo R, 
Anexo S y Anexo T. 
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Seguridad 
Los procesos de seguridad 
aplicados al proyecto están 
enfocados en las afiliaciones 
de seguridad social 
realizadas para el equipo del 
proyecto, lo cual está 
establecido en el plan de 
gestión de los recursos 
humanos ver sección 3.2.5 
(ítem seguridad). 
No se realiza el plan de gestión de 
seguridad para el proyecto debido a que 
la construcción de las adecuaciones, 
junto con el personal de obra, el manejo 
de equipos y el manejo de los 
materiales, estará a cargo del proveedor 
(outsourcing). Ver sección 3.2.8 plan de 
gestión de las adquisiciones (Ítem 
definición y enfoque). 
 
Herramientas y técnicas 
Área de conocimiento Herramientas y técnicas 
Integración 
 Juicio de Expertos 
 Reuniones 
Alcance 
 Juicio de Expertos 
 Reuniones 
 Análisis grupales para la toma de decisiones. 
 Inspección 
Tiempo 
 Juicio de Expertos 
 Reuniones 
 Descomposición 
 Diagramación por precedencia parcial 
 Software de gestión de proyectos 
 Método de la ruta crítica 
 Estimación de los tres valores  
Costo 
 Juicio de Expertos 
 Reuniones 
 Técnicas analíticas 
 Estimación análoga 
 Software de gestión de proyectos 
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 Gestión del valor ganado 
 Análisis de reservas 
 Análisis de ofertas de proveedores 
 Técnicas grupales para la toma de decisiones 
Calidad 
 Diagramas causa - efecto 
 Diagramas de flujo 
 Estudios comparativos 
 Tormenta de ideas 
 Reuniones 
Recursos humanos 
 Organigrama 
 Matriz RACI 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
Comunicaciones 
 Análisis de requisitos de comunicación 
 Reuniones 
 Sistemas de gestión de la información 
 Juicio de expertos 
Riesgos 
 Reuniones 
 Juicio de expertos 
 Tormenta de ideas 
 Análisis de supuestos 
 Diagramas de causa y efecto 
 Análisis DOFA  
 Evaluación de probabilidad e impacto 
 Matriz de probabilidad e impacto 
 Categorización de los riesgos 
 Estrategias para riesgos negativos y positivos 
 Estrategia de respuesta a contingencias 
 Reuniones 
Adquisiciones 
 Análisis de decisión, hacer o comprar 
 Juicio de expertos 
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 Investigación de mercado 
 Reuniones 
 Técnicas de evaluación de propuestas 
 Técnicas analíticas 
 Negociación de adquisiciones 
Interesados 
 Análisis de interesados 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 Técnicas analíticas  
 
Gestión de cambios y línea base 
 Varianza del alcance 
No podrá presentarse ninguna 
variación del alcance en la 
fase de ejecución del 
proyecto. Las variaciones del 
alcance únicamente serán 
aceptadas en la fase de inicio 
del proyecto. 
 Línea base del alcance 
La gestión de la línea base del alcance, será realizada 
por el Gerente del Proyecto, con base al plan de gestión 
del alcance, ver sección 3.2.4. Se realizará seguimiento 
constante al alcance del proyecto con el fin de evitar 
desvíos en el mismo. Cualquier evidencia de variación 
del alcance, se reportará de inmediato al patrocinador 
del proyecto y/o inversionistas y se efectuarán reuniones 
con el equipo del proyecto con el fin de tomar medidas 
preventivas y/o correctivas de acuerdo al plan de gestión 
de los cambios, ver sección 0. A medida que avance el 
proyecto, desde la fase de inicio hasta la fase de cierre, 
se utilizarán diferentes técnicas y herramientas para 
validar el cumplimiento del alcance y requisitos 
establecidos en cada entregable de la EDT.  
 Varianza de programación 
La variación máxima del 
cronograma es del 4%, (10,97 
días). 
 Línea base de programación 
La gestión de la línea base de la programación, será 
realizada por el Gerente del Proyecto con base al plan 
de gestión del tiempo, ver sección 3.2.2. Se realizará 
seguimiento a cada actividad del proyecto y se irá 
monitoreando el cumplimiento del cronograma. 
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Cualquier evidencia de variación del tiempo, se 
reportará de inmediato al equipo del proyecto y se 
efectuarán reuniones con el fin de tomar medidas 
preventivas y/o correctivas de acuerdo al plan de gestión 
de los cambios, ver sección 0. Adicionalmente se 
realizarán reuniones quincenales que involucren al 
equipo del proyecto y al personal relacionado con la 
ejecución de las actividades, para evaluar posibles 
cambios o desvíos del tiempo programado. 
Mensualmente se presentarán informes en donde se 
pueda evidenciar el avance del cronograma. En este 
informe se consignará el cumplimiento de actividades 
programadas de acuerdo a la EDT del proyecto, se 
presentarán las dificultades y/o eventualidades que 
afecten el tiempo establecido en el cronograma y el 
registro de las medidas preventivas y correctivas 
generadas a partir de la variación del tiempo del 
proyecto. Se aceptarán las solicitudes de cambios del 
tiempo del proyecto siempre y cuando no afecten la 
variación máxima autorizada. 
 Varianza de costos 
El porcentaje de variación de 
costos será mínimo del 16% y 
máximo del 16%. 
 
 Línea base de costos 
La gestión de la línea base de los costos, será realizada 
por el Gerente del Proyecto con base al plan de gestión 
de los costos, ver sección 3.2.3. Semanalmente se 
verificará el presupuesto del proyecto contra los costos 
reales incurridos en la ejecución del mismo, se utilizará 
la técnica del valor ganado para verificar las variaciones 
de los costos y analizar la afectación del presupuesto. 
Cualquier evidencia de variación de costos, se reportará 
de inmediato al equipo del proyecto y se efectuarán 
reuniones con el fin de tomar medidas preventivas y 
correctivas con respecto al desvío del presupuesto, de 
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acuerdo al plan de gestión de los cambios, ver sección 
0. Mensualmente se realizarán comités en donde se 
evaluará la ejecución de las actividades y los costos 
incurridos en éstas, los cuales deben coincidir con el 
presupuesto establecido. Por ningún motivo puede 
presentarse variación de costos mayores a lo 
autorizado, en caso que suceda, se debe informar 
inmediatamente al patrocinador del proyecto quien 
tomará las decisiones pertinentes. Se aceptarán 
solicitudes de cambios de los costos del proyecto 
siempre y cuando no afecten la variación máxima 
autorizada. 
 
3.2.2 Plan de Gestión del Tiempo. 
 
En el plan de gestión del tiempo se planean las actividades necesarias para desarrollar y 
controlar el cronograma.   
 
 
Plan de Gestión del Tiempo 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5            Fecha: 1 – 05 - 2016 
 
Metodología para la programación 
 Camino crítico (CPM), con este se determinará la duración total mínima del proyecto 
y la fecha de finalización temprana del mismo.  
 El tipo de secuenciación que se utilizará es precedencia parcial. 
 Por medio del método PERT con distribución Beta normal se determinarán las 
duraciones del proyecto. 
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Herramientas de la programación  
La herramienta utilizada para realizar la programación del proyecto es el software de 
planificación MS Project V. 2016. 
 
Nivel de precisión  Unidades de medidas Umbrales de varianza 
La programación se 
realizará utilizando dos 
cifras decimales. 
La unidad de medida 
será el día. 
La variación máxima del 
cronograma es del 4%, (10,97 
días), con base a la estimación de 
duraciones del método PERT Beta 
normal. 
 
Programación de informes y formatos 
Para la presentación de los reportes del avance en la programación, se dispondrá de 
una plantilla en la cual se consignará el cumplimiento de las actividades programadas, 
los respectivos indicadores de desempeño, las dificultades y/o eventualidades que 
afecten directamente la programación, el registro de las medidas preventivas, los 
correctivos y las oportunidades de mejora generadas a partir de la variación presentada 
en la fase de ejecución del proyecto. 
 
Estos informes se presentarán en los comités programados para el último lunes de cada 
mes y su entrega estará a cargo del Gerente de Proyecto y de los responsables de cada 
entregable. 
 
Gestión del proceso 
Identificación de actividades Con base en la definición del alcance y el desarrollo de la 
Estructura Desagregada del Trabajo (EDT), se 
identificarán los paquetes de trabajo requeridos para la 
ejecución del proyecto, así como las actividades 
requeridas para el cumplimiento de los mismos. Mediante 
reuniones dónde se aplicará el juicio de expertos, se 
 128 
 
Gestión del proceso 
asignarán los recursos requeridos para la ejecución de las 
actividades y se asignarán los respectivos responsables. 
Secuenciación de 
actividades. 
Una vez definida la lista de actividades requeridas para 
llevar a cabo el proyecto, se procederá a establecer la 
secuencia lógica de las mismas y su relación, lo anterior, 
mediante la aplicación del software de planificación de la 
gestión de proyectos MS Project V. 2016 con el método 
de diagramación de precedencia parcial. 
Estimación de recursos. Para cada una de las actividades incluidas en cada 
paquete de trabajo, se asignarán recursos como 
materiales, equipos y personas, lo anterior mediante un 
análisis de alternativas y juicio de expertos, esto permitirá 
tener una estimación de los costos y tiempos requeridos. 
Estimación del esfuerzo y la 
duración.  
La estimación de la cantidad de periodos se realizará con 
base al listado de actividades de cada paquete de trabajo 
de la EDT y los recursos asignados, esta estimación se 
realizará de manera progresiva y estará a cargo del 
Gerente del Proyecto con ayuda del juicio de expertos y 
estimación análoga. Para desarrollar lo anterior, se 
utilizará el software de planificación de la gestión de 
proyectos MS Project V. 2016. 
Actualización, seguimiento 
y control. 
El seguimiento y control del cronograma establecido se 
analizarán en los comités mensuales planeados, en este, 
se evaluará el avance del proyecto mediante el método 
de la ruta crítica. Las solicitudes de cambio en la 
planeación serán examinadas en el proceso de 
realización del control integrado de cambios, una vez 
aprobados se establecen las medidas preventivas, 
correctivas y/u oportunidades de mejora que dieran a 
lugar. 
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3.2.3 Plan de Gestión de los Costos. 
 
El plan de gestión de costos es un medio para planificar, estructurar y controlar los costos 
del proyecto. A continuación se presenta el plan para el proyecto centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5. 
 
 
Plan de Gestión de los Costos 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5          Fecha: 10 – 03 - 2016 
 
Nivel de precisión:  Unidad(es) de medida:  Umbrales de control: 
Para estimar los costos de 
las actividades, se 
redondearán las cifras 
hasta los dos decimales. 
 
La estimación de los 
costos se realizará en 
miles y millones de 
pesos colombianos 
(COP).  
El porcentaje de variación de 
costos será mínimo del 16% y 
máximo del 16%. 
 
 
Reglas para la medición del desempeño: 
La medición del desempeño se realizará teniendo en cuenta la línea base de los costos 
del proyecto. Se aplicará la técnica del Valor Ganado (EVM), analizando los indicadores 
del Valor Ganado (EV), la Varianza del Costo (CV) y el Índice del Desempeño del Costo 
(CPI). 
 
Informes de Costo y Formato:  
 La presentación del reporte del valor ganado, se realizará en el formato establecido, 
Ver Anexo K. 
 
Gestión del proceso: 
Estimación de los costos: La estimación de los costos del proyecto se realizará con 
base a los entregables definidos en la EDT, se tendrán en 
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cuenta todos los costos preliminares, como costos de 
diagnóstico e investigación, costos de contratación del 
personal, costos de adquisiciones y acondicionamiento, 
costos administrativos y costos de la creación de la 
empresa. Las técnicas que se aplicarán para la estimación 
de estos serán el juicio de expertos y estimación análoga. 
Desarrollo del 
presupuesto: 
El presupuesto total del proyecto será la suma de todos los 
costos estimados para cada una de las actividades de cada 
paquete de trabajo, requerido para la ejecución del proyecto. 
Se tendrán en consideración las reservas para 
contingencias y las reservas para la gestión del proyecto. Se 
tendrá como apoyo al desarrollo del presupuesto el juicio de 
expertos. 
Actualización, 
seguimiento y control: 
El seguimiento y control de los costos del proyecto, se 
analizará en los comités mensuales planeados. En dichos 
comités, se confrontarán los costos reales ejecutados contra 
el trabajo real efectuado, mediante la Gestión del Valor 
Ganado (EVM). Las solicitudes de los cambios en la 
planeación serán examinadas en el proceso de realización 
del control integrado de los cambios, una vez aprobados se 
establecerán las medidas preventivas, correctivas y/u 
oportunidades de mejora que dieran a lugar. 
 
3.2.4 Plan de Gestión del Alcance  
 
El plan de gestión del alcance incluye los procesos necesarios para desarrollar, monitorear 
y verificar el alcance del proyecto. 
 
 
Plan de gestión del alcance  
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5            Fecha: 1 – 03 - 2016 
 131 
 
Declaración del alcance 
Para la definición de la declaración del alcance del proyecto, se deberá llevar a cabo una 
investigación en relación a las canchas de fútbol y problemáticas sociales del barrio 
Normandía, esto se evidencia en el estado de arte en la sección 2.1.4. Para la selección 
de las alternativas, se utilizarán las técnicas de análisis Multicriterio AHP y Scoring, así 
como el juicio de expertos y reuniones del Gerente y el patrocinador, con las cuales será 
posible definir claramente el alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto 
se puede evidenciar en el Anexo D  
 
Estructura EDT 
A partir del enunciado del alcance del proyecto, se identificarán los entregables 
requeridos para cumplir los objetivos del proyecto, dichos entregables se descompondrán 
en paquetes de trabajo y estos a su vez serán divididos en actividades a ejecutar. La EDT 
deberá ser descompuesta en cinco niveles por orden jerárquico y las cuentas de control 
deberán ser definidas en el tercer nivel. La Estructura Desagregada del Trabajo se puede 
evidenciar en el Anexo F.  
 
Diccionario EDT 
El diccionario de la EDT proporcionará información detallada de cada uno de los 
entregables que componen la EDT del proyecto. A continuación se enuncian los campos 
incluidos en el diccionario: 
a) Código de la cuenta 
b) Nombre del entregable o actividad  
c) Descripción del trabajo a realizar 
El diccionario de la EDT del proyecto puede evidenciarse en el Anexo G. 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
El mantenimiento del alcance será realizado por el Gerente del Proyecto, mediante 
diferentes técnicas, tales como inspección, observación y auditorias, las cuales 
determinarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada entregable de la 
EDT y podrán controlar cualquier desvió que se presente en el alcance del proyecto. 
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Cambios del alcance 
No podrá efectuarse ninguna solicitud de cambios del alcance en la fase de ejecución del 
proyecto. Las solicitudes de cambios del alcance en el proyecto se podrán realizar 
únicamente en la fase de inicio del proyecto y se realizarán de acuerdo al plan de gestión 
de los cambios, ver sección 0.  
 
Aceptación de los entregables 
Al terminar cada entregable del proyecto, el Gerente validará contra la EDT y línea base 
del alcance que todo el trabajo ejecutado sea entregado bajo lo estrictamente planeado. 
Se utilizarán técnicas como juicio de expertos y reuniones del equipo del proyecto para 
determinar la aceptación del entregable. Se diligenciará un acta de aceptación cuando el 
entregable sea aprobado ver Anexo HH, en caso contrario se informará al responsable 
las correcciones a realizar y el tiempo establecido para su posterior entrega. 
 
Alcance y requisitos de integración 
Los requisitos para ejecutar el proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, se 
encuentran claramente definidos en el enunciado del alcance del proyecto, ver Anexo D 
y enunciado del alcance del producto, ver Anexo E. La EDT del proyecto está compuesta 
de seis entregables los cuales conforman el alcance del mismo, los criterios de 
aceptación de los entregables de la EDT también se encuentran especificados en el 
enunciado del alcance del proyecto. La validación de los requisitos la realizará el Gerente 
de Proyecto de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión de los requerimientos, ver 
sección 3.2.11.1. 
 
3.2.5 Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
El plan de gestión de los recursos Humanos describe los procesos necesarios para adquirir, 
desarrollar y dirigir el equipo del proyecto. El plan incluye; la definición de los roles y las 
responsabilidades por cargo, la matriz RACI, la Estructura Organizacional del Proyecto, la 
descripción de la adquisición del personal, el calendario de los recursos, el plan de 
liberación de personal, las necesidades de capacitación, reconocimientos y recompensas, 
y el cumplimiento y seguridad del equipo del proyecto. 
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Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5         Fecha: 13 – 02 – 2016  
 
Roles, responsabilidades y autoridad 
Para conformar el equipo del proyecto, se requieren seis cargos. Cada uno de ellos, 
ejecutará un rol distinto durante el desarrollo del proyecto. En la Tabla 34  se describen 
las responsabilidades, los requisitos de formación, experiencia y habilidades requeridas 
para cada cargo. 
 
Tabla 34. Perfil cargos del equipo del proyecto 
Rol Responsabilidades 
Nivel de 
Autoridad 
Requisitos de 
Formación 
Experiencia 
Habilidades y 
competencia 
G
e
re
n
te
 d
e
l 
 
P
ro
y
e
c
to
 
Dirigir y coordinar que todos 
los entregables del proyecto 
cumplan con los criterios y 
requerimientos establecidos 
dentro del alcance, tiempo y 
costos acordados por el 
cliente y patrocinador del 
proyecto. Tomar las 
decisiones necesarias para 
dar   cumplimiento a los 
objetivos del proyecto. 
Alto: Toma 
de decisiones 
y aprobación 
de cambios. 
Profesional en 
Economía, 
Contaduría 
Pública, 
Administración 
de Empresas o 
Ingenierías, 
con 
especialización 
en Gerencia de 
Proyectos. 
7 años de 
experiencia 
laboral en áreas 
de proyectos. 
 Liderazgo 
 Trabajo en 
equipo 
 Comunicación 
 Motivación 
 Manejo de 
conflictos 
 Orientación a 
resultados 
 Ética profesional 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 e
n
  
G
e
re
n
c
ia
 d
e
 P
ro
y
e
c
to
s
 
Apoyar al Gerente en la 
coordinación de todas las 
actividades de planeación, 
ejecución, control y 
seguimiento del proyecto. 
Dirigir y supervisar el 
equipo del proyecto y 
evaluar su desempeño. 
Realizar los informes 
requeridos por el Gerente 
del Proyecto. 
Medio: 
Participación 
en la toma de 
decisiones. 
Profesional en 
Economía, 
Contaduría 
Pública, 
Administración 
de Empresas o 
Ingenierías, 
con 
especialización 
en Gerencia de 
Proyectos. 
3 años de 
experiencia 
laboral en áreas 
de proyectos. 
 Proactivo 
 Comunicación 
 Trabajo en 
equipo 
 Ética profesional 
 Innovación 
 Liderazgo 
 Motivación 
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A
s
is
te
n
te
 d
e
  
G
e
re
n
c
ia
 
Realizar todas las funciones 
administrativas requeridas, 
colaborar en la gestión de 
los distintos trámites del 
proyecto principalmente en 
las áreas de recursos 
humanos y adquisiciones. 
Realizar las actas de las 
reuniones y coordinar las 
reuniones del equipo del 
proyecto. 
Bajo: No 
cuenta con 
poder de 
toma de 
decisiones. 
Profesional en 
áreas 
administrativas 
2 años de 
experiencia 
laboral en áreas 
administrativas. 
 Motivación 
 Responsabilidad 
 Honestidad 
 Comunicación 
 Trabajo en 
equipo 
 Creatividad 
A
u
x
il
ia
r 
 
C
o
m
e
rc
ia
l 
Realizar la gestión de 
mercadeo del proyecto. 
Visitar colegios, 
universidades del sector, 
promocionar el negocio. 
Realizar gestión telefónica y 
presencial y apoyar al 
especialista de proyectos 
en el análisis del estudio de 
mercado y encuestas.  
Bajo: No 
cuenta con 
poder de 
toma de 
decisiones. 
Profesional en 
mercadeo y 
publicidad 
2 años de 
experiencia 
laboral en áreas 
comerciales 
 Motivación 
 Responsabilidad 
 Honestidad 
 Comunicación 
 Trabajo en 
equipo 
 Creatividad 
A
rq
u
it
e
c
to
 
Realizar los planos y 
diseños. Supervisar al 
personal que realizará las 
adecuaciones y al 
proveedor que realizará el 
montaje de la cancha, de 
acuerdo a los requisitos 
establecidos por el cliente. 
Asegurar que el trabajo se 
realice bajo las normas 
legales y ambientales. 
Presentar los reportes de 
avance y novedades de la 
obra. 
Medio: 
Participa en 
la toma de 
decisiones 
respecto a 
temas de 
construcción, 
planos y 
diseños, con 
aprobación 
del Gerente. 
Profesional en 
arquitectura 
con 
especialización 
en Gerencia de 
Proyectos. 
5 años de 
experiencia 
laboral 
 Proactivo 
 Comunicación 
 Trabajo en 
equipo 
 Ética profesional 
 Innovación 
 Liderazgo 
 Motivación 
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In
g
e
n
ie
ro
 d
e
 
 S
is
te
m
a
s
 
Realizar la página web del 
centro recreo deportivo. 
Instalar los equipos de 
cómputo, configurar los 
programas requeridos, 
proporcionar soporte y dar 
solución a los problemas de 
funcionamiento de los 
sistemas informáticos. 
Brindar apoyo en la 
evaluación de las 
necesidades tecnológicas 
del proyecto. 
Medio: 
Participa en 
la toma de 
decisiones 
respecto a 
temas de su 
área, con 
aprobación 
del Gerente. 
Profesional en 
Ingeniería de 
Sistemas 
2 años de 
experiencia 
laboral 
 Proactivo 
 Comunicación 
 Trabajo en 
equipo 
 Ética profesional 
 Innovación 
 Liderazgo 
 Motivación 
 
Fuente: Los autores 
 
Matriz RACI 
La Tabla 35, muestra la asignación de responsabilidades de cada uno de los miembros 
del equipo del proyecto con base a los entregables de la EDT del proyecto. 
 
Tabla 35. Matriz RACI 
MATRIZ RACI ROL 
ENTREGABLE 
Gerente 
del 
Proyecto 
Especialista 
en Gerencia. 
de proyectos 
Asistente 
de 
Gerencia 
Auxiliar 
Comercial 
Arquitecto 
Ingeniero 
de 
Sistemas 
1.1 Cancha sintética de fútbol 5 
1.2  Gerencia del proyecto 
Gestión de la integración A R R R R R 
Gestión del alcance A R R R R R 
Gestión del tiempo A R R R R R 
Gestión de los costos A R R R R R 
Gestión de la calidad A R R R R R 
Gestión de los recursos 
humanos 
A R R R R R 
Gestión de las 
comunicaciones 
A R R R R R 
Gestión de los riesgos A R R R R R 
Gestión de interesados A R R R R R 
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1.3  Diagnóstico  
Factores ambientales A-R R - - C - 
Requerimientos locativos A-R R - - C - I - 
Requerimientos técnicos A-R R - - C - 
Viabilidad financiera A-R R - - C - 
1.4  Diseños 
Localización A-R R - - C - I - 
Diseños de las adecuaciones A-R I - - R - 
1.5  Adecuaciones 
Ejecución de las 
adecuaciones 
C - A I - - R - A - 
Instalación de la cancha C - A I - - R - A - 
1.6  Adquisiciones 
Adquisición del espacio A-R R- I R R C-R - 
Adquisición de los insumos 
de las adecuaciones 
A-R R- I R R - - 
Adquisición de la cancha A-R R- I R R C-R - 
Adquisición de la materia 
prima 
A-R R- I R R - - 
1.7  Creación de la empresa 
Planeación estratégica A-R R - - - - 
Legalización A-R R - - - - 
Gestión de mercadeo y 
publicidad 
A-R R R R - - 
Gestión del recurso humano A-R R R R - - 
Gestión financiera A-R R - - - - 
Gestión del Software, 
equipos y pagina web 
C-R A - - - R 
R: Responsable ejecución     A: Responsable de la tarea     C: Persona a consultar     I: Persona a informar 
Fuente: Los autores 
 
Estructura Organizacional del Proyecto 
El equipo del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, se encuentra conformado 
por el Gerente de Proyecto, un especialista en gerencia de proyectos, un asistente de 
gerencia, un arquitecto, un auxiliar comercial y un ingeniero de sistemas. En la Figura 
46, se muestra la estructura organizacional del proyecto en orden jerárquico. 
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Figura 46. Estructura organizacional Proyecto
 
Fuente: Los autores 
 
Adquisición del personal 
Partiendo del análisis de cargos requeridos, la adquisición de todo el personal del 
proyecto estará a cargo de los inversionistas del proyecto, los cuales realizarán un 
proceso de selección por medio de convocatorias externas realizadas por página web. 
Con base a unos requisitos de formación profesional, experiencia laboral y habilidades 
requeridas para desempeñar el cargo, se evaluarán los perfiles y se seleccionarán a los 
mejores aspirantes. El equipo del proyecto trabajará en una oficina proporcionada por 
uno de los inversionistas. Cada vez que se requiera, estarán autorizados a desplazarse 
a otros lugares con fines investigativos, de supervisión y gestión del proyecto. En Tabla 
36 se presentan los costos asociados a cada recurso humano requerido para el proyecto. 
 
Tabla 36. Costos recursos humanos proyecto 
Recurso humano Cantidad  Valor sueldo - Mes 
Gerente del Proyecto 1  $4.000.000,00  
Especialista en gerencia de proyectos 1  $2.000.000,00  
Asistente de gerencia 1  $   800.000,00  
Auxiliar comercial 1  $   800.000,00  
Arquitecto 1  $1.500.000,00  
Ingeniero de sistemas 1  $1.500.000,00  
Fuente: Los autores 
Gerente de
Proyecto
Asistente de 
Gerencia
Arquitecto
Auxiliar 
Comercial
Ingeniero de 
Sistemas
Especialista en 
Gerencia de 
Proyectos
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Calendario de los recursos 
Inicialmente se establecen unos horarios de trabajo de lunes a viernes y sábados medio 
día. Sin embargo por las características del proyecto, los horarios pueden variar, se 
pueden establecer turnos adicionales los días domingos y horas extras cuando el 
Gerente del Proyecto lo determine. En la Tabla 37, se muestra el calendario de recursos 
establecido para cada cargo del equipo de proyecto. 
 
Tabla 37.  Calendario de recursos 
Cargo / Días a la semana Lunes a 
Viernes 
Sábado Domingo 
Gerente del Proyecto 8 am - 5 pm 8 am - 1 pm N/A 
Especialista en Gerencia de proyectos 8 am - 5 pm 8 am - 1 pm N/A 
Asistente de Gerencia 8 am - 5 pm 8 am - 1 pm N/A 
Auxiliar Comercial 8 am - 5 pm 8 am - 1 pm N/A 
Arquitecto 8 am - 5 pm Esporádico Esporádico 
Ingeniero de Sistemas 8 am - 1 pm N/A N/A 
Fuente: Los autores 
 
Plan de liberación de personal 
La programación para liberar el personal, inicialmente está determinada en Tabla 38. 
Teniendo en cuenta que al terminar cada fase del proyecto, se verificará y validará el 
cronograma y las actividades pendientes por realizar, se irá liberando el personal que ya 
no participe en dichas actividades. Lo anterior, con el fin de no incurrir en gastos 
innecesarios por recursos que ya no se requieran. 
 
Tabla 38. Plan de liberación de personal 
Cargo  Criterio  de Liberación 
Gerente del Proyecto Al finalizar el proyecto 
Especialista en Gerencia de Proyectos Al finalizar el proyecto 
Asistente de gerencia Al finalizar el proyecto 
Auxiliar comercial Al finalizar el proyecto 
Arquitecto 
Al terminar las adecuaciones y 
montaje de la cancha. 
Ingeniero de sistemas 
Al finalizar la página web e 
instalación y programación de 
equipos de computo 
Fuente: Los autores 
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Necesidades de capacitación 
Se proporcionará al personal contratado una inducción presencial al cargo con sus 
funciones específicas, horarios y responsabilidades. Adicionalmente se proporcionará 
una inducción general del proyecto dando a conocer sus objetivos principales, con el fin 
de que todos los miembros del equipo se encuentren alineados y enfocados hacia la 
misma meta. No se dictarán capacitaciones adicionales puesto que los miembros del 
equipo serán contratados bajo unas competencias, experiencia y estudios determinados. 
 
Reconocimiento y recompensas 
Con el fin de motivar al equipo de trabajo, se otorgarán recompensas con días de 
descanso remunerados siempre y cuando no afecten el cronograma del proyecto. No se 
establecieron bonificaciones económicas ya que no fueron aprobadas ni incluidas en el 
presupuesto del proyecto. 
 
Cumplimiento 
El personal contratado deberá firmar un contrato de trabajo por obra o labor, el cual lo 
obligará a cumplir con sus funciones, responsabilidades y turnos de trabajo. 
 
Seguridad 
Todo el personal del equipo estará protegido mediante afiliaciones de seguridad social 
garantizando la cobertura en salud, los riesgos de invalidez, vejez y muerte; al igual que 
la cobertura en caso de accidentes de trabajo. Se establecen unas normas de seguridad 
industrial y protección exigida para el arquitecto y el Gerente del Proyecto quienes 
esporádicamente visitarán la obra (durante el montaje de la cancha y la ejecución de las 
adecuaciones). 
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3.2.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 
El plan de la gestión de las comunicaciones describe los elementos, los actores, los medios, las restricciones y los supuestos para el 
flujo de la información en el proyecto Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 Fecha de preparación: 13/05/2015 
 
Partes 
interesadas 
(Emisor) 
Información 
(Mensaje) 
Métodos 
(Medio de 
comunicación) 
Calendario o 
frecuencia 
(Tiempos) 
(Receptor) 
Gerente de la 
empresa 
Aprobación de los cambios y/o ajustes 
Aprobación de las adquisiciones según las 
necesidades 
Decisiones estratégicas  
Solicitud del informe del avance del proyecto 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Video conferencias 
Mensual 
Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Patrocinador del 
proyecto 
Patrocinador 
del proyecto 
Cumplimiento del alcance, el tiempo y costo del 
proyecto 
Riesgos asociados a la realización del proyecto 
Necesidades, cambios o ajustes en el proyecto 
Decisiones estratégicas 
Indicadores de valor 
Reuniones 
Informes de gestión 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Quincenal 
Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Gerente de la 
empresa 
Aprobación de cambios y/o ajustes 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Semanal Gerente del Proyecto 
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Aprobación de las adquisiciones según las 
necesidades 
Decisiones estratégicas  
Solicitud del informe del avance del proyecto 
Correo electrónico Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Gerente del 
Proyecto 
 
Cumplimiento del alcance, el tiempo y costo del 
proyecto 
Riesgos asociados a la realización del proyecto 
Necesidades, cambios o ajustes en el proyecto 
Control y mejoras en los procesos en el proyecto 
Indicadores de valor 
Informes técnicos 
Situaciones de conflicto 
Solicitud de aprobación de cambios y/o ajustes 
Reuniones 
Comunicación verbal 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Teléfono 
Video conferencias 
Semanal 
Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Patrocinador del 
proyecto 
Aprobación de cambios y/o ajustes 
Aprobación de las adquisiciones según las 
necesidades 
Solicitud de informe del avance del proyecto 
Nuevas responsabilidades 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Semanal 
Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Equipo del proyecto 
Requerimientos legales 
Documento escrito formal, 
formatos 
Correo electrónico 
En la ejecución del 
proyecto 
Entidades 
reguladoras, y/o 
controladoras 
Solicitud de informes de gestión, financiera, 
administrativa, recursos humanos y demás 
Solicitud de estrategias de mercadeo y 
publicidad 
Aprobación de cambios y/o ajustes 
Correo electrónico 
Comunicados 
Semanal 
Durante toda el ciclo 
del vida del proyecto 
Áreas de apoyo de la 
empresa 
(Contabilidad, 
administración, 
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Aprobación de adquisiciones según 
necesidades 
Nuevas responsabilidades 
publicidad y 
mercadeo) 
Gerente del 
Proyecto 
Solicitud de asesorías para la realización del 
proyecto 
Reuniones 
Video conferencias 
Mensual 
En la planeación y 
ejecución  del 
proyecto 
Expertos 
Solicitud de lecciones aprendidas 
Reuniones 
Correo electrónico 
Mensual 
En la planeación del 
proyecto 
Dueños de proyectos 
similares 
Riesgos asociados a la realización del proyecto 
Impacto en las propiedades aledañas 
Impacto social del proyecto 
Logística para la ejecución del proyecto 
Duración del proyecto 
Solicitud de sugerencias  
Reuniones 
Comunicados 
Formatos 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Vecinos del sector 
RFI 
IFB 
RFP 
RFQ 
Evaluación del proveedor 
Resultados del proceso de licitación 
Acuerdos contractuales 
SOW del proyecto 
Cronograma del proyecto 
Conferencia de licitadores 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Contratos 
Pólizas 
Formatos 
Durante la 
planeación y 
ejecución del 
proyecto 
Proveedores 
 143 
 
Equipo del 
proyecto 
Cumplimiento del alcance, el tiempo y costo del 
proyecto 
Riesgos asociados a la realización del proyecto 
Necesidades, cambios o ajustes en el proyecto 
Indicadores de valor 
Control y mejoras en los procesos en el proyecto 
Informes técnicos 
Situaciones de conflicto 
Reuniones 
Informes de gestión 
Actas o comunicados 
Formatos 
Correo electrónico 
Durante la 
planeación y 
ejecución del 
proyecto 
Gerente del Proyecto 
Solicitud de informes de las adquisiciones 
Solicitud de informe de la ejecución de la obra 
RFQ 
Nuevas responsabilidades 
Evaluación de desempeño 
Reuniones 
Correo electrónico 
Actas o comunicados 
Contratos 
Pólizas 
Formatos 
Quincenal 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Proveedores 
Evaluación de desempeño 
Capacitaciones 
Nuevas responsabilidades 
Cambios o ajustes 
Inconformidades 
Comunicación verbal 
Comunicado 
Semanal 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Operarios de obra 
Solicitud de asesorías para la realización del 
proyecto 
Reuniones 
Video conferencias 
Mensual 
En la planeación y 
ejecución  del 
proyecto 
Expertos 
Riesgos asociados a la realización del proyecto 
Logística para la ejecución del proyecto 
Solicitud de sugerencias. Duración del proyecto 
Reuniones 
Comunicados 
Formatos 
Semanal 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Vecinos del sector 
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Solicitud de informes de gestión, financiera, 
administrativa, recursos humanos y demás 
Solicitud de estrategias de mercadeo y 
publicidad 
Nuevas responsabilidades 
Necesidades, cambios o ajustes en el proyecto 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Semanal 
Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Áreas de apoyo de la 
empresa(Contabilidad
, administración) 
Áreas de 
apoyo de la 
empresa 
(Contabilidad, 
administración
, publicidad y 
mercadeo) 
Reporte financieros 
Estrategias de mercadeo y publicidad 
Informes de gestión 
Documento propuesta 
formal 
Quincenal 
Durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
Gerente del Proyecto 
Equipo del proyecto 
Encuesta de la percepción del proyecto   
Sensibilización 
Publicidad 
Formato encuesta 
Volantes, pancarta, cuña 
radial, anuncio en medios 
de comunicación 
Al inicio de la 
planeación y al cierre 
del proyecto 
Usuarios potenciales 
Expertos Juicio de expertos 
Reuniones 
Comunicados 
Mensual 
En la planeación y 
ejecución  del 
proyecto 
Gerente del Proyecto 
Equipo del proyecto 
Proveedores 
Información del proveedor 
Cotización 
Propuesta 
Informe de gestión 
Acuerdos contractuales 
Conferencia de licitadores 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Contratos 
Pólizas 
Formatos 
Semanal 
En la planeación y 
ejecución del 
proyecto. 
Gerente del Proyecto 
Equipo del proyecto 
Operarios de 
obra 
Informes técnicos 
Avances de obra 
Comunicación verbal Diaria Equipo del proyecto 
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Situaciones anormales 
Situaciones de conflicto 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Entidades 
reguladoras 
y/o 
controladoras 
Aprobación de requerimientos Comunicado formal 
Durante la fase de 
planeación del 
proyecto 
Gerente del Proyecto 
Vecinos del 
sector 
Sugerencias, inquietudes y/u observaciones 
Reuniones 
Comunicados 
Formatos 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Gerente de Proyecto 
Equipo de proyecto 
Usuarios 
potenciales 
Solicitudes, sugerencias y necesidades 
Correo electrónico 
Encuestas 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Equipo del proyecto 
Dueños de  
proyectos 
similares 
Lecciones aprendidas Reuniones Semestral 
Gerente del Proyecto, 
equipo del proyecto 
 
Supuestos Restricciones 
Todos los involucrados en el proyecto tienen acceso a todos los 
medios de comunicación establecidos. 
Algunos de los involucrados del proyecto se encuentren en distintas 
ubicaciones geográficas 
Los dueños de proyectos similares, están dispuestos a aplicar la 
técnica del benchmarking. 
Incompatibilidad de las versiones del software de comunicación 
Se manejará como idioma para la comunicación el español. Capacidades técnicas de comunicación limitadas. 
Se contará con todos los espacios para la realización de las reuniones 
con todos los involucrados 
El acceso a la información confidencial sólo la podrá realizar el 
patrocinador del proyecto y el Gerente del Proyecto. 
 
La autorización para el envío de la información confidencial sólo la 
podrá realizar el Gerente del Proyecto. 
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Glosario de términos y acrónimos 
Video conferencia: comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas 
en lugares alejados entre sí. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
Acta: documento que recoge los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en una reunión de todos los involucrados en un proyecto para 
darles validez. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
Comunicado: Nota o declaración que se divulga para conocimiento público. (WORD REFERENCE, 2015) 
 
Comunicación verbal: comunicación oral, a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
RFI: Request For Information. Solicitud de información. Proceso estándar de negocios cuyo objetivo es recoger información escrita acerca de 
las capacidades de los distintos proveedores. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
RFP: Request For Proposal. Solicitud de Propuesta. Es una solicitud, hecha a menudo a través de un proceso de licitación por una organización 
interesada en la adquisición de un producto o servicio, a los posibles proveedores a presentar propuestas de negocios. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
RFQ: Request For Quotation. Solicitud de cotización o presupuesto. Proceso de negocio estándar, cuyo propósito es invitar a los proveedores 
en un proceso de licitación para pujar por los productos o servicios específicos. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
IFB: Invitation For Bidding. Invitación a licitar. Es una invitación a los contratistas o proveedores, a través de un proceso de licitación, para 
presentar una propuesta de un proyecto específico o para realizar o suministrar los productos y/o servicios requeridos. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
SOW: Statement Of Work. Enunciado del trabajo relativo a las Adquisiciones. Documento que define las actividades específicas del proyecto, 
entregables y sus respectivas líneas de tiempo, todos los cuales forman una obligación contractual por parte del vendedor en la prestación de 
servicios al cliente. (WIKIPEDIA, 2015) 
 
 147 
 
 
Fuente: Los autores 
FLUJO DE LA INFORMACIÓN EN EL PROYECTO
Gerente de la 
empresa
Patrocinador del 
proyecto
Expertos
Gerente del 
proyecto
Entidades reguladoras 
y/o controladoras
Vecinos del sector
Equipo del 
proyecto
Áreas de apoyo de la 
empresa 
Gerentes de proyectos 
similares
Proveedores Operarios de obra
Usuarios 
potenciales
 148 
 
3.2.7 Plan de Gestión de los Riesgos. 
 
El plan de gestión de los riesgos permite prever los riesgos asociados al proyecto. En este, 
se definen un conjunto de acciones que permitirán prevenir que los riesgos ocurran y, si se 
llegan a materializar, éstas acciones ayudarán a reducir el impacto sobre la consecución de 
los objetivos del proyecto. El plan incluye: 
 
 Metodología para el desarrollo del plan de gestión de los riesgos 
 Registro de los riesgos identificados durante la ejecución del proyecto 
 Análisis cualitativo de los riesgos el cual incluye, un rango de probabilidad de ocurrencia 
de cada uno de los riesgos, el nivel de impacto sobre el proyecto si se llegaran a 
materializar y un rango de prioridad para todos los riesgos relevantes. 
 Análisis cuantitativo de los riesgos el cual incluye el impacto en términos monetarios 
sobre los objetivos del proyecto si se llegaran a materializar. 
 Un plan de respuesta al plan de riesgos el cual incluye, un conjunto de acciones 
preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y unas acciones de 
contingencia para reducir el impacto si el riesgo se materializa.  
 Un plan de control de los riesgos el cual incluye, un cronograma para el seguimiento a 
los riesgos identificados, el monitoreo de los riesgos residuales, la identificación de 
nuevos riesgos y la asignación de roles y responsabilidades para las anteriores 
actividades. 
 
 
Plan de Gestión de los Riesgos 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Fecha de preparación: 13/02/2016 
 
Metodología para el desarrollo del plan de gestión de los riesgos  
Inicialmente se realiza una identificación de los riesgos, mediante la programación de 
una reunión para la planificación de los mismos, donde son partícipes el patrocinador y 
el Gerente del Proyecto. Utilizando como herramientas la matriz DOFA y la técnica de 
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lluvia de ideas, se registran los riesgos positivos (oportunidades) y riesgos negativos 
(amenazas), ver Anexo W. Previamente se hace una investigación con base en 
documentación de proyectos similares ya ejecutados, la aplicación del Benchmarking, 
entrevistas y análisis de involucrados. Esto da como resultados una lista de riesgos, que 
posteriormente se categorizan para su posterior análisis, lo cual queda registrado en la 
Estructura Desagregada de los Riesgos EDRi sugerida por el Project Management 
Institute a través del PMBOK®; donde se muestran las categorías de riesgos técnicos, 
externos, organizacionales gestión del proyecto y se adiciona una categoría identificada 
como negocio, ver Anexo X¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Posteriormente se hace un análisis cualitativo mediante la aplicación de la matriz de 
probabilidad impacto, con el criterio de los expertos se define la priorización de los riesgos 
para posteriormente ser gestionados. Seguidamente se desarrolla el análisis cuantitativo, 
con base en el juicio de expertos, el registro del presupuesto, línea base de costos y 
demás cálculos necesarios, se define el impacto en términos monetarios sobre los 
objetivos del proyecto y se calcula el Valor Monetario Esperado VME, lo anterior se 
consigna en la matriz de registros de riesgos, Anexo Y. Posteriormente se define un plan 
de respuesta al plan de los riesgos donde quedarán registradas las acciones de carácter 
preventivo y las de contingencia que a juicio de expertos se deben desarrollar para 
reducir la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos respectivamente, esto 
quedará consignado en la matriz de registro de riesgos, ver Anexo Y. Finalmente se 
establece un plan de control de los riesgos el cual incluye un cronograma para el 
seguimiento a los riesgos identificados, monitoreo de los riesgos residuales, identificación 
de nuevos riesgos y la asignación de roles y responsabilidades para las anteriores 
actividades, estas actualizaciones se realizarán sobre la matriz de registro de riesgos, 
ver Anexo Y. 
 
Roles y Responsabilidades 
A continuación se hace la descripción de los roles y responsabilidades del equipo de 
proyecto en la gestión de los riesgos del mismo. 
Responsable Rol Responsabilidad Autoridad 
Viviana 
Cristancho 
Gerente del 
Proyecto 
Diseñar el plan de gestión de 
los riesgos, analizar cada 
En caso de que el plan 
de respuesta a los 
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riesgo durante el proceso de 
planeación y monitoreo y 
control para identificar las 
oportunidades de mejora para 
proyectos futuros y 
consignarlos como lecciones 
aprendidas. Monitorear y 
controlar los riesgos 
categorizados como riesgos 
del modelo de negocio.  
riesgos no logre sus 
objetivos, el Gerente del 
Proyecto, es 
responsable de solicitar 
la reserva gestión. Si las 
condiciones no son 
favorables en el 
proyecto, deberá 
recomendar que se 
efectúe la cancelación 
del mismo. 
Leonardo 
Parada 
Especialista Colaborar en el proceso de 
identificación, calificación de 
riesgos. Colaborar en la 
planeación para la respuesta 
a los riesgos. Monitorear y 
controlar los riesgos 
categorizados como técnicos 
y externos del proyecto, así 
como la ejecución del plan de 
respuesta para los riesgos 
anteriormente mencionados.  
No aplica 
Fabián Pérez Especialista Colaborar en el proceso de 
identificación y calificación de 
riesgos. Colaborar en la 
planeación para la respuesta 
a los riesgos. Monitorear y 
controlar los riesgos de la 
organización y la dirección de 
proyectos, así como la 
ejecución del plan de 
No aplica 
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respuesta para los riesgos 
anteriormente listados. 
 
Registro de los Riesgos 
 
Identificación de los riesgos. 
La identificación de los riesgos se realiza mediante la programación de una reunión para 
la planificación de los mismos donde son partícipes el patrocinador y el Gerente del 
Proyecto. Utilizando como herramientas la matriz DOFA y la técnica de lluvia de ideas, 
se registran los riesgos positivos (oportunidades) y riesgos negativos (amenazas), Anexo 
W. 
 
Categorías de los riesgos 
La caracterización de los riesgos identificados se hace con base a las categorías 
definidas en la Estructura Desagregada de los Riesgos EDRi sugerida por el Project 
Management Institute a través del PMBOK®, donde se muestran las asociadas a riesgos 
técnicos, externos, organizacionales gestión del proyecto y se adicionó una identificada 
como negocio.  
 
Categorías Descripción 
Organizaciona
les 
Aquellos que se encuentran dentro de la organización y que resultan 
más fáciles de controlar o influenciar. 
Externo 
Aquellos que provienen de fuentes externas y van más allá del control 
o de la influencia del equipo de proyecto. 
Técnico 
Aquellos que comprenden los factores asociados con el desarrollo 
del producto. 
Gerencia del  
Proyecto 
Aquellos que afectan toda la planificación y ejecución del proyecto 
como presupuesto, cronograma, personal y recursos. 
Negocio 
Aquellos relacionados al proceso de la creación de la empresa, 
administradora del negocio y prestación de los servicios ofertados 
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Listado de riesgos 
Con base en la matriz DOFA y las categorías de los riesgos, se genera una lista de los 
mismos con un número de identificación, Anexo X. 
Estructura Desagregada de los Riesgos EDRi 
Con base en el listado de riesgos, se define la Estructura Desagregada de los Riesgos 
EDRi, Anexo X, la cual, se tomó la sugerida por el Project Management Institute a través 
del PMBOK®, donde se muestran las categorías de riesgos técnicos, externos, 
organizacionales gestión del proyecto y se adicionó una identificada como negocio. 
 
Análisis Cualitativo de los Riesgos 
 
Definición de la Probabilidad 
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A continuación, se enuncian los criterios para la definición de la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo dentro de la gestión del proyecto. Se describe un título el cual 
está articulado a un porcentaje de ocurrencia lo cual le otorga una calificación o puntaje 
al riesgo, de igual manera se muestra una descripción para la asignación del riesgo. 
 
Título 
Porcentaje 
de 
ocurrencia 
Puntaje Descripción 
Muy 
baja 
Desde 
0,1% 
Hasta 20% 
1 
Es muy poco probable que se materialice con base en las 
condiciones actuales del proyecto, sin embargo, se debe 
realizar seguimiento ya que por cambios en el proyecto 
puede cambiar su probabilidad de materialización. 
Baja 
Desde 21% 
hasta 40% 
2 
Es poco probable que se materialice, con base en las 
condiciones actuales del proyecto. Los disparadores del 
riesgo son improbables. 
Media 
Desde 41% 
hasta 60% 
3 Existe una probabilidad que se materialice. 
Alta 
Desde 61% 
hasta 80% 
4 
Es muy probable que se materialice, con base en las 
condiciones actuales del proyecto. 
Muy alta 
Desde 81% 
hasta 
99,9% 
5 
Altamente probable que se materialice el riesgo con base 
en las condiciones actuales del proyecto. 
 
 
 
Definición de los impactos 
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A continuación, se enuncian los criterios para la definición del impacto de un riesgo dentro 
de la gestión del proyecto. Se describe un título el cual está articulado una calificación o 
puntaje al riesgo, de igual manera se muestra una descripción para la asignación del 
riesgo. 
 
Título Puntaje Descripción 
Muy bajo 1 
Impacto insignificante sobre el proyecto. No es posible medirlo, es 
mínimo 
Bajo 2 
Impacto menor sobre el proyecto, es decir, < 5% desviación en el 
alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del proyecto 
Medio 3 
Impacto medible sobre el proyecto, es decir, entre 5% y 10% de 
desviación en el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto 
del proyecto 
Alto 4 
Impacto significativo sobre el proyecto, es decir, entre 10% y 25% de 
desviación en el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto 
del proyecto 
Muy alto 5 
Impacto mayor sobre el proyecto, es decir, mayor a 25% de 
desviación en el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto 
del proyecto 
 
 
Matriz de probabilidad e impacto 
A continuación se muestra la matriz consolidada. En esta se define el factor asociado a 
cada uno de los riesgos el cual permite definir la priorización de los mismos, y que se 
obtiene de la multiplicación del puntaje de probabilidad por el puntaje de impacto de cada 
uno de los riesgos. Este producto arroja valores que están entre 5 y 25 (mínimo y 
máximo). La asignación del puntaje tanto de probabilidad como de impacto de cada uno 
de los riesgos se hace con base en el criterio de juicios de los expertos quienes 
previamente, han realizado una investigación con base en documentación de proyectos 
similares ya ejecutados y la aplicación del Benchmarking y entrevistas, esta evaluación 
se realiza para riesgos, tanto positivo (oportunidades) como para riesgos negativos 
(amenazas). 
 
Amenazas  Oportunidades  
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Probabilidad de 
ocurrencia 
Muy 
bajo 
Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 
Muy 
alto 
Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 
Muy Alta 5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 
Alta 4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 
Media 3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 
Baja 2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 
Muy baja 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 
 
Priorización de los riesgos 
Con base en el factor probabilidad impacto calculado, se definen los riesgos prioritarios 
y los riesgos secundarios, se establece como política organizacional dar prioridad a los 
riesgos cualificados como críticos. A estos riesgos se les realiza un estudio más 
detallado, definiendo sus causas raíces mediante la herramienta espina de pescado, con 
el fin de ser gestionados pertinentemente. Los riesgos cualificados como medios y 
menores se registran en una lista de riesgos secundarios a los cuales se les realizará 
seguimiento con el fin que la probabilidad e impacto de los mismos no aumente durante 
el ciclo de vida del proyecto pero no se analizarán con un nivel de detalle mayor. 
 
 
 
 
PUNTAJE DE 
PRIORIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 
RANGO 
PRIORIDAD 
DESCRIPCIÓN 
1 – 2 
3 – 5 
Muy bajo 
Bajo 
Menor 
Riesgo menor, el cual no se analiza detalladamente, 
se debe realizar seguimiento. No requiere medidas 
preventivas iniciales. 
6 – 9 
10 – 14 
Medio  
Alto 
Medio  
Riesgo importante, se analiza con un nivel de detalle 
mínimo, se realiza seguimiento y control periódico. 
15 – 25 Muy Alto Crítico 
Riesgo negativo muy importante, se deben 
establecer y ejecutar medidas preventivas 
inmediatas. 
15 – 25 Muy Alto Crítico 
Riesgo positivo muy importante, se deben 
establecer acciones con el fin de ser aprovechado.  
 
Análisis cuantitativo de los riesgos 
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El análisis cuantitativo de los riesgos se desarrolla con base en el juicio de expertos y 
documentación existente del proyecto, como el registro del presupuesto, línea base de 
costos y demás cálculos ejecutados asociados a los costos del mismo. Se define el 
impacto de cada uno de los riesgos en términos monetarios sobre los objetivos del 
proyecto y se realiza el cálculo del valor monetario esperado (VME), este último mediante 
la multiplicación de los resultados esperados por riesgo y su respectiva probabilidad de 
ocurrencia. Lo anterior se consigna en la matriz de registros de riesgos, Anexo Y. 
 
Plan de respuesta a los riesgos 
Se definen las estrategias con base en las cuales se gestionarán los riesgos. Para el 
caso de los riesgos negativos (amenazas) son evitar, transferir, mitigar y aceptar. Para 
el caso de los riesgos positivos (oportunidades), explotar, mejorar, compartir y aceptar. 
Adicionalmente se establecen las acciones de carácter preventivo y las de contingencia 
que a juicio de expertos se deben desarrollar para reducir la probabilidad de ocurrencia 
e impacto de los riesgos respectivamente, se identifican los disparadores de los riesgos, 
se hace la asignación de roles y responsabilidades para las anteriores actividades. Todo 
lo anterior queda consignado en la matriz de registro de riesgos Anexo Y. 
 
Control y Seguimiento de los Riesgos 
Se define un cronograma para la revisión del avance de los riesgos identificados, el 
monitoreo de los riesgos residuales e identificación de nuevos riesgos y la evaluación de 
la efectividad del plan de gestión de los riesgos mediante la aplicación de las diferentes 
herramientas de existentes para tal fin. Todo lo anterior queda consignado en la matriz 
de registro de riesgos Anexo Y. 
 
3.2.8 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 
 
El plan de gestión de las adquisiciones describe los procesos necesarios para comprar o 
adquirir bienes o servicios obtenidos fuera del equipo del proyecto. Así mismo, describe 
como se gestionarán los contratos con el proveedor y quien se hará responsable de cada 
proceso relacionado con la gestión de las adquisiciones. El plan define lo siguiente: 
• Los tipos de contratos a utilizar 
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• Los riesgos relacionados con las adquisiciones 
• Los estimados de costos de cada adquisición 
• Los documentos de las adquisiciones estandarizados 
• Las restricciones y los supuestos que podrían afectar las adquisiciones 
planificadas 
• Los criterios de selección de los proveedores 
• Las métricas para evaluar a los proveedores 
 
 
Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5          Fecha: 22 – 02 - 2016 
 
Definición y enfoque de las adquisiciones 
Todas las adquisiciones del proyecto, se desarrollarán bajo la responsabilidad del 
Gerente del Proyecto, con apoyo del especialista en Gerencia de Proyectos. El Gerente 
efectuará todos los procesos necesarios para comprar o adquirir los bienes y servicios 
requeridos para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Las adquisiciones del proyecto, 
se encuentran divididas en las siguientes categorías: 
 
1. Adquisición espacio: 
Después de realizar los estudios de factibilidad del proyecto, diagnósticos y mercadeo, 
se definirá el espacio a adquirir en el barrio Normandía y se adquirirá bajo un contrato 
de arrendamiento. En este contrato debe quedar estipulado el permiso para poder 
efectuar el montaje de la cancha y las adecuaciones necesarias (baños, oficina, 
camerinos y parqueaderos). 
 
2. Contratación del personal para el montaje de la cancha y las adecuaciones 
Para el montaje e instalación de la cancha, la malla de cerramiento y todo el sistema de 
iluminación, se contratará un proveedor. Los materiales para desarrollar el trabajo, así 
como todo el personal de obra necesario para finalizar el montaje, deberá ir dentro del 
costo estipulado en el contrato firmado. Se contratará bajo la modalidad de contrato a 
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precio fijo cerrado. Para realizar las adecuaciones de la cancha (baños, parqueaderos, 
camerinos y oficinas), se contratará por outsourcing a una empresa la cual se encargará 
de contratar todo el suministro de materiales y personal de la obra, y coordinar la 
ejecución de la misma. Se contratará bajo la modalidad de contrato a precio fijo cerrado. 
Se seguirá el siguiente proceso: 
 
 Definir los requerimientos y el presupuesto para el montaje de la cancha 
 Realizar la búsqueda de los proveedores que cuenten con las características 
requeridas. 
 Solicitar información (RFI), propuesta para la prestación del servicio y/o solicitar 
cotización. 
 Evaluar la propuesta de todos los proveedores seleccionados 
 Seleccionar el proveedor  
 Notificar formalmente la elección del proveedor. 
 Formalizar el contrato 
 
3. Muebles, equipos y elementos del negocio 
Los muebles y equipos hacen referencia a los computadores, teléfonos, muebles, sillas, 
cámaras de seguridad y demás aparatos necesarios para equipar la infraestructura en 
donde operará la cancha de fútbol. Los elementos del negocio hacen referencia a los 
balones, petos, papelería, aseo y otros. Para la compra de ésta categoría de 
adquisiciones, no se realizarán contratos, se realizarán compras directas en almacenes, 
que provean los elementos bajo las características requeridas. Se seguirá el siguiente 
proceso: 
 
 Definir los requerimientos de los equipos a adquirir (cantidad, costo y calidad) 
 Realizar la búsqueda de los proveedores que puedan suministrar el material 
 Solicitar la cotización 
 Evaluar las propuestas de todos los proveedores seleccionados 
 Seleccionar el proveedor  
 Generar la compra  
4. Contratación del personal de la empresa  
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Para la operación de la cancha de fútbol, se realizarán contrataciones de recursos 
humanos como lo son: un administrador, un contador público, un docente de educación 
física, personal de seguridad, personal para servicios varios y un auxiliar de aseo y 
mantenimiento. La contratación de todos los funcionarios se realizará bajo contrato a 
término indefinido y se realizarán los procesos de selección de personal de acuerdo a 
los perfiles requeridos que se determinarán con base a las necesidades en el proyecto. 
Se seguirá el siguiente proceso: 
 
 Definir los requerimientos de los cargos (experiencia, profesión, habilidades y fijar 
sueldos). 
 Realizar la convocatoria del personal requerido 
 Evaluar las hojas de vida y los perfiles de acuerdo a los requerimientos 
 Seleccionar el recurso humano 
 Notificar formalmente la elección del recurso humano 
 Formalizar el contrato a término indefinido 
 
5. Publicidad y mercadeo 
Toda la gestión de publicidad y mercadeo del proyecto, requiere adquirir unos elementos 
indispensables para dar a conocer el negocio, como lo son el anuncio del local, los 
volantes, entre otros. Se evaluará contratar un proveedor que se encargue de suministrar 
todos los elementos requeridos, o adquirirlos de forma independiente. Se seguirá el 
siguiente proceso: 
 
 Definir los requerimientos de los elementos a adquirir (cantidad, costo y calidad) 
 Realizar la búsqueda de los proveedores que puedan suministrar el material 
 Solicitar la información y cotización 
 Evaluar la propuesta de todos los proveedores seleccionados 
 Seleccionar el proveedor  
 Notificar formalmente la elección del proveedor. 
 Formalizar el contrato (Si aplica). 
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Para mayor detalle, ver la matriz de adquisiciones del proyecto, Anexo AA. A 
continuación, en la Figura 47, se observa el diagrama de flujo para el proceso de 
adquisición de servicios. 
 
Figura 47. Diagrama de flujo adquisición servicios 
 
Fuente: Los autores 
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En la Figura 48, se observa el diagrama de flujo para el proceso de adquisición de 
productos. 
 
Figura 48. Diagrama de flujo adquisición de productos 
 
Fuente: Los autores 
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Roles y responsabilidades 
Gerente de Proyecto 
1. Identificación de las adquisiciones del 
proyecto. 
 
2. Definición de los requerimientos de 
las adquisiciones. 
 
3. Determinación de los costos de las 
adquisiciones. 
 
4. Selección de los proveedores. 
 
5. Definición de tipos de contratos a 
utilizar. 
Departamento de Adquisiciones 
1. Realización del estudio de mercado. 
 
2. Investigación de la normatividad 
aplicable a los contratos. 
 
3. Búsqueda de los proveedores 
 
4. Investigación de los proveedores 
 
5. Verificación física de los productos y los 
servicios adquiridos 
 
6. Supervisión de los proveedores bajo los 
criterios definidos. 
 
Documentos Estándar de las Adquisiciones 
1. Solicitud de información – RFI, ver Anexo BB  
2. Solicitud de la propuesta – RFP, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.Anexo CC 
3. Solicitud de la cotización – RFQ, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.Anexo DD 
4. Respuesta del vendedor  
5. Contratos 
 
Tipo de contrato 
Luego de analizar cada una de las adquisiciones del proyecto, se estableció un tipo de 
contrato para cada una de ellas. El Gerente del Proyecto se encargará de establecer los 
requisitos, términos y condiciones, de acuerdo a las exigencias del alcance, el tiempo y 
costo del proyecto. 
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En la Tabla 39, se define el tipo de contrato que se utilizará para cada adquisición:          
Tabla 39. Tipo de contrato 
Adquisición Tipo de contrato 
Adquisición de espacio Contrato de arrendamiento  
Contratación personal montaje cancha y adecuaciones Contrato de precio fijo cerrado 
Muebles, equipos y elementos negocio No aplica contrato 
Contratación personal empresa  Contrato laboral a término indefinido 
Publicidad y mercadeo Contrato de tiempo y materiales 
Fuente: Los autores 
 
Requisitos de seguros 
Pólizas de cumplimiento: 
Todas las contrataciones efectuadas estarán amparadas por pólizas de cumplimento con 
lo que se garantizará: 
 
1. La oportuna entrega del bien o servicio contratado o solicitado. 
2. Las cantidades estipuladas del bien o servicio. 
3. La correcta utilización e inversión de los anticipos de dinero suministrados al 
proveedor. 
4. La reparación de posibles daños a la infraestructura o a equipos del proyecto, 
causados por la ejecución de la obra. 
 
Cláusulas de contratos: 
Quedará establecido en las cláusulas de cada contrato: 
 
1. Cláusulas del producto o servicio: instalación, capacidad, lugar y requisitos generales. 
2. Cláusulas de tiempos y pagos: valor a pagar, forma de pago y duración del contrato. 
3. Obligaciones de las partes: cliente y proveedor 
4. Clausulas especiales: garantías, cláusulas penales, cláusula de confidencialidad y 
causas de terminación del contrato. 
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Se exigirá que el contrato sea firmado directamente por el representante legal del 
proveedor y la firma del Gerente del Proyecto. 
Criterios de selección 
A continuación en la  
Tabla 40, se enuncian los criterios utilizados para evaluar las propuestas de los 
proveedores y selección de los mismos. 
 
Tabla 40. Criterios de selección de proveedores 
Peso Criterio Definición 
35% Precio 
a) Presupuesto: (= o <) igual o menor al costo presupuestado 
de la adquisición. 
b) Descuentos: existencia de descuentos por pronto pago. 
c) Forma de pago: facilidades en formas de pago. 
d) Transporte y/o embalaje: deberá ir incluido en el costo total 
de la adquisición. 
35% Calidad 
a) Enfoque técnico: las metodologías, técnicas, soluciones y 
servicios técnicos propuestos por el proveedor.  
b) Garantía: el proveedor debe garantizar el producto durante 
un tiempo prudente.  
c) Personal capacitado: personal calificado por parte de la 
empresa proveedora.  
d) Servicio posventa: plazo durante el cual el proveedor 
garantiza asistencia, reparación y/o mantenimiento.  
e) Características del producto o servicio: de acuerdo a la 
definición del alcance de la adquisición. 
30% Experiencia 
a) Referencias: el proveedor debe proporcionar referencias de 
los clientes anteriores que validen su experiencia laboral y 
el cumplimiento de los requisitos contractuales. 
Fuente: Los autores 
 
Supuestos y restricciones de adquisiciones 
Restricciones 
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a) Tiempo: 
 Todas las actividades de compras y gestión de contratos pueden extenderse 
máximo 2 semanas con el fin de no afectar la fecha de finalización del proyecto. 
b) Costo: 
 Los riesgos del proyecto relacionados con adquisiciones del proyecto, no son 
considerados de alto impacto, debido a esto su valor no se incluye dentro de la 
reserva de contingencia, y por lo cual, no se aceptarán solicitudes de cambio las 
cuales generen sobrecostos en las adquisiciones. 
c) Alcance: 
 La adquisición de bienes y servicios debe estar alineada con los requisitos 
establecidos por el Gerente de Proyecto, dando cumplimiento total al alcance del 
proyecto. 
d) Recursos: 
 No se contratarán recursos humanos adicionales para efectuar el proceso de 
adquisiciones, el responsable de todo el proceso es el Gerente del Proyecto, con 
apoyo del especialista en gerencia de proyectos y la asistente de gerencia quien 
colaborará en temas administrativos, citación de proveedores, organización de 
archivo, búsqueda de proveedores, recepción de documentos como cotizaciones y 
propuestas, etc. 
 
Supuestos 
Se asume que el personal contratado por medio del outsourcing, es personal 
especializado, con experiencia y conocimiento en obras ya que en ningún momento se 
tendrá acceso a la información y perfiles de dichas contrataciones por parte de este 
proveedor. 
 
Requisitos de integración 
En el Anexo AA se observa la matriz de adquisiciones del proyecto. 
 
Métricas de rendimiento 
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A continuación se definen los criterios de la evaluación de los proveedores, los cuales 
serán valorados por el Gerente del Proyecto una vez culmine la entrega establecida del 
bien o servicio. 
 
a) Cumplimiento del plazo establecido: evaluación de las fechas de entrega del bien o 
el servicio adquirido de acuerdo a lo establecido. 
b) Cumplimiento de requisitos establecidos: evaluación del cumplimiento de los 
requisitos y especificaciones del bien o servicio de acuerdo a lo establecido. 
c) Cumplimiento de calidad: evaluación de la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del bien o servicio de acuerdo a lo requerido. 
 
A cada criterio se le asignará un puntaje de 1 a 10 para obtener la respectiva calificación. 
Ver Tabla 41. 
Tabla 41. Calificación proveedores 
Puntaje Calificación 
9 - 10 Excelente 
6 - 8 Bueno 
3 - 5 Regular 
1 - 2 Malo 
Fuente: Los autores 
 
En la Tabla 42, se presenta la definición del puntaje con el cual se realizará la evaluación 
de proveedores. 
 
Tabla 42. Definición de puntaje de evaluación de los proveedores 
Criterio Calificación Puntaje Definición 
Cumplimiento del plazo 
establecido 
Excelente 9 - 10 Entrega antes de la fecha establecida 
Bueno 6 - 8 Entrega en la fecha establecida. 
Regular 3 - 5 
Entrega 1 a 2 semanas después de la 
fecha establecida. 
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Malo 1 - 2 
Entrega 3 semanas o más, después de la 
fecha establecida.  
 
Cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
Excelente 9 - 10 
El proveedor mejoró las especificaciones 
técnicas solicitadas 
Bueno 6 - 8 
El proveedor cumplió con las 
especificaciones de acuerdo a lo 
establecido 
Regular 3 - 5 
El proveedor incumplió con una o más 
especificaciones establecidas 
Malo 1 - 2 
El proveedor incumplió con varias 
especificaciones establecidas 
Cumplimiento de la 
calidad 
Excelente 9 - 10 
Superación de necesidades y expectativas 
del b/s adquirido 
Bueno 6 - 8 
Cumple con los requisitos de calidad 
establecidos 
Regular 3 - 5 
Cumplió con alguno de los requisitos de 
calidad establecidos 
Malo 1 - 2 
No Cumple con los requisitos de calidad 
establecidos 
Fuente: Los autores 
 
Riesgos Adquisiciones 
A continuación en la Tabla 43, se presentan los riesgos del proyecto asociados a las 
adquisiciones, para mayor detalle ver   
 
Tabla 43. Riesgos de las adquisiciones 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto 
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3.3 
Errores de diseño de 
acuerdo a los 
requerimientos. 
 Estudio técnico limitado 
 Falta de comunicación de los 
involucrados. 
 Falta de experticia de los 
encargados del diseño. 
 Errores en los cálculos 
correspondientes. 
 Cambios en alcance 
tiempo y costos. 
 
3.4 
Requerimientos y 
especificaciones 
insuficientes. 
 Estudio técnico limitado. 
 Falta de comunicación de los 
involucrados. 
 Falta de experticia de los 
encargados del diseño. 
 Errores en los cálculos 
correspondientes. 
 Gestión de cambios 
 Sobrecostos 
 Retrasos en el 
proyecto. 
3.5 
Baja calidad en los 
materiales e 
insumos. 
 Recursos limitados para la 
adquisición de productos de mayor 
calidad. 
 Procesos de producción 
inadecuados de los proveedores. 
 Falta de procedimientos de control 
y seguimiento. 
 Dificultades financieras de los 
proveedores. 
 Oferta de productos a bajo costo 
 Gestión de cambios 
 Sobrecostos. 
 Retrabajos. 
 Retrasos en el 
cronograma. 
 Problemas legales. 
3.6 
Incumplimientos 
contractuales con 
proveedores. 
 Falta de claridad en los acuerdos 
contractuales. 
 Deficiente elección de proveedores. 
 Ausencia de cláusulas legales por 
incumplimientos. 
 Multas y sanciones. 
 Retrasos en el 
cronograma. 
 Sobrecostos. 
 Pérdida de 
confianza. 
 Afectación de la 
reputación  
3.7 
Obsolescencia de 
productos. 
 Obsolescencia programada. 
 Mala calidad de los productos. 
 Mala utilización de los productos. 
 Avance tecnológico. 
 Cambio de las necesidades de los 
clientes. 
 Afectación sobre los 
requerimientos 
técnicos del 
proyecto. 
 Problemas de 
calidad del 
proyecto. 
Fuente: Los autores 
 
Control Adquisiciones 
Para verificar el cumplimiento de los contratos y efectuar los cambios necesarios durante 
el desarrollo de las adquisiciones, se aplicarán distintas técnicas bajo responsabilidad del 
Gerente de Proyecto.  
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- Revisión del desempeño: semanalmente se programarán reuniones con el proveedor 
y el del equipo del proyecto, en donde se verificará el avance del trabajo, el 
desempeño del costo y el tiempo establecido, con base a los acuerdos contractuales. 
En los casos que aplique se realizarán visitas para evaluar personalmente el 
cumplimiento del contrato.  
- Inspecciones y auditorias: las inspecciones y auditorias para el proveedor, estarán 
especificadas en los contratos y se realizarán durante la ejecución del proyecto para 
verificar la conformidad del bien o servicio solicitado. Las inspecciones y auditorias se 
realizarán semanalmente y podrán ser realizadas por el Gerente o especialista de 
Proyectos. 
 
- Informes de desempeño: se solicitará al proveedor, reportar un informe del 
desempeño de su trabajo, novedades y cambios solicitados. El informe deberá 
enviarse al Gerente cada 15 días y estará estipulado en el contrato. 
 
Desviaciones: 
 
En caso de detectar desviaciones del proveedor con respecto a lo acordado en el 
contrato, se realizará una solicitud formal por escrito al proveedor para que realice los 
ajustes solicitados. 
 
Solicitud de Cambios: 
 
Deberá existir una comunicación constante entre el proveedor y el equipo de proyecto y 
todos los cambios que vaya a realizar el proveedor, deberán ser solicitados por escrito al 
Gerente del Proyecto de acuerdo al plan de gestión de los cambios, quien se encargará 
de aprobar o rechazar la solicitud. 
 
3.2.9 Plan de Gestión de los Interesados del Proyecto. 
 
El plan de gestión de los interesados permite la identificación de todos los grupos de 
personas u organizaciones que incidirán en el desarrollo del proyecto o sobre los cuales 
este generará un impacto positivo o negativo. Adicionalmente permite evidenciar los 
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intereses de cada uno de los grupos, su nivel de participación, compromiso, interés, poder 
e impacto sobre el proyecto. Se establecen los medios y las estrategias de comunicación 
mediante los cuales los involucrados tendrán una mayor participación, interrelación y 
compromiso con el desarrollo del proyecto y así satisfacer sus intereses. 
 
Plan de Gestión de los Interesados 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 
Fecha de preparación: 13/05/2015 
 
Identificación de los involucrados 
Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 
Gerente de la 
empresa 
1. Instalación del centro recreo deportivo 
Mundo Fútbol 5. 
2. Creación de la empresa para su 
administración. 
3. Obtención de beneficio económico 
1. Falta de infraestructura 
2. Falta de estudio 
técnicos, económicos, de 
mercado y demás para 
validar la viabilidad del 
proyecto. 
R: Capacidad financiera y 
de endeudamiento 
M: Gerencia estratégica 
Patrocinador del 
proyecto 
1. Definir claramente el enfoque del 
proyecto. 
2. Gestionar exitosamente la toma de 
decisiones. 
3. Asegurar la obtención de los 
beneficios económicos del proyecto. 
4. Lograr autorización y apoyo de la 
empresa para la ejecución del 
proyecto 
1. Falta de personal 
capacitado para la 
gestión de proyectos 
2. Falta de infraestructura 
R: Apoyo de la alta 
dirección. 
R: Decisiones estratégicas 
M: Misión, visión, objetivos 
y políticas organizacionales 
Gerente del 
Proyecto 
1. Ejecutar eficazmente el proyecto 
2. Gestionar el alcance, el tiempo y los 
costos del proyecto. 
3. Ganar reconocimiento 
4. Experiencia en la ejecución de 
proyectos 
5. Satisfacer al cliente en sus 
expectativas. 
1. Alta incertidumbre 
2. Falta de infraestructura 
para la construcción del 
proyecto 
3. Capital limitado 
R: Equipo del proyecto 
M: Lineamientos del PMI 
para la gestión de 
proyectos 
Equipo del 
proyecto 
1. Ejecutar eficazmente las actividades 
del proyecto 
2. Ganar reconocimiento 
3. Experiencia en la ejecución de 
proyectos 
4. Satisfacer al cliente en sus 
expectativas. 
1. Falta de experiencia 
2. Alta incertidumbre 
3. Recursos limitados 
 
R: Conocimientos en la 
gestión de proyectos 
M: Lineamientos del PMI 
para la gestión de 
proyectos 
Áreas de apoyo 
de la empresa 
1. Brindar apoyo oportuno al Gerente y 
equipo de Proyectos 
1. Falta de comunicación 
entre los involucrados. 
2. Participación limitada en 
la realización del 
proyecto 
R: Software contable, 
información financiera y 
administrativa 
M: Políticas 
organizacionales 
Expertos 
1. Ganar reconocimiento 
2. Experiencia en la ejecución de 
proyectos 
3. Satisfacer al cliente en sus 
expectativas. 
1. Acceso limitado a la 
información 
2. Participación limitada en 
la realización del 
proyecto 
R: Experiencia 
M: Lineamientos del PMI 
para la gestión de 
proyectos 
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Proveedores 
1. Satisfacer expectativas del cliente 
2. Ganar reconocimiento 
3. Experiencia en la ejecución de este 
tipo de proyectos 
4. Beneficio económico 
1. Competencia 
2. Desplazamientos 
3. Presupuesto 
4. Limitaciones técnicas 
5. Restricciones de la 
infraestructura 
6. Variación de la tasa 
cambiaria 
R: Disponibilidad de 
materiales e insumos 
R: Transporte 
R: Reconocimiento y 
experiencia 
M: Normativa asociada a la 
ejecución de este modelo 
de proyectos 
 
Operarios de 
obra 
1. Buenas condiciones de trabajo 
2. Oportunidad laboral 
3. Beneficio económico 
1. Contrato por prestación 
de servicios 
2. Tiempo limitado 
3. Desplazamientos 
R: Mano de obra 
R: Experiencia 
M: Acuerdos contractuales 
Entidades 
reguladoras y/o 
controladoras 
1. Cumplimiento de normativa asociada 
2. Minimización de impactos negativos 
sociales, ambientales, culturales, 
económicos y demás. 
3. Incentivar buenas prácticas en la zona 
1. Alteración en la zona por 
obras 
2. Incumplimiento de 
factores asociados 
R: Personal cualificado 
M: Normas y leyes 
relacionadas 
Vecinos del 
sector 
1. Recibir buena compensación por 
alquiler de bienes habitacionales 
2. Aumentar o mantener la valorización 
del bien. 
3. Calidad de vida 
4. Minimización de impactos sociales, 
económicos, ambientales, culturales y 
demás. 
1. Disminución del valor 
comercial debido al 
incremento en 
inseguridad y 
comercialización del 
sector, y desprestigio del 
barrio. 
2. Problemas intrafamiliares 
3. Alto índice de 
alcoholismo, 
drogadicción y 
delincuencia. 
4. Migración de personas a 
otros barrios. 
R: Viviendas 
R: Conocimiento de las 
problemáticas del sector. 
M: Normas comunales 
M: Juntas de Acción 
Comunal 
M: Derechos humanos 
Usuarios 
potenciales 
1. Nuevos espacios para la práctica de 
deportes 
2. Buenos precios  
3. Participación en competencias 
deportivas 
4. Comodidad en la prestación de los 
servicios 
5. Disponibilidad de parqueaderos 
6. Seguridad 
7. Compartir con familiares, amigos y 
otras personas 
8. Cercanía con el lugar de residencia 
9. Fácil llegada y acceso 
10.  Calidad del servicio y de las 
instalaciones 
1. Falta de infraestructura 
2. Grandes 
desplazamientos 
3. Tiempo limitado 
4.  Problemas socio 
económicos 
5. Alto índice de 
alcoholismo, 
drogadicción y 
delincuencia. 
R: Dinero para alquiler 
R: Motivación, interés y 
dedicación 
M: Leyes comerciales 
M: Derechos humanos 
Dueños de  
proyectos 
similares 
1. Compartir lecciones aprendidas 
2. Aplicar nuevas prácticas 
3. Mantener clientes 
4. Alta demanda 
1. Migración de clientes R: Productos y servicios 
ofertados 
R: Recursos          M: Mandatos 
 
Compromiso de los involucrados 
 
Interesados Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
Gerente de la empresa     C – D 
Patrocinador del proyecto     C – D 
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Gerente del Proyecto     C – D 
Equipo del proyecto    C D 
Áreas de apoyo de la 
empresa (Contabilidad, 
administración, publicidad 
y mercadeo) 
   C – D  
Expertos   C D  
Proveedores    C D 
Operarios de obra    C D 
Entidades reguladoras y/o 
controladoras 
 C  D  
Vecinos del sector C  C   
Usuarios potenciales C   D  
Dueños de  proyectos 
similares 
  C D  
C = grado actual de compromiso                          D = grado deseado de compromiso 
 
Matriz Poder - Interés 
 
 
 
Entidades reguladoras y/o 
controladoras 
 
Gerente de la empresa 
Patrocinador del proyecto 
Gerente del Proyecto 
 
Dueños de  proyectos similares 
Vecinos del sector 
Operarios de obra 
Expertos 
Usuarios potenciales 
Proveedores 
Áreas de apoyo de la empresa 
(Contabilidad, administración, 
publicidad y mercadeo) 
Equipo del proyecto 
ALTO - A BAJO - B 
ALTO - A 
INTERÉS 
P
O
D
ER
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Matriz Poder - Interés 
Poder Interés Estrategia 
Alto Alto Gestionarlos(s) de cerca 
Alto Bajo Mantenerlo(s) satisfecho(s) 
Bajo Alto Informarlo(s) 
Bajo Bajo Monitorearlo(s) 
 
 
 
Matriz influencia impacto 
 
 
 
Entidades reguladoras y/o 
controladoras 
 
Gerente de la empresa 
Patrocinador del proyecto 
Gerente del Proyecto 
 
Dueños de  proyectos similares 
Vecinos del sector 
Operarios de obra 
Expertos 
Usuarios potenciales 
Proveedores 
Áreas de apoyo de la empresa 
(Contabilidad, administración, 
publicidad y mercadeo) 
Equipo del proyecto 
ALTO - A BAJO - B 
ALTO - A 
INFLUENCIA 
IM
P
A
C
TO
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Matriz Influencia - Impacto 
Influencia Impacto Estrategia 
Alto Alto Gestionar proactivamente su participación, trabajar para él o 
ellos 
Alto Bajo Involucrar al proyecto, trabajar con él o ellos 
Bajo Alto Comunicar el desacuerdo, mantenerlo(s) informado(s) y 
comprometerlo 
Bajo Bajo Mantenerlos informados con mínimo esfuerzo, monitorearlo 
por si cambia de categoría 
 
 
Comunicación de los cambios a los involucrados 
Teniendo en cuenta el interés y el poder de cada uno de los grupos involucrados, así 
como la influencia e impacto que tienen sobre el proyecto, se aplicarán las estrategias 
definidas para lograr que estos tengan una mayor participación e incidencia en el 
proyecto. Todos los cambios realizados durante el ciclo de vida del proyecto les será 
informados mediante los medios o métodos de comunicación definidos en la matriz de 
comunicación. 
 
Relaciones de las partes interesadas 
En el plan de gestión de las comunicaciones se muestra la relación existente entre cada 
uno de los grupos de involucrados de acuerdo a las necesidades de comunicación 
asociadas a ellos, ver sección 3.2.6. 
 
Compromiso de los involucrados 
Con base en la interrelación existente entre los grupos de involucrados la cual se 
evidencia en el plan de gestión de las comunicaciones, se hace necesaria la 
participación activa de cada uno de estos para gestionar adecuadamente el proyecto, 
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se requiere que los involucrados, proporcionen información a través de los medios o 
métodos establecidos y en los tiempos definidos. 
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Matriz de comunicación 
Involucrados Necesidad de comunicación Método / medio Tiempo / frecuencia 
Gerente de la 
empresa 
Cumplimiento del alcance, el tiempo y costo 
del proyecto 
Riesgos asociados a la realización del 
proyecto 
Necesidades, cambios o ajustes en el 
proyecto 
Decisiones estratégicas 
Indicadores de valor 
Reuniones 
Informes de gestión 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Quincenal 
Durante todo el 
ciclo del vida del 
proyecto 
Patrocinador 
del proyecto 
Cumplimiento del alcance, el tiempo y costo 
del proyecto 
Riesgos asociados a la realización del 
proyecto 
Necesidades, cambios o ajustes en el 
proyecto 
Control y mejoras en los procesos en el 
proyecto 
Indicadores de valor 
Informes técnicos 
Situaciones de conflicto 
Solicitud de aprobación de cambios y/o 
ajustes 
Reuniones 
Comunicación verbal 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Teléfono 
Video conferencias 
Semanal 
Durante todo el 
ciclo del vida del 
proyecto 
Gerente del 
Proyecto 
Avance en el alcance tiempo y costo del 
proyecto 
Riesgos asociados a la realización del 
proyecto 
Necesidades, cambios o ajustes en el 
proyecto 
Control y mejoras en los procesos en el 
proyecto 
Indicadores de valor 
Informes técnicos 
Situaciones de conflicto 
Nuevas responsabilidades 
Requerimientos legales 
Estrategias de mercadeo y publicidad 
Estrategias de mercadeo y publicidad 
Juicio de expertos 
Información del proveedor 
Cotización 
Propuesta 
Informe de gestión 
Acuerdos contractuales 
Sugerencias, inquietudes y/u observaciones 
Aprobación de cambios y/o ajustes 
Aprobación de las adquisiciones según las 
necesidades 
Decisiones estratégicas  
Solicitud del informe del avance del proyecto 
Reporte financieros 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Informes de gestión 
Formatos 
Documento propuesta 
formal 
Conferencia de licitadores 
Contratos 
Pólizas 
 
Diario 
Durante todo el 
ciclo de vida del 
proyecto 
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Informes de gestión financiera, 
administrativa, recursos humanos y demás 
Lecciones aprendidas 
Equipo del 
proyecto 
Aprobación de cambios y/o ajustes 
Aprobación de las adquisiciones según las 
necesidades 
Solicitud de informe del avance del proyecto 
Nuevas responsabilidades 
Reporte financieros 
Estrategias de mercadeo y publicidad 
Juicio de expertos 
Información del proveedor 
Cotización 
Propuesta 
Informe de gestión 
Acuerdos contractuales 
Informes técnicos 
Avances de obra 
Situaciones anormales 
Situaciones de conflicto 
Solicitudes, sugerencias y necesidades 
Lecciones aprendidas 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Informes de gestión 
Formatos 
Documento propuesta 
formal 
Conferencia de licitadores 
Contratos 
Pólizas 
Diario 
Durante todo el 
ciclo de vida del 
proyecto 
Áreas de 
apoyo de la 
empresa 
(Contabilidad
, 
administració
n, publicidad 
y mercadeo) 
Solicitud de informes de gestión, financiera, 
administrativa, recursos humanos y demás 
Solicitud de estrategias de mercadeo y 
publicidad 
Aprobación de cambios y/o ajustes 
Aprobación de las adquisiciones según las 
necesidades 
Nuevas responsabilidades 
Solicitud de informes de gestión, financiera, 
administrativa, recursos humanos y demás 
Solicitud de estrategias de mercadeo y 
publicidad 
Nuevas responsabilidades 
Necesidades, cambios o ajustes en el 
proyecto 
Correo electrónico 
Comunicados 
Reuniones 
 
Semanal 
Durante todo el 
ciclo del vida del 
proyecto 
Expertos Solicitud de asesorías para la realización del proyecto 
Reuniones 
Video conferencias 
Mensual 
En la planeación y 
ejecución  del 
proyecto 
Proveedores 
RFI 
IFB 
RFP 
RFQ 
SOW del proyecto 
Cronograma del proyecto 
Solicitud de informes de las adquisiciones 
Conferencia de licitadores 
Reuniones 
Actas o comunicados 
Correo electrónico 
Durante la 
planeación y 
ejecución del 
proyecto 
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Evaluación del proveedor 
Resultados del proceso de licitación 
Acuerdos contractuales 
Solicitud de informe de la ejecución de la 
obra 
RFQ 
Nuevas responsabilidades 
Evaluación de desempeño 
Contratos 
Pólizas 
Formatos 
Operarios de 
obra 
Evaluación de desempeño 
Capacitaciones 
Nuevas responsabilidades 
Cambios o ajustes 
Inconformidades 
Comunicación verbal 
Comunicado 
Semanal 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Entidades 
reguladoras 
y/o 
controladoras 
Requerimientos legales  
Documento escrito 
formal, formatos 
Correo electrónico 
En la ejecución del 
proyecto 
Vecinos del 
sector 
Riesgos asociados a la realización del 
proyecto 
Impacto en las propiedades aledañas 
Impacto social del proyecto  
Logística para la ejecución del proyecto 
Duración del proyecto 
Solicitud de sugerencias 
Reuniones 
Comunicados 
Formatos 
Mensual 
Durante la ejecución 
del proyecto 
Usuarios 
potenciales 
Encuesta de la percepción del proyecto   
Sensibilización 
Publicidad 
Formato encuesta 
Volantes, pancarta, cuña 
radial, anuncio en medios 
de comunicación 
Al inicio de la 
planeación y al cierre 
del proyecto 
Dueños de  
proyectos 
similares 
Solicitud de lecciones aprendidas 
Reuniones 
Correo electrónico 
Mensual 
En la planeación del 
proyecto 
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3.2.10 Plan de Gestión de la Calidad 
 
El plan de gestión de la calidad para el proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, 
establecerá las actividades, los procesos y procedimientos para garantizar que el producto 
y el servicio al finalizar la ejecución del proyecto, sea de excelente calidad.  
 
El propósito del presente plan es asegurar que la calidad es planificada, definir cómo se 
gestionará la calidad, definir los estándares de calidad, definir las actividades que 
garantizan la calidad y definir las actividades de control de calidad 
 
 
Plan de Gestión de la Calidad 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Fecha de preparación: 13/05/2015 
 
Roles y responsabilidades en la calidad 
Rol Responsabilidad 
Gerente de la 
empresa. 
Definir la planeación estratégica de la empresa (políticas, objetivos, 
estándares, principios, normas y demás criterios asociados a la 
calidad). Aprobar las mejoras de calidad. Actualizar la documentación 
de la organización. Informar los cambios asociados a la calidad. 
Gerente del 
Proyecto 
Velar por el cumplimiento de las políticas, objetivos, estándares, 
indicadores y demás criterios asociados a la calidad. Presentar informes 
de calidad. Revisar, analizar y aprobar acciones de mejora. Actualizar 
documentación del proyecto. Informar los cambios. Realizar auditorías. 
Equipo del 
Proyecto 
Alimentar y cumplir indicadores de calidad. Diligenciar la 
documentación asociada a la calidad. Presentar informes de calidad. 
Actualizar la documentación del proyecto. 
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Proveedores 
y/o agentes 
externos 
 
Alinear sus actividades a las políticas de calidad establecidas de la 
organización y del proyecto. Entregar productos, insumos y materiales 
de alta calidad. Diligenciar y entregar toda la documentación solicitada. 
Cumplir con las auditorías en las fechas establecidas. Asumir 
responsabilidad(es) por inconsistencias en temas de calidad. 
Empleados del 
a empresa 
Dar cumplimiento a las políticas de calidad de la empresa, alineándose 
a los objetivos y demás criterios de calidad, enfocados en la satisfacción 
de los clientes. Atención y gestión de peticiones, quejas y reclamos. 
Presentar informes de calidad. Diligenciar y actualizar la documentación 
correspondiente. 
 
Enfoque de la planificación de la calidad 
La planificación de la calidad del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5, 
considera todos los procesos para la gestión del proyecto durante todo su ciclo de vida, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos asociados al alcance, el 
tiempo y los costos. De igual forma considera todos los procesos para la prestación de 
los servicios ofertados (una vez terminada la ejecución del proyecto), así como los 
productos ofrecidos, enfocándose en la satisfacción de los clientes. Se trabajará la 
calidad de manera integral, de forma tal que se definirán tanto los estándares de calidad, 
las medidas de la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos. 
 
La calidad de los productos ofertados será definida con base en los estándares, normas 
y criterios actuales para este tipo de establecimientos deportivos. La atención se centrará 
en el producto entregable final del proyecto, el cual consiste en una cancha de fútbol 5 
sintética con todos los servicios adicionales requeridos para la prestación de un servicio 
de calidad, garantizando la satisfacción de los clientes. 
 
El equipo del proyecto trabajará con base en la planeación estratégica de la organización, 
definida desde la gerencia de la empresa, para establecer y documentar todas las normas 
de calidad asociadas a la ejecución del proyecto, tanto para los procesos como para los 
productos. Esta documentación pasará a formar parte del plan de gestión de la calidad 
del proyecto y será la base para definir el éxito del mismo. 
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Las medidas de calidad se establecen y se utilizan para medir la calidad durante todo el 
ciclo de vida del proyecto, tanto para para los procesos como para los productos. El 
Gerente del Proyecto será el responsable de trabajar junto con el Sponsor para definir 
estos parámetros, la metodología para realizar las mediciones y el análisis de los 
resultados. Las mediciones de los procesos y los productos, serán utilizados como un 
criterio para determinar el éxito del proyecto. 
 
Las mejoras de la calidad pueden ser identificadas por cualquier miembro del equipo del 
proyecto. Cada observación o sugerencia será analizada para determinar el costo - 
beneficio de la aplicación de la mejora y el impacto que tendrá sobre los procesos y/o los 
productos. Si se llega a implementar una mejora, se deberán realizar las actualizaciones 
a toda la documentación correspondiente del proyecto y de la organización, 
posteriormente deberán ser comunicadas a todos los interesados del proyecto 
 
Los requisitos de calidad. Normativa 
 Requisitos de calidad de los procesos del proyecto y de la organización. 
 
El desarrollo de la planeación de la calidad del proyecto será elaborado con base en la 
norma NTC ISO 10005, Directrices para los Planes de Calidad. El responsable de la 
aplicación del plan, su implementación y control, es el Gerente del Proyecto con apoyo 
del equipo del proyecto, quienes podrán identificar problemas relacionados con la calidad 
y sugerir cambios o mejoras. Cualquier modificación del plan de calidad debe ser 
consultada y aprobada por el Gerente del Proyecto y el Gerente de la empresa. La 
organización o empresa funcionará bajo un enfoque basado en procesos, por tanto se 
tomará como referente la norma ISO 9001 versión 2015. 
 
Es posible que haya normas de calidad relativas a este tipo de procesos, que no son 
parte de las normas de la organización actualmente documentadas, en este caso, el 
Gerente del Proyecto revisará las normas aplicables, de ser aceptadas o aprobadas, se 
documentarán e incorporarán como parte de los procesos de la organización y el plan de 
proyecto. Lo anterior deberá ser comunicado a todos los interesados en el proyecto. 
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 Calidad de producto: 
 
Las normas y los requisitos de calidad del producto serán determinados por el gerente 
de la empresa en conjunto con el Gerente del Proyecto y su equipo de proyecto. La 
calidad de los productos ofertados será definida con base en los estándares, normas y 
criterios actuales para este tipo de establecimientos deportivos. La atención se centrará 
en el producto entregable final del proyecto, el cual consiste en una cancha de fútbol 5 
sintética con todos los servicios adicionales para la prestación de un servicio de calidad, 
garantizando la satisfacción de los clientes.  
 
Es posible que haya normas de calidad relativas a este tipo de productos, que no son 
parte de las normas de la organización actualmente documentadas, en este caso, el 
Gerente del Proyecto revisará las normas aplicables, de ser aceptadas o aprobadas, se 
documentarán e incorporarán como parte de los procesos de la organización y el plan de 
proyecto. Lo anterior deberá ser comunicado a todos los interesados en el proyecto. 
 
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, la cancha sintética será sometida a un 
periodo de pruebas de un mes, donde se verificará la calidad de los materiales, el 
funcionamiento de la cancha y demás instalaciones. 
 
Enfoque del aseguramiento de la calidad 
El aseguramiento de la calidad del proyecto, se centra en todos los procesos para la 
gestión del proyecto durante todo su ciclo de vida, los procesos para la prestación de los 
servicios ofertados y en los productos ofrecidos, enfocándose en la satisfacción de los 
clientes. Todos los anteriores deberán ser medidos a través de las métricas establecidas, 
las cuales deberán ser analizadas y servirán como base para la mejora continua de los 
procesos. 
 
 Seguimiento y medición 
 
El seguimiento y medición del proyecto se realizará mediante comités mensuales durante 
todo el ciclo de vida del mismo, en donde se presentará el informe del avance en cada 
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una de las etapas. Este informe se realizará con base en las evidencias entre las cuales 
se encuentran, las listas de chequeo, el registro de quejas y reclamos y las encuestas de 
satisfacción. Los criterios de aceptación serán tomados del acta de constitución del 
proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y el enunciado del alcance del producto. 
El seguimiento y control se realizará desde la ejecución de las adecuaciones pasando 
por la puesta en marcha del proyecto, hasta la prestación del servicio.  
 
 Auditoria 
 
Se establece realizar auditorías internas en todo el desarrollo y ejecución del proyecto 
con base en el procedimiento PR-AUD-01, Auditorías internas. Se realizará un programa 
de auditorías las cuales tendrán una periodicidad bimensual, con el fin de identificar si los 
procedimientos establecidos se están llevando a cabo de acuerdo a las especificaciones 
del Sistema de Gestión de Calidad. Las auditorias se realizarán a cada área del proyecto, 
evaluando el proceso y detectando inconsistencias, los resultados de cada auditoria 
serán estudiados por la gerencia quien determinará las acciones de mejoramiento y hará 
la retroalimentación a las respectivas áreas. Si se encuentran discrepancias, el Gerente 
de Proyectos se reunirá con el gerente de la empresa y el equipo del proyecto para revisar 
las discrepancias identificadas y tomar las medidas correctivas correspondientes. 
 
Medidas del control de la calidad 
A medida que se va avanzando en el proyecto, se medirán y analizarán los indicadores 
de los procesos y los productos para determinar la calidad y conformidad de los mismos. 
La Tabla 44 muestra los parámetros clave para la calidad del proyecto centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
Tabla 44. Objetivos de calidad 
Objetivo de calidad Indicador Meta 
Medir el grado de aceptación de los 
servicios ofertados por el centro recreo 
deportivo. 
Número de servicios vendidos / 
Número de servicios 
proyectados 
 
85% 
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Medir el incremento de los clientes que 
hacen uso de los servicios de la cancha 
por mes 
(Número de usuarios Mes 2 / 
Número de usuarios Mes 1) 
30% 
Medir el grado de satisfacción de los 
clientes 
Clientes satisfechos por mes / 
Total clientes atendidos por mes 
 
95% 
Medir el rendimiento del servicio de 
alquiler de la cancha 
Horas alquiladas al mes / Horas 
proyectadas al mes 
90% 
Dar cumplimiento al cronograma del 
proyecto 
% de avance del proyecto / % de 
avance esperado 
95% 
Dar cumplimiento al presupuesto del 
proyecto en las fecha de corte 
Valor real gastado / Valor 
presupuestado 
95% 
Aplicar oportunidades de mejoras 
Numero de observaciones o 
mejoras aplicadas / Número de 
observaciones o sugerencias 
recibidas 
 
80% 
Fuente: los autores 
 
Si las mediciones reales no cumplen con los estándares o requisitos establecidos, 
entonces se deben tomar acciones correctivas y preventivas. Esto puede hacerse en los 
comités de seguimiento del Proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
Enfoque del control de la calidad 
En el presente plan de gestión de calidad se describe cómo se va a documentar el 
proceso de seguimiento y registro de los resultados de la ejecución de las actividades de 
calidad asociadas al proyecto, para evaluar el desempeño y recomendar los cambios 
que sean necesarios.  
 
El control de calidad estará enfocado a los productos o entregables del proyecto, para 
ello se implementarán las herramientas estadísticas de calidad como, las listas de 
chequeo, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa efecto, los histogramas, las 
gráficas de control y los diagramas de dispersión. Los resultados deberán verse 
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reflejados en la documentación correspondiente que servirá como base para la definición 
y aceptación de la calidad 
 
El equipo del proyecto llevará a cabo todas las mediciones físicas en los diferentes 
entregables y realizará la caracterización de las pruebas para posteriormente 
proporcionar los resultados al Gerente del Proyecto, quien validará el cumplimiento de 
los requisitos. Esta actividad se realizará semanalmente o de acuerdo a la periodicidad 
que aplique según sea el caso, con base al plan de requerimientos. Se utilizarán listas 
de verificación, para corroborar que todas las actividades se estén ejecutando de 
acuerdo a lo establecido en los respectivos documentos. El Gerente del Proyecto será el 
responsable de solucionar conflictos respecto al incumplimiento de requisitos, así mismo 
tomará las decisiones del caso para no afectar el desarrollo del proyecto. 
 
Control de documentos y datos 
 
Los documentos del proyecto se referencian en la Tabla 45. 
 
Tabla 45. Documentos de calidad 
Nivel Documento Referencia 
1 Manual MN 
2 Procedimiento PR 
3 Instructivo INS 
4 Registro RG 
Fuente: Los autores 
 
Los documentos de calidad que el centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 ha establecido 
para realizar el seguimiento y control a sus procesos, se muestran en la Tabla 46. 
 
Tabla 46. Documentos de calidad establecidos 
Documento Calidad Responsable 
Tiempo de 
retención 
Archivo 
MN – MC – 01 Manual de calidad 
Gerente de la 
empresa  
Permanente Digital 
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PR – AUD – 01 Procedimiento de 
Auditorías internas 
Gerente del 
Proyecto  
Permanente Digital 
RG-NCR-01 Lista de chequeo de recursos. 
ver Anexo II y Anexo JJ 
Gerente del 
proyecto  
18 Meses Físico 
RG-SAC-01 Registro Quejas y reclamos 
de clientes 
Gerente de la 
empresa  
18 Meses Físico 
RG-NCR-01. Recursos y criterios de 
aceptación de la Infraestructura y 
ambiente de trabajo. ver Anexo II y Anexo 
JJ 
 
Gerente del 
Proyecto 
18 Meses Digital 
RG-SAC-01 Registro Quejas y reclamos 
de clientes 
Gerente de la 
empresa 
12 Meses Físico 
Fuente: Los autores 
 
 Control de registros 
 
Se crearán carpetas en físico para registros de servicios públicos, impuestos, 
proveedores, empleados, parafiscales y quejas y reclamos. 
 
o Carpeta de servicios públicos. Debe existir una carpeta por cada servicio 
contratado, en ella debe almacenarse contrato de servicio, recibos de pago y 
recibos de cierre para cuando no se desee contar más con el servicio. 
o Carpeta de impuestos. Debe existir una carpeta por cada año gravable. 
o Capeta de empleados. Debe existir una carpeta por cada empleado, en ella se 
deben almacenar los contratos laborales, los desprendibles de nómina, llamados 
de atención y la hoja de vida.  
o Parafiscales. Debe existir una carpeta por cada año. 
o Quejas y reclamos. En esta carpeta se almacenarán las quejas y reclamos, cada 
una debe ir acompañada de una disposición, garantizando así su trámite.  
 
 Preservación del producto 
 
Para preservar el producto, se requiere realizar un mantenimiento constante a la cancha, 
la periodicidad será mensual, se utilizan cepillos y equipos livianos de tracción y arrastre 
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(Cuatrimotor, tractor y/u otros equipos especializados), el mantenimiento consiste en el 
cepillado periódico y regeneración del relleno en caucho. Adicionalmente, se exigirá a 
los clientes utilizar zapatos adecuados para evitar daños en la grama, no se permitirá el 
uso de calzado tipo guayos.  
 
Dando alcance a la preservación del producto de elementos consumibles de la cafetería, 
se debe tener en cuenta que este servicio va a ser tercerizado. En el contrato que se 
haga con el arrendatario de la cafetería se debe estipular la garantía del buen estado de 
los productos ofrecidos a los clientes del centro recreo deportivo. 
 
 Control de producto no conforme 
 
Cuando se trate de productos comprados que no cumplan con los requerimientos 
establecidos en la lista de chequeo de recursos y materia prima (RG-NCR-01), se debe 
aplicar la garantía ya que estos requerimientos debieron ser aceptados y cumplidos por 
el proveedor, en el caso de elementos consumibles como productos de aseo de los 
cuales no aplique ningún tipo de garantía a l hora de la adquisición, el Gerente deberá 
generar la disposición correspondiente. 
 
Enfoque de mejora de la calidad 
Los resultados y evaluaciones en los procesos de aseguramiento de la calidad, deberán 
dar lugar a algún tipo de mejora, bien sea en los procesos o en los productos o servicios.  
Las mejoras de la calidad pueden ser identificadas por cualquier miembro del equipo del 
proyecto. Cada observación o sugerencia será analizada para determinar el costo - 
beneficio de la aplicación de la mejora y el impacto que tendrá sobre los procesos y/o los 
productos. Si se llega a implementar una mejora, se deberán realizar las actualizaciones 
a toda la documentación correspondiente del proyecto y de la organización, 
posteriormente deberán ser comunicadas a todos los interesados del proyecto. Se debe 
tener en cuenta que cualquier mejora que implique un cambio se deberá realizar de 
acuerdo al plan de gestión de los cambios, ver sección 0. 
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3.2.11 Planes auxiliares de las áreas del conocimiento 
 
Los siguientes planes auxiliares hacen referencia a toda la gestión de requisitos efectuada 
para el proyecto, así como todos los procedimientos a ejecutar al momento de presentarse 
algún cambio en los entregables del proyecto. 
 
3.2.11.1 Plan de Gestión de los Requerimientos 
 
El plan de Gestión de Requerimientos define como se analizarán, documentarán y 
gestionarán los requisitos del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
 
 
Plan de Gestión de los Requerimientos 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5           Fecha: 1 – 03 – 2016  
 
Recopilación de requisitos 
La recopilación de los requisitos del proyecto se realizará por medio de las siguientes 
técnicas: 
 
a) Entrevistas: se realizarán entrevistas personalizadas a los principales interesados del 
proyecto. 
 
b) Cuestionarios y encuestas: se diseñará una encuesta de máximo 15 preguntas la cual 
será aplicada a diferentes interesados del proyecto. 
 
c) Estudios comparativos: se realizarán estudios e investigaciones a proyectos de 
similares características o que posean el mismo objeto social, con el fin de identificar 
las mejores prácticas, implementar nuevas ideas y proporcionar una base para medir 
el desempeño del proyecto. 
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d) Tormenta de ideas: se recopilarán diferentes ideas para definir los requisitos del 
proyecto. 
 
e) Análisis de decisiones con múltiples criterios: por medio del análisis de criterios se 
evaluarán y clasificarán determinados requisitos para el proyecto. 
 
Análisis 
Una vez se realice la recopilación de los requisitos del proyecto, se procederá a efectuar 
el análisis de cada uno de éstos, validando que sean claros, específicos, realizables y 
verificables. Posteriormente se realizará la categorización y priorización de cada uno de 
ellos, finalmente se realizará la verificación de los requerimientos. Se programarán 
reuniones con el equipo de proyecto, inversionistas y/o patrocinador del proyecto para 
realizar dicho análisis. A continuación se detalla el proceso por medio de los siguientes 
pasos: 
 
a) Recolección: los interesados del proyecto revisan sus necesidades y las de los 
usuarios del producto y definen los requisitos exigidos para el proyecto. 
 
b) Análisis: se  procede a analizar cada uno de los requisitos del proyecto los cuales 
deberán ser realizables, verificables, claros, específicos, y deberán ser aprobados 
por el patrocinador del proyecto. 
 
c) Definición de categorías: se definirán las categorías para cada requisito de 
acuerdo a sus características. 
 
d) Especificación: se procede a dejar consignado en un documento las diferentes 
especificaciones de cada uno de los requerimientos. 
 
e) Priorización: se clasificarán los requisitos de acuerdo a su importancia. 
 
f) Verificación: asegurarse que todos los requisitos se estén estableciendo de 
acuerdo a las especificaciones definidas por los interesados. 
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Categorías 
Los requisitos del proyecto se encuentran divididos en las siguientes categorías: 
 
1. Requisitos del producto: especifican los requisitos técnicos, físicos y de calidad del 
producto. 
 
2. Requisitos del proyecto: especifican los requisitos de tiempo, costo, alcance, 
legales, tecnología, capacitación, recurso humano y cumplimiento del proyecto. 
 
Documentación 
Se estableció un formato para documentar los requisitos del proyecto, ver Anexo EE. 
Adicionalmente se deberá adjuntar un documento con las respectivas especificaciones 
del requisito. 
 
Priorización 
Para la priorización será necesario asignar la importancia que podrá ser, alta, media o 
baja y que deberá consignarse al momento del diligenciamiento del requisito en el formato 
establecido. Posteriormente la priorización será analizada por el Gerente de Proyecto 
quien aprobará el nivel de importancia y tendrá autoridad para modificarlo. 
 
Una vez definidos los requisitos y su priorización, se procederá a consignar la información 
en la Matriz de trazabilidad de requisitos ver Anexo FF. 
 
 Prioridad Alta: los requisitos definidos con prioridad alta deberán ser cumplidos sin 
excepción. 
 Prioridad Media: los requisitos de prioridad media, deberán ser cumplidos, podrán 
presentarse excepciones de no cumplimiento siempre y cuando se evalúe su riesgo y 
su impacto. Deberá informarse al patrocinador del proyecto quien autorizará el desvío 
del requisito.  
 Prioridad baja: los requisitos de prioridad baja, podrán ser negociables con los 
interesados del proyecto, analizando sus ventajas, desventajas y su afectación en 
caso de no poder cumplirlos. 
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Estructura de trazabilidad 
Para validar los requisitos desde su origen hasta los entregables, se utilizará la matriz de 
trazabilidad de requerimientos ver Anexo FF. La implementación de esta matriz, 
asegurará que cada requerimiento se entregue de acuerdo a los objetivos del producto y 
del proyecto. Se realizará seguimiento de la matriz de trazabilidad a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. 
 
Rastreo 
El Gerente del Proyecto será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos 
de acuerdo a lo establecido en el acta de constitución del proyecto, el alcance del 
producto, el alcance del proyecto y los requisitos definidos en los respectivos formatos. 
La verificación se realizará semanalmente de acuerdo al avance del proyecto y el 
cronograma establecido. El Gerente del Proyecto deberá estar en seguimiento diario de 
toda la ejecución del proyecto de acuerdo a los requisitos establecidos, si se presenta 
alguna novedad o inconsistencia deberá informarla inmediatamente al patrocinador del 
proyecto y programar una reunión con todo el equipo del proyecto e interesados con el 
fin de solucionar los posibles desvíos en el alcance. La matriz de trazabilidad de los 
requerimientos será la herramienta y guía fundamental para asegurarse que todos los 
requisitos se estén cumpliendo. 
 
Informes 
Se generarán informes de cumplimiento de los requisitos y novedades presentadas cada 
15 días máximo. Dichos informes serán realizados por el Gerente del Proyecto con base 
al seguimiento efectuado y las reuniones realizadas con los interesados y miembros del 
equipo del proyecto. 
 
Validación 
Los métodos que se utilizarán para validar los requisitos establecidos son: 
 
 Inspección: por medio de ésta técnica, se verificará que todas las tareas se estén 
ejecutando con base a los requerimientos previamente establecidos, se determinará 
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si existe algún error o desvío del alcance del proyecto por incumplimiento de los 
requisitos. 
 Auditorias: por medio de ésta técnica de investigación, se corroborará que lo planeado 
se esté ejecutando de acuerdo a los requisitos, se identificarán errores y se reportarán 
a los interesados del proyecto. 
 Observación: esta técnica se utilizará para observar de manera directa a todos los 
miembros del proyecto tanto internos como externos, con el fin de verificar la ejecución 
de sus procedimientos y determinar el cumplimiento o no cumplimiento de los 
requisitos.  
 
Gestión de la configuración 
A continuación se define el proceso para gestionar los cambios respecto a los 
requerimientos del proyecto. 
 
1. El interesado en realizar el cambio de requerimiento debe diligenciar el 
formato del Anexo GG. 
2. El interesado debe pasar la solicitud al Gerente del Proyecto. 
3. El Gerente del Proyecto valida el cambio con el patrocinador y/o inversionistas del 
proyecto y se procede a definir si el cambio es aprobado o no. 
4. Se comunica la aprobación o negación del cambio al interesado y a los miembros 
del equipo del proyecto. 
5. El Gerente del Proyecto da la autorización para ejecutar las tareas con base al 
requerimiento. 
 
Todos los interesados del proyecto podrán realizar solicitudes de cambios. El Gerente 
del Proyecto junto con los inversionistas del proyecto son los responsables de aprobar o 
no el cambio, los interesados del proyecto de nivel bajo y medio, no podrán autorizar 
ningún cambio, salvo que haya autorización del Gerente de Proyecto. 
 
A continuación en la Tabla 47, se define el nivel de autoridad establecido para aprobar 
cambios de requerimientos. 
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Tabla 47.Nivel de autoridad - cambios de requerimientos 
Cargo Nivel de autoridad 
Patrocinador y/o Inversionistas Alta  
Gerente del Proyecto Alta  
Especialista en Gerencia de proyectos Media 
Interesados del proyecto Baja 
Fuente:  Los autores 
 
3.2.11.2 Plan de Gestión de los Cambios 
 
El Plan de Gestión del Cambio proporciona la información necesaria para gestionar 
eficazmente los cambios que se puedan presentar en el proyecto durante todo su ciclo de 
vida. 
 
Plan de Gestión de los Cambios 
 
 
Título del Proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Patrocinador del Proyecto: La organización Fecha de preparación: 05/04/2016 
Gerente del Proyecto: Fabián Pérez Cliente: La organización 
 
Enfoque de la gestión del cambio 
La gestión de los cambios se realizará a través de la implementación de los siguientes 
pasos: 
 
• Envío y recepción de las solicitudes de cambio 
• Revisión y registro de las solicitudes de cambio 
• Definición de la factibilidad y viabilidad de la solicitud de cambio 
• Aprobación de la solicitud de cambio 
• Implementación y cierre de la solicitud del cambio 
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Se debe garantizar que los cambios estén formalmente comunicados, documentados, 
revisados, aprobados e implementados. 
 
Cualquier interesado del proyecto puede proponer o realizar las solicitudes de cambio 
en el mismo; estas deben ser siempre registradas en el formato de solicitud de cambios, 
el cual, deberá contener información como, descripción, justificación, beneficios, costos 
e impacto. 
 
La revisión y aprobación de las solicitudes de los cambios será realizada por el Sponsor 
en conjunto con el Gerente del Proyecto y el equipo del proyecto mediante comités de 
control de cambios. Se analizará los costos y beneficios, el impacto, los riesgos y las 
alternativas de solución. La responsabilidad por la ejecución del plan, será compartida 
entre el Sponsor y el Gerente del Proyecto. 
 
El seguimiento y control de los cambios en el proyecto se realizará con base en la 
Gestión del Valor Ganado (EVM), se identificará y cuantificará la variación con respecto 
a las líneas bases definidas. Se realizará la retroalimentación del cumplimiento de las 
expectativas de los interesados mediante reuniones, charlas y workshop. 
 
Las solicitudes de cambios podrán ser, acciones correctivas, acciones preventivas, 
reparación de defectos y actualizaciones. 
 
Definición de Cambios 
Cambio en el cronograma: La evaluación del progreso del proyecto con respecto a la 
línea base del tiempo, se hará mediante la medición de la Variación del Cronograma 
(SV) y el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI). La variación máxima del 
cronograma es del 4%, (10,97 días). Se determinará si las variaciones requerirán o no 
acciones correctivas y/o preventivas. Cualquier cambio sobre la línea base del tiempo, 
deberá ser gestionado como indica el plan. Las solicitudes pueden ser enviadas durante 
la ejecución del proyecto y/o durante el proceso de seguimiento y control del mismo. 
Cambio en el presupuesto: La evaluación del cumplimiento del presupuesto del proyecto 
con respecto a la línea base de los costos, se hará mediante la medición de la Variación 
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del Costo (CV) y el Índice de Desempeño del Costo (CPI). El porcentaje de variación de 
costos será mínimo del 16% y máximo del 16%. Se determinará si las variaciones 
requerirán o no acciones correctivas y/o preventivas. Cualquier cambio sobre la línea 
base de los costos, deberá ser gestionado como indica el plan. Las solicitudes pueden 
ser enviadas durante la ejecución del proyecto y/o durante el proceso de seguimiento y 
control del mismo. 
Cambio en el alcance: No podrá efectuarse ninguna solicitud de cambios del alcance 
en la fase de ejecución del proyecto. Las solicitudes de cambios del alcance en el 
proyecto se podrán realizar únicamente en la fase de inicio del proyecto. Cualquier 
cambio que implique la modificación, ajuste e inclusión de entregables en el proyecto, 
así como los demás términos contemplados en el Enunciado del Alcance del Proyecto, 
deberá ser gestionado como indica el plan. Se deberá realizar el ajuste de la línea base 
del alcance y la definición del producto. 
Cambios en la documentación del proyecto: Cualquier solicitud de cambio aprobada 
implicará el ajuste del plan para la dirección del proyecto con todos sus planes 
subsidiarios, sus respectivas líneas bases y demás documentación asociada. Las 
actualizaciones realizadas deberán ser comunicadas a todos los interesados del 
proyecto. Los documentos susceptibles a actualizaciones serán: 
 
 Plan para la dirección del proyecto                        
 Plan de control de los cambios 
 Plan de gestión del alcance                                   
 Cronograma 
 Presupuesto 
 Plan de gestión de los recursos humanos             
 Indicadores de calidad                                           
 Plan de gestión de riesgos 
 Políticas de control de cambios                             
 Procedimiento y políticas de control de cambios 
 Plantilla de solicitud de cambios                            
 Registro de cambios 
 Actas de reuniones                                                
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 Matriz de evaluación de impacto 
 Comunicados para la notificación de los cambios 
 
Tablero de control de los cambios 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
Sponsor Comité de 
aprobación 
Revisar, aprobar y/o rechazar 
los cambios en el proyecto. 
Definir el plazo para la 
implementación de los 
mismos.  
Total sobre el 
proyecto y los 
cambios solicitados 
Gerente del 
Proyecto 
Comité de 
cambios 
Evaluar y preaprobar las 
solicitudes de los cambios. 
Analizar las alternativas de 
solución y los impactos en 
alcance, tiempo y costo de los 
cambios. Enviar la 
preaprobación al Sponsor 
para la decisión final. Realizar 
seguimiento y control a los 
cambios. Informar y comunicar 
las decisiones tomadas por el 
comité de cambios. Aprobar 
las actualizaciones a la 
documentación. 
Autorización y/o 
rechazo de las 
solicitudes de 
cambios y de las 
actualizaciones 
sobre la 
documentación. 
Control sobre 
indicadores de éxitos 
de los cambios.  
Equipo del 
Proyecto 
Implementador 
del cambio 
Recopilar todas las solicitudes 
de cambios. Revisar y verificar 
el cumplimiento de la 
documentación. Enviar las 
solicitudes de cambios al 
Gerente del Proyecto para su 
preaprobación. Realizar las 
actualizaciones a la 
Ejecución de los 
cambios. Validación 
de la documentación 
adjunta a la solicitud 
de cambio. 
Actualización de la 
documentación 
asociada a la 
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documentación y ejecutar los 
cambios aprobados. 
ejecución del 
cambio.  
Stakeholders Identificador 
del cambio 
Realizar la solicitud de los 
cambios de acuerdo a las 
necesidades identificadas. 
Diligenciar y enviar el formato 
de solicitud del cambio. 
Solicitud de los 
cambios. 
 
Proceso de control de cambios 
A continuación se describe el proceso para la gestión de los cambios en el proyecto: 
 1. Inicio 
 
2. Identificación de las necesidades de los cambios  
 
3. Realización de las solicitudes de los cambios 
 
4. Revisión de las solicitudes de cambios  
 
5. Análisis del impacto de los cambios 
 
6. Generación de alternativas 
 
7. Evaluación de las solicitudes de los cambios 
 ¿Se ajustan a las políticas y procedimientos para la 
aprobación de los cambios? 
A. SÍ. Aprobación de las solicitudes de los cambios 
B. NO. Registro de las solicitudes de los cambios 
negadas 
 
8. Ajuste del plan para la dirección del proyecto y líneas base 
 
 
1 111
2 
3 
4 
6 
5 
7 
A B 
8 
 198 
 
 
 
9. Comunicación de los cambios  
 
10. Implementación de los cambios  
 
11. Realización de seguimiento y control a los cambios 
 
12. Actualización de documentación  
 
13. Fin 
 
Presentación de la 
solicitud de cambio 
Las necesidades de cambios serán informadas por los 
stakeholders al equipo del proyecto que las recopilará y 
documentará en el formato de solicitud de cambios, el cual , el 
cual el cual deberá contener información como, descripción, 
razones, beneficios, costos, impacto y aprobación.  
Posteriormente estás solicitudes se entregarán al Gerente de 
Proyecto quien las evaluará, preaprobará y/o rechazará. 
Finalmente, las solicitudes preaprobadas serán entregadas al 
Sponsor para que las analice, de la aprobación final y puedan 
ser ejecutados los cambios; de lo contrario deberá notificar el 
rechazo de la solicitud de cambio. La aprobación dependerá del 
cumplimiento de las políticas, el procedimiento para la 
aprobación de los cambios, los riesgos del cambio y su impacto. 
Seguimiento a la 
solicitud de cambio 
 
 
El seguimiento y control de los cambios en el proyecto se 
realizará con base en la Gestión del Valor Ganado (EVM), se 
identificará y cuantificará la variación con respecto a las líneas 
bases definidas. Se realizará la retroalimentación del 
cumplimiento de las expectativas de los interesados mediante 
reuniones, charlas y workshops.   
 
 
9 
10 
11 
12 
13 111
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Revisión de la 
solicitud de cambios 
El Gerente del Proyecto revisará la solicitud de cambio y 
determinará si se requiere un estudio de factibilidad para validar 
y verificar el impacto y la pertinencia del cambio. La decisión se 
basara en el número de cambios solicitados, el grado de 
complejidad de la implementación del cambio solicitado y la 
estrategia propuesta para la solución de cambio. Estos criterios 
deberán ir adjuntos a la solicitud formal del cambio. 
Disposición de la 
solicitud de cambio  
La revisión de las solicitudes de cambio por parte del Gerente 
del Proyecto y del Sponsor, definirá una de las siguientes 
opciones:  
 Rechazo del cambio 
 Solicitud de información más detallada asociada al cambio 
 Aprobación del cambio solicitado 
 Aprobación condicionada del cambio 
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5 ANEXOS 
 
Anexo A. Aplicación Técnica Análisis Multicriterio AHP, para selección de la idea de proyecto 
 
Fuente: Los Autores 
CRITERIOS 
ALTERNATIVAS 
OBJETIVO 
GENERAL 
Implementación de 
metodología para la 
gestión de proyectos 
en la empresa 
Ingeniería de 
Refrigeración 
Industrial Rojas 
Hermanos S.A 
Elegir una opción de proyecto para el trabajo 
en la especialización en gerencia de proyectos 
Conocimiento sobre el 
tema de los 
integrantes del equipo 
Tiempo de 
ejecución del 
proyecto 
Acceso a la 
información 
Construcción de 
centro recreo 
deportivo con 
cancha sintética de 
fútbol 5 
Consultoría en 
diseño de interiores 
de aeronaves 
 203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ EVALUACIÓN CRITERIO VS CRITERIO (MC)
Comparación de criterios Acceso a la información
Tiempo de ejecución del 
proyecto
Conocimiento sobre el tema 
de los integrantes del equipo
Acceso a la información 1    5     1/5
Tiempo de ejecución del proyecto  1/5 1     1/7
Conocimiento sobre el tema de los
integrantes del equipo
5    7    1    
TOTAL 6,200 13,000 1,343
1 / TOTAL 0,161 0,077 0,745
MATRIZ NORMALIZADA (MNC)
Comparación de criterios Acceso a la información
Tiempo de ejecución del 
proyecto
Conocimiento sobre el tema 
de los integrantes del equipo
TOTAL Pesos Relativos (Wc)
Acceso a la información 0,161 0,385 0,149 0,695 0,232
Tiempo de ejecución del proyecto 0,032 0,077 0,106 0,216 0,072
Conocimiento sobre el tema de los
integrantes del equipo
0,806 0,538 0,745 2,090 0,697
MNC
Comparación de criterios Acceso a la información
Tiempo de ejecución del 
proyecto
Conocimiento sobre el tema 
de los integrantes del equipo
Wc λmáx de WC (MN x W) λmáx (λmáx / WC) λmáx IC (λmáx -n/n-1) RI (IC/CA)
Acceso a la información 1    5     1/5 0,232 0,730 3,153
Tiempo de ejecución del proyecto  1/5 1     1/7 0,072 0,218 3,029 3,189 0,094 0,189
Conocimiento sobre el tema de los
integrantes del equipo
5    7    1    0,697 2,358 3,385
MATRIZ EVALUACIÓN ALTERNATIVA VS ALTERNATIVA VS CRITERIO (MACC1)
Acceso a la información
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
1    7    5    
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
 1/7 1     1/3
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
 1/5 3    1    
TOTAL 1,34 11,00 6,33
1 / TOTAL 0,74 0,09 0,16
MATRIZ NORMALIZADA (MNC1)
Acceso a la información
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
TOTAL Pesos Relativos (WC1)
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
0,745 0,636 0,789 2,171 0,724
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
0,106 0,091 0,053 0,250 0,083
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
0,149 0,273 0,158 0,580 0,193
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MNC1
Acceso a la información
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
WC1 λmáx de WC1 (MN x W)λmáx (λmáx / WC1) λmáx IC (λmáx -n/n-1) RI (IC/CA)
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
1    7    5    0,724 2,273 3,141
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
 1/7 1     1/3 0,083 0,251 3,014 3,066 0,033 0,066
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
 1/5 3    1    0,193 0,588 3,043
MATRIZ EVALUACIÓN ALTERNATIVA VS ALTERNATIVA VS CRITERIO (MACC2)
Tiempo de ejecución del proyecto
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
1    5    3    
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
 1/5 1     1/2
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
 1/3 2    1    
TOTAL 1,53 8,00 4,50
1 / TOTAL 0,65 0,13 0,22
MATRIZ NORMALIZADA (MNC2)
Tiempo de ejecución del proyecto
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
TOTAL Pesos Relativos (WC2)
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
0,652 0,625 0,667 1,944 0,648
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
0,130 0,125 0,111 0,367 0,122
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
0,217 0,250 0,222 0,690 0,230
MNC2
Tiempo de ejecución del proyecto
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
WC2 λmáx de WC2 (MN x W)λmáx (λmáx / WC2) λmáx IC (λmáx -n/n-1) RI (IC/CA)
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
1    5    3    0,648 1,948 3,007
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
 1/5 1     1/2 0,122 0,367 3,001 3,004 0,002 0,004
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
 1/3 2    1    0,230 0,690 3,003
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MATRIZ EVALUACIÓN ALTERNATIVA VS ALTERNATIVA VS CRITERIO (MACC3)
Conocimiento sobre el tema de los
integrantes del equipo
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
1    7    5    
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
 1/7 1     1/2
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
 1/5 2    1    
TOTAL 1,34 10,00 6,50
1 / TOTAL 0,74 0,10 0,15
MATRIZ NORMALIZADA (MNC3)
Conocimiento sobre el tema de los
integrantes del equipo
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
TOTAL Pesos Relativos (WC3)
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
0,745 0,700 0,769 2,214 0,738
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
0,106 0,100 0,077 0,283 0,094
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
0,149 0,200 0,154 0,503 0,168
MATRIZ EVALUACIÓN ALTERNATIVA VS ALTERNATIVA VS CRITERIO (MACC3)
Conocimiento sobre el tema de los
integrantes del equipo
Construcción de cancha
sintética de fútbol 5
Consultoría en diseño de
interiores de aeronaves
Implementación de
metodología para la gestión
de proyectos en la empresa
Ingeniería de Refrigeración
Industrial Rojas Hermanos
S.A
WC3 λmáx de WC3(MN x W)λmáx (λmáx / WC3) λmáx IC (λmáx -n/n-1) RI (IC/CA)
Construcción de cancha sintética
de fútbol 5
1    7    5    0,738 2,237 3,031
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
 1/7 1     1/2 0,094 0,284 3,004 3,014 0,007 0,014
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
 1/5 2    1    0,168 0,504 3,008
Pesos Relativos (WC) Pesos Relativos (WC1) WC * WC1
0,724 0,168
0,232 0,083 0,019
0,193 0,045
Pesos Relativos (WC) Pesos Relativos (WC2) WC * WC1
0,648 0,047
0,072 0,122 0,009
0,230 0,017
Pesos Relativos (WC) Pesos Relativos (WC3) WC * WC1
0,738 0,514
0,697 0,094 0,066
0,168 0,117
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Fuente: Los autores 
ALTERNATIVAS WC * WC1 WC * WC1 WC * WC1 TOTAL
Construcción de cancha de fútbol 5 0,168 0,047 0,514 0,728
Consultoría en diseño de interiores
de aeronaves
0,019 0,009 0,066 0,094
Implementación de metodología
para la gestión de proyectos en la
empresa Ingeniería de
Refrigeración Industrial Rojas
Hermanos S.A
0,045 0,017 0,117 0,178
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Anexo B. Aplicación Técnica Análisis Multicriterio Scoring, para selección de la idea de la alternativa del proyecto 
 
 
 
 
PONDERACIÓN (wi) Terreno abierto Bodega
Tiempo de ejecución del proyecto 5 5 8
Costos para la ejecución del proyecto 5 8 9
ALTERNATIVAS
Espacios disponibles para la 
adecuación de otros servicios
4 3 6
Facilidad para el desmonte y 
reubicación
2 8 4
Clima 3 3 8
SCORE (sj) 102 141
PONDERACIÓN RATING
ri j= Rating de la alternativa j en función del criterio i 1 = muy poco importante. 1 = extra bajo
Wi= ponderación para cada criterio i. 2 = poco importante. 2 = muy bajo
Sj= Score para la alternativa j. 3 = importancia media. 3 = bajo
4 = algo importante. 4 = poco bajo
5 = muy importante. 5 = medio
6 = poco alto
7 = alto
8 = muy alto
9 = extra alto
ALTERNATIVAS (ri j)
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Anexo C. Acta de Constitución del Proyecto 
 
Título del Proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Patrocinador del Proyecto: La organización Fecha de preparación: 13/05/2015 
Gerente del Proyecto: Fabián Pérez Cliente: La organización 
 
Propósito del proyecto o justificación: 
El desarrollo del presente proyecto, el cual consiste en la construcción de un centro 
recreo deportivo que constará de una cancha sintética para la práctica de fútbol 5, busca 
impactar positivamente sobre las problemáticas sociales existentes en el barrio 
Normandía segundo sector, de la ciudad de Bogotá, tales como, inseguridad, violencia, 
conflictos, delincuencia, intolerancia, problemas familiares, alcoholismo, drogadicción y 
entre otras. Estas, afectan directamente la integridad física, moral y psicológica de los 
habitantes del sector y, por otro lado, las propiedades, bienes e infraestructuras tanto 
públicas como privadas. 
 
Adicionalmente, se pretende incentivar la participación de los habitantes del barrio 
Normandía en eventos deportivos y actividades recreativas y de formación organizadas, 
con el fin de brindarles una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, una mejor salud, 
reduciendo el sedentarismo y el nivel de estrés, generando una unión social y familiar 
que permita además, una motivación por una cultura de convivencia pacífica. Por otro 
lado, por este servicio prestado se desea obtener un beneficio económico. 
 
Descripción del proyecto: 
El proyecto consiste en el diseño y construcción de un centro recreo deportivo en el barrio 
Normandía segundo sector de la ciudad de Bogotá, para la práctica del fútbol 5, el cual 
se realizará en una bodega a la cual se le efectuarán adecuaciones con el fin de 
implementar servicios complementarios como baños, duchas, camerinos, locker’s, zona 
de hidratación, zona para acompañantes, zona de recreación, parqueaderos, oficinas 
administrativas y zona de lavandería. Adicionalmente se creará una empresa que se 
encargará de la gerencia y administración del centro recreo deportivo, que prestará 
servicios de alquiler de cancha, escuela de formación deportiva, organización de eventos 
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competitivos y organización de fiestas, entre otros servicios que requieran la comunidad 
para aprovechar de manera beneficiosa el tiempo libre. 
 
Requerimientos de alto nivel: 
 Incremento de los índices de prácticas deportivas beneficiosas de los habitantes del 
sector y el impacto positivo en el contexto social. 
 Retorno de la inversión en un periodo tres años. 
 Rentabilidad económica para los inversionistas. 
 El centro recreo deportivo debe ser competitivo. 
 Alineación con el plan de desarrollo local. 
 Cumplimiento de normas y estándares asociados a la construcción y funcionamiento 
del centro recreo deportivo. 
 El proyecto debe contemplar la construcción de: 
o Una cancha sintética de fútbol 5  
o Zona de baños 
o Zona de camerinos con sus respectivos locker’s 
o Zona de hidratación 
o Zona para acompañantes 
o Zona de recreación 
o Parqueaderos 
o Oficinas administrativas 
o Zona de lavandería 
 Creación de una empresa bajo el modelo de Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S) 
para la administración del centro recreo deportivo. 
 
Riesgos de alto nivel: 
o No encontrar la infraestructura adecuada para la instalación de la cancha. 
o Negación de solicitud de financiamiento por parte de las entidades bancarias. 
o Errores de diseño de acuerdo a requerimientos. 
o Requerimientos y especificaciones insuficientes. 
o Modificaciones en las legislaciones del sector de Normandía. 
o Negación de permisos y/o licencias. 
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o Cambios en la normatividad. 
o Insatisfacción de la comunidad por la ejecución del proyecto. 
o Alta demanda de los servicios. 
o Variedad de patrocinio para la práctica del deporte. 
o Zona de alta densidad poblacional. 
 
Objetivos del proyecto Criterio de éxito 
Persona que 
aprueba 
 
Alcance: 
El alcance se determina con base al 
enunciado del alcance del proyecto y 
del producto (ver Anexo D y Anexo E 
respectivamente). 
 
Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
generales, planos, 
memorias de cálculo y 
reporte de pruebas 
satisfactorios.   
Inversor 
 
Tiempo: 
Finalizar la ejecución del proyecto y 
poner en marcha el centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5 para el 
tercer trimestre del año 2016. 
Fecha límite, Marzo de 2017 Inversor 
 
Costo: 
$150.542.219 COP 
Cumplir con el presupuesto 
asignado. 
Inversor 
 
Hitos resumen Fecha límite 
Gerencia del proyecto 20 de Marzo de 2017 
Diagnóstico 4 de Julio de 2016 
Diseño 19 de Julio de 2016  
Adecuaciones 26 de Agosto de 2016 
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Adquisiciones 22 de Septiembre de 2016 
Creación empresa 21 de Marzo de 2017 
 
Presupuesto estimado: 
Gerencia del Proyecto $10.600.000 
Diagnóstico $1.000.000 
Diseño $5.500.000 
Adecuaciones $50.000.000 
Adquisiciones $50.700.398 
Creación empresa $12.000.000 
Reserva de contingencia $20.741.821 
Total $150.542.219 
542  
Interesado(s) Rol 
Gerente de la empresa 
 
Inversor. Proporcionar los recursos para la ejecución del 
proyecto y dar los criterios de éxito referentes a la 
rentabilidad del proyecto. 
Patrocinador del proyecto Brindar el apoyo necesario dentro de la organización. 
Gerente del Proyecto  
Mantener el proyecto de acuerdo a los planes de gestión 
para lograr el éxito del mismo. 
Expertos Asesorar en las decisiones del proyecto. 
Proveedores 
Brindar materiales y suministros para la ejecución del 
proyecto. 
Operarios de obra Constructores del centro recreo deportivo. 
Entidades reguladoras y/o 
controladoras 
Aprobación de permisos y/o licencias para el 
funcionamiento del centro recreo deportivo. 
Usuarios potenciales Clientes del centro recreo deportivo. 
 
Nivel de autoridad del Gerente de Proyectos 
Decisiones de equipo: 
Las decisiones referentes al recurso humano están dadas por la gerencia de recursos 
humanos. 
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Gestión del presupuesto y varianza: 
Todas las desviaciones que se presenten de acuerdo a los riesgos analizados serán 
asumidas por el inversor, cualquier desviación por encima del 16% del presupuesto debe 
ser consultada a los inversionistas, de no ser aprobada, será asumida por el responsable.  
 
Decisiones técnicas: 
El Gerente decide qué solución tecnológica tomar siempre y cuando esté de acuerdo con 
los lineamientos por los planes de gestión. 
 
Resolución de conflictos: 
El Gerente del Proyecto debe solucionar conflictos siempre y cuando las soluciones no 
se salgan del presupuesto del proyecto. Las especificaciones técnicas se analizarán en 
conjunto con proveedores y/o contratistas para aplicación de modificaciones, las cuales 
deberán quedar registradas por escrito a través de comunicados. La revisión y aceptación 
final se hará con base en estos últimos.   
 
 
Aprobación:  
_______________________________ _______________________________ 
Firma Gerente del Proyecto Firma patrocinador del proyecto 
_______________________________ _______________________________ 
Nombre del Gerente del Proyecto Nombre del patrocinador del proyecto 
_______________________________ _______________________________ 
Fecha Fecha 
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Anexo D. Enunciado del Alcance del Proyecto 
 
Título del Proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Patrocinador del Proyecto: La organización Fecha de preparación: 13/05/2015 
Gerente del Proyecto: Fabián Pérez Cliente: La organización 
 
Descripción del alcance del proyecto 
El proyecto consiste en el diseño y construcción de un centro recreo deportivo en el barrio 
Normandía segundo sector de la ciudad de Bogotá, para la práctica del fútbol 5, el cual 
se realizará en una bodega a la cual se le efectuarán adecuaciones con el fin de 
implementar servicios complementarios como baños, duchas, camerinos, locker’s, zona 
de hidratación, zona para acompañantes, zona de recreación, parqueaderos, oficinas 
administrativas y zona de lavandería. Adicionalmente se creará una empresa que se 
encargará de la gerencia y administración del centro recreo deportivo, que prestará 
servicios de alquiler de cancha, escuela de formación deportiva, organización de eventos 
competitivos y organización de fiestas, entre otros servicios que requieran la comunidad 
para aprovechar de manera beneficiosa el tiempo libre. 
 
Entregables del proyecto  
 Diagnóstico. Estudio de factibilidad, incluye estudio técnico, de mercado, económico 
– financiero y de sostenibilidad.  
 Diseño de la infraestructura física. Planos, memorias de cálculos y especificaciones. 
 Construcción infraestructura física. Una cancha sintética de fútbol 5, zona de baños, 
zona de camerinos con sus respectivos locker’s, zona de hidratación, zona para 
acompañantes, zona de recreación, parqueaderos, oficinas administrativas y zona de 
lavandería. 
 Adquisiciones. Infraestructura. 
 Creación empresa. Planeación estratégica y registro de legalización de la empresa.  
 Gerencia del proyecto. Planes de gestión. 
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Criterios de aceptación del proyecto  
 Diagnóstico 
Los requerimientos deben ser aprobados por todos los interesados. 
 Diseño infraestructura física. 
Definición y cálculo de todas las áreas y zonas especificadas para los diferentes 
servicios. Menos afectación e interferencia con redes de servicio público y predios 
aledaños. Cumplimiento de estándares y normativa asociados a la construcción de 
centros deportivos de esta naturaleza. Los diseños deben estar acordes al 
presupuesto del proyecto.  
 Construcción infraestructura física. La construcción debe estar de acuerdo a los 
planos de diseño, las memorias de cálculos y las especificaciones. 
 Adquisiciones. La infraestructura debe tener las dimensiones requeridas. Las 
adquisiciones deben estar acordes al presupuesto asignado. Los proveedores deben 
ser certificados de acuerdo a la evaluación de proveedores. Garantía de todos los 
materiales e insumos. 
 Creación empresa. Dar cumplimiento a todos los requerimientos legales. Entrega 
completa de todos los registros y documentos asociados a la legalización de la 
empresa. La planeación estratégica debe estar acorde a los objetivos 
organizacionales. 
 Gerencia del proyecto. Dar cumplimiento a lo especificado en cada uno de los planes 
de gestión. 
 
Exclusiones del proyecto  
 La administración de la zona de cafetería. Esta se delega a un tercero, se recibirá una 
renta por el alquiler del espacio. 
 La operación de la empresa con la prestación de los diferentes servicios. El proyecto 
va desde los diferentes estudios de factibilidad para la creación del centro recreo 
deportivo, hasta la creación de la empresa.  
 Demolición y construcción estructural. Se trabajará sobre una estructura ya 
construida. 
 El evento de lanzamiento del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
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Restricciones del proyecto  
 Localización. El proyecto está enfocado al barrio Normandía segundo sector, de la 
localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. 
 Presupuesto. El proyecto está presupuestado para un costo de $150.542.219 
millones de pesos con una variación del 16%. 
 Tamaño: El proyecto está limitado a sólo una cancha de fútbol 5. 
 
Supuestos del proyecto  
Se parte de la idea de que se podrá rentar la infraestructura y/o adquirir la bodega con 
las dimensiones requeridas, es decir, no se incluye la demolición estructural y posterior 
construcción de una nueva, sólo se realizarán adecuaciones menores para hacer la 
instalación de la cancha y proveer las diferentes zonas para los todos servicios. La 
variación de los costos de insumos, materiales y demás elementos requeridos para la 
ejecución del proyecto, es mínima. 
 
 
 
Aprobación:  
_______________________________ _______________________________ 
Firma Gerente del Proyecto Firma patrocinador del proyecto 
_______________________________ _______________________________ 
Nombre del Gerente del Proyecto Nombre del patrocinador del proyecto 
_______________________________ _______________________________ 
Fecha Fecha 
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Anexo E. Enunciado del alcance del producto 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Patrocinador del Proyecto: La organización Fecha de preparación: 13/05/2015 
Gerente del Proyecto: Fabián Pérez Cliente: La organización 
Producto: Cancha sintética para la práctica de fútbol 5 
 
Descripción del alcance del producto  
El producto consiste en un centro de entretenimiento recreo deportivo con una cancha 
sintética para la práctica de fútbol 5 en el barrio Normandía segundo sector, en la ciudad 
de Bogotá, el cual contará con servicio de baños, duchas, camerinos, locker’s, zona de 
hidratación, zona para acompañantes, zona de recreación, parqueaderos, oficinas 
administrativas y zona de lavandería, con el fin de brindar servicios de alquiler de cancha, 
escuela de formación deportiva, organización de eventos competitivos como 
campeonatos y organización de fiestas, de una manera efectiva y con todas las 
comodidades requeridas, para que la comunidad de la zona se sienta satisfecha y tenga 
un espacio para la práctica de actividades beneficiosas y aprovechamiento del tiempo 
libre. 
 
El proyecto debe contemplar la construcción de: 
o Una cancha de fútbol 5 en grama sintética, con medidas mínimas de 15 metros de 
ancho por 25 metros de largo, más 1 metro de zona de traslado por todos los lados y 
sus respectivos cerramientos. 
o Zona de baños. Área mínima de 15m2. Un baño para hombres con 4 duchas de agua 
caliente, dos sanitarios, tres orinales, tres lavamanos y un baño de mujeres con 3 
duchas de agua caliente, dos sanitarios y tres lavamanos. 
o Zona de camerinos. Área mínima de 25m2. Una para hombres y otra para mujeres, las 
cuales deben contar con sillas y sus respectivos locker’s con capacidad para mínimo 
quince jugadores. 
o Zona de hidratación. Área mínima de 30m2. Con 8 juegos de mesas y sillas estándar.  
o Zona para acompañantes. Área mínima de 20m2. Con 6 juegos de mesas y sillas 
estándar. 
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o Zona de recreación. Área mínima 15m2. Con juegos para niños.   
o Parqueaderos. Capacidad para diez carros o el equivalente a veinte motos. Cada área 
de parqueo deberá tener unas medidas mínimas de 2,20 metros por 4,00 metros y 
estar debidamente demarcada. 
o Oficinas administrativas. Área mínima 8m2. Con juego de escritorio y sillas. 
o Zona de lavandería. Área mínima de 10m2. Con lavadora estándar y área de ropas.   
 
Todas las anteriores deben cumplir con todos los estándares para su funcionamiento de 
acuerdo a la normativa establecida. 
Otros entregables:  
 Documentación legal de la creación de la empresa para la administración del centro 
recreo deportivo, la cual debe ser bajo el modelo de Sociedad Anónima Simplificada 
(S.A.S).  
 Planos de la cancha. 
 Planos de las adecuaciones menores. 
 Memorias de cálculos. 
 Licencias de construcción y/o aprobación de modificaciones estructurales. 
 Adecuaciones de la infraestructura. 
 Adquisiciones de elementos y equipos. 
 
 
Criterios de aceptación del producto 
Concepto Criterio 
Técnico 
La construcción de la cancha, la realización de las adecuaciones e 
instalación de las diferentes zonas, están conforme a lo registrado en 
planos de diseño y memorias de cálculos. El funcionamiento es óptimo de 
acuerdo a una evaluación en un periodo de prueba de 2 semanas. 
Calidad 
La ejecución del proyecto cumple y está alineado de acuerdo a lo 
estipulado en las normas ISO 9001, ISO10005, ISO14000 e ISO 45001 y 
de igual manera en la reglamentación de responsabilidad social. 
Legal Conformidad en la documentación de acuerdo a reglamentación. 
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Exclusiones del producto  
El producto se realizará en una estructura ya construida, las dimensiones de la cancha 
está sujetas a modificaciones de acuerdo al área con la que se cuente. El montaje de la 
grama estará a cargo de un proveedor. La administración de la zona del servicio de 
cafetería se delega a un tercero, se recibirá una renta por el alquiler del espacio. 
 
Restricciones del producto 
El proyecto está limitado a una cancha sintética de fútbol 5. Las dimensiones de la 
cancha serán de acuerdo al área establecida, pero estarán dentro de lo estipulado en la 
reglamentación para la puesta en marcha de este tipo de escenarios. Presupuesto: el 
proyecto está presupuestado para un costo del producto de $50’000.000 millones de 
pesos con una variación de un 16%. 
 
 
 
 
 
 
Aprobación:  
_______________________________ _______________________________ 
Firma Gerente del Proyecto Firma patrocinador del proyecto 
_______________________________ _______________________________ 
Nombre del Gerente del Proyecto Nombre del patrocinador del proyecto 
_______________________________ _______________________________ 
Fecha Fecha 
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Anexo F. Estructura Desagregada del Trabajo – EDT 
 
 
EDT Nombre de tarea 
1 Cancha sintética fútbol 5 
1.1    Inicio del proyecto 
1.2    Gerencia del Proyecto 
1.2.1       Inicio 
1.2.1.1          Inicio  
1.2.1.2          Acta de constitución del proyecto 
1.2.1.2.1             Elaborar descripción del producto 
1.2.1.2.2             Elaborar acta de constitución 
1.2.1.2.3             Revisar acta de constitución 
1.2.1.3          Identificación de interesados 
1.2.1.3.1             Identificar interesados potenciales 
1.2.1.3.2             Analizar el impacto o apoyo potencial de cada interesado 
1.2.1.3.3             Revisar matriz RACI 
1.2.1.4          Fin inicio 
1.2.2       Planeación 
1.2.2.1          Inicio planeación 
1.2.2.2          Plan para la dirección del proyecto 
1.2.2.2.1             Preparación de plan para la dirección del proyecto 
1.2.2.2.2             Revisión del plan para la dirección del proyecto 
1.2.2.3          Plan para la gestión del alcance 
1.2.2.3.1             Elaborar matriz de trazabilidad de requerimientos 
1.2.2.3.2             Revisar matriz de trazabilidad de requerimientos 
1.2.2.3.3             Elaborar el plan para la gestión del alcance 
1.2.2.3.4             Elaborar el plan para la gestión de requerimientos 
1.2.2.3.5             Revisar planes de gestión del alcance y de requerimientos 
1.2.2.4          Declaración de alcance 
1.2.2.4.1             Elaborar descripción del alcance del producto 
1.2.2.4.2             Elaborar declaración de alcance del proyecto 
1.2.2.4.3             Revisar declaración de alcance 
1.2.2.5          Estructura desagregada de trabajo 
1.2.2.5.1             Elaboración EDT 
1.2.2.5.2             Elaboración diccionario EDT 
1.2.2.5.3             Revisión EDT y Diccionario 
1.2.2.6          Plan de Gestión del cronograma 
1.2.2.6.1             Elaboración del plan de gestión del cronograma 
1.2.2.6.2             Revisión del plan de gestión de cronograma 
1.2.2.7          Cronograma del proyecto 
1.2.2.7.1             Definición actividades 
1.2.2.7.2             Secuenciación actividades 
1.2.2.7.3             Estimación de recursos de las actividades 
1.2.2.7.4             Estimación duración de las actividades 
1.2.2.7.5             Desarrollar del cronograma 
1.2.2.7.6             Revisar el cronograma 
1.2.2.8          Plan de Gestión de costos 
1.2.2.8.1             Elaboración plan gestión de costos 
1.2.2.8.2             Revisión plan de Gestión de costos 
1.2.2.9          Estimación de costos 
1.2.2.9.1             Estimación de costos por cada actividad 
1.2.2.9.2             Revisión de costos 
1.2.2.10          Plan de gestión de riesgos 
1.2.2.10.1             Elaboración del plan de gestión de riesgos 
1.2.2.10.2             Revisión del plan de gestión de riesgos 
1.2.2.10.3             Identificar riesgos 
1.2.2.10.4             Realizar análisis cualitativo de riesgos 
1.2.2.10.5             Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
1.2.2.10.6             Planificar la respuesta a los riesgos 
1.2.2.11          Presupuesto del proyecto 
1.2.2.11.1             Cálculo de reserva de contingencia 
1.2.2.11.2             Cálculo de reserva de gestión 
1.2.2.11.3             Elaboración de presupuesto  
1.2.2.11.4             Revisión de presupuesto 
1.2.2.12          Plan de gestión de la calidad 
1.2.2.12.1             Elaboración del plan de gestión de calidad 
1.2.2.12.2             Revisión del plan de gestión de calidad 
1.2.2.13          Plan de gestión recursos humanos 
1.2.2.13.1             Elaboración del Plan de gestión de los recursos humanos 
1.2.2.13.2             Revisión del plan de los recursos humanos 
1.2.2.14          Plan de gestión de las comunicaciones 
1.2.2.14.1             Elaboración de plan de gestión de las comunicaciones 
1.2.2.14.2             Revisión de plan de gestión de las comunicaciones 
1.2.2.15          Plan de gestión de las adquisiciones 
1.2.2.15.1             Elaboración de plan de gestión de las adquisiciones 
1.2.2.15.2             Revisión de plan de gestión de las adquisiciones 
1.2.2.16          Plan de gestión de los interesados 
1.2.2.16.1              Elaboración de plan de gestión de interesados 
1.2.2.16.2             Revisión del plan de gestión de los interesados 
1.2.2.17          Plan de gestión de cambios  
1.2.2.17.1             Elaboración de plan de gestión de cambios 
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1.2.2.17.2             Revisión de plan de gestión de cambios 
1.2.2.18          Fin Planeación 
1.2.3       Monitoreo y control 
1.2.3.1          Inicio monitoreo y control 
1.2.3.2          Revisión avance 
1.2.3.2.1             Revisión avance 1 
1.2.3.2.2             Revisión avance 2 
1.2.3.2.3             Revisión avance 3 
1.2.3.2.4             Revisión avance 4 
1.2.3.2.5             Revisión avance 5 
1.2.3.2.6             Revisión avance 6 
1.2.3.2.7             Revisión avance 7 
1.2.3.2.8             Revisión avance 8 
1.2.3.2.9             Revisión avance 9 
1.2.3.2.10             Revisión avance 10 
1.2.3.2.11             Revisión avance 11 
1.2.3.2.12             Revisión avance 12 
1.2.3.2.13             Revisión avance 13 
1.2.3.2.14             Revisión avance 14 
1.2.3.2.15             Revisión avance 15 
1.2.3.2.16             Revisión avance 16 
1.2.3.2.17             Revisión avance 17 
1.2.3.2.18             Revisión avance 18 
1.2.3.2.19             Revisión avance 19 
1.2.3.2.20             Revisión avance 20 
1.2.3.2.21             Revisión avance 21 
1.2.3.2.22             Revisión avance 22 
1.2.3.2.23             Revisión avance 23 
1.2.3.2.24             Revisión avance 24 
1.2.3.2.25             Revisión avance 25 
1.2.3.2.26             Revisión avance 26 
1.2.3.2.27             Revisión avance 27 
1.2.3.2.28             Revisión avance 28 
1.2.3.2.29             Revisión avance 29 
1.2.3.2.30             Revisión avance 30 
1.2.3.2.31             Revisión avance 31 
1.2.3.2.32             Revisión avance 32 
1.2.3.2.33             Revisión avance 33 
1.2.3.2.34             Revisión avance 34 
1.2.3.2.35             Revisión avance 35 
1.2.3.2.36             Revisión avance 36 
1.2.3.2.37             Revisión avance 37 
1.2.3.2.38             Revisión avance 38 
1.2.3.2.39             Revisión avance 39 
1.2.3.2.40             Revisión avance 40 
1.2.3.2.41             Revisión avance 41 
1.2.3.2.42             Revisión avance 42 
1.2.3.2.43             Revisión avance 43 
1.2.3.2.44             Revisión avance 44 
1.2.3.2.45             Revisión avance 45 
1.2.3.2.46             Revisión avance 46 
1.2.3.2.47             Revisión avance 47 
1.2.3.2.48             Revisión avance 48 
1.2.3.2.49             Revisión avance 49 
1.2.3.2.50             Revisión avance 50 
1.2.3.2.51             Revisión avance 51 
1.2.3.2.52             Revisión avance 52 
1.2.3.2.53             Revisión avance 53 
1.2.3.2.54             Revisión avance 54 
1.2.3.2.55             Revisión avance 55 
1.2.3.2.56             Revisión avance 56 
1.2.3.2.57             Revisión avance 57 
1.2.3.2.58             Revisión avance 58 
1.2.3.2.59             Revisión avance 59 
1.2.3.2.60             Revisión avance 60 
1.2.3.2.61             Revisión avance 61 
1.2.3.2.62             Revisión avance 62 
1.2.3.2.63             Revisión avance 63 
1.2.3.2.64             Revisión avance 64 
1.2.3.2.65             Revisión avance 65 
1.2.3.2.66             Revisión avance 66 
1.2.3.2.67             Revisión avance 67 
1.2.3.2.68             Revisión avance 68 
1.2.3.2.69             Revisión avance 69 
1.2.3.2.70             Revisión avance 70 
1.2.3.2.71             Revisión avance 71 
1.2.3.2.72             Revisión avance 72 
1.2.3.2.73             Revisión avance 73 
1.2.3.2.74             Revisión avance 74 
1.2.3.2.75             Revisión avance 75 
1.2.3.2.76             Revisión avance 76 
1.2.3.2.77             Revisión avance 77 
1.2.3.2.78             Revisión avance 78 
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1.2.3.2.79             Revisión avance 79 
1.2.3.2.80             Revisión avance 80 
1.2.3.2.81             Revisión avance 81 
1.2.3.2.82             Revisión avance 82 
1.2.3.2.83             Revisión avance 83 
1.2.3.2.84             Revisión avance 84 
1.2.3.2.85             Revisión avance 85 
1.2.3.2.86             Revisión avance 86 
1.2.3.2.87             Revisión avance 87 
1.2.3.2.88             Revisión avance 88 
1.2.3.2.89             Revisión avance 89 
1.2.3.2.90             Revisión avance 90 
1.2.3.2.91             Revisión avance 91 
1.2.3.2.92             Revisión avance 92 
1.2.3.2.93             Revisión avance 93 
1.2.3.2.94             Revisión avance 94 
1.2.3.3          Fin monitoreo y control 
1.3    Diagnostico 
1.3.1       Inicio diagnostico 
1.3.2       Estudio de mercado 
1.3.2.1          Población 
1.3.2.1.1             Recolección de datos sobre población impactada 
1.3.2.1.2             Elaboración informe sobre población 
1.3.2.2          Análisis de proveedores 
1.3.2.2.1             Recolección de datos sobre proveedores 
1.3.2.2.2             Elaboración de informe sobre proveedores 
1.3.2.3          Encuestas 
1.3.2.3.1             Elaboración cuestionario encuesta 
1.3.2.3.2             Realización encuesta 
1.3.2.3.3             Realización informe sobre encuestas 
1.3.2.4          Demanda 
1.3.2.4.1             Recolección datos sobre demanda 
1.3.2.4.2             Realización informe sobre demanda 
1.3.2.5          Precio 
1.3.2.5.1             Recolección de datos para determinar precio 
1.3.2.5.2             Realización informe precio 
1.3.2.6          Entrega informe estudio de mercadeo 
1.3.3       Estudio técnico 
1.3.3.1          Organización donde se presenta la necesidad o problema 
1.3.3.1.1             Descripción de la organización 
1.3.3.1.2             Diseñar direccionamiento estratégico 
1.3.3.2          Servicios del centro recreo deportivo 
1.3.3.2.1             Elaboración de la descripción del proceso para alquiler de cancha por horas 
1.3.3.2.2             Elaboración de la descripción del proceso para la organización de campeonatos 
1.3.3.2.3             Elaboración de la descripción del proceso para la escuela de formación infantil 
1.3.4       Estudio de sostenibilidad 
1.3.4.1          Sostenibilidad social 
1.3.4.1.1             Recolección de datos para sostenibilidad social 
1.3.4.1.2             Elaboración informe sobre sostenibilidad social 
1.3.4.2          Sostenibilidad ambiental 
1.3.4.2.1             Recolección de datos para sostenibilidad ambiental 
1.3.4.2.2             Elaboración informe sobre sostenibilidad ambiental 
1.3.4.3          Sostenibilidad económica 
1.3.4.3.1             Recolección de datos para sostenibilidad económica 
1.3.4.3.2             Elaboración informe sobre sostenibilidad económica 
1.3.4.4          Matriz resumen de sostenibilidad 
1.3.4.4.1             Elaboración de matriz resumen de sostenibilidad 
1.3.5       Estudio económico - financiero 
1.3.5.1          Identificación de fuentes y uso de fondos 
1.3.5.2          Elaboración de proyección del flujo de caja del proyecto 
1.3.5.3          Evaluación financiera 
1.3.5.3.1             Cálculo de gastos de personal 
1.3.5.3.2             Cálculo de presupuesto de gastos generales 
1.3.5.3.3             Cálculo de presupuesto precio de venta de productos 
1.3.5.3.4             Elaboración de proyección de ventas por periodo 
1.3.5.3.5             Elaboración de presupuesto de ingresos 
1.3.5.3.6             Cálculo de amortización del préstamo bancario 
1.3.5.3.7             Cálculo de la tasa interna de retorno TIR 
1.3.5.4          Análisis de sensibilidad 
1.3.5.4.1             Elaboración de análisis de sensibilidad 
1.3.5.5          Elaboración de informe estudio financiero 
1.3.6       Fin diagnostico 
1.4    Diseño 
1.4.1       Inicio diseño 
1.4.2       Diseño adecuaciones estructurales 
1.4.2.1          Localización 
1.4.2.1.1             Ubicación de alternativas de localización 
1.4.2.1.2             Selección de localización 
1.4.2.2          Análisis de estructura disponible 
1.4.2.2.1             Definición de requerimientos adecuaciones estructurales 
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1.4.2.2.2             Diseño de modificaciones estructurales 
1.4.3       Diseños adecuaciones no estructurales 
1.4.3.1          Cafetería 
1.4.3.1.1             Elaboración de planos adecuaciones cafetería 
1.4.3.1.2             Elaboración de lista de materiales para adecuaciones cafetería 
1.4.3.2          Baños 
1.4.3.2.1             Elaboración de planos adecuaciones baños 
1.4.3.2.2             Elaboración lista de materiales para adecuaciones de baños 
1.4.3.3          Zona húmeda 
1.4.3.3.1             Elaboración de planos adecuaciones zona húmeda 
1.4.3.3.2             Elaboración de lista de materiales para adecuaciones zona húmeda 
1.4.3.4          Guarda ropa 
1.4.3.4.1             Elaboración de planos adecuación de guardarropa 
1.4.3.4.2             Elaboración de lista de materiales para adecuación de guardarropa 
1.4.3.5          Zona de caja 
1.4.3.5.1             Elaboración de planos adecuación de zona de caja 
1.4.3.5.2             Elaboración de lista de materiales para adecuación de zona de caja 
1.4.4       Fin diseño 
1.5    Adecuaciones 
1.5.1       Inicio adecuaciones 
1.5.2       Adecuaciones estructurales 
1.5.2.1          Entradas 
1.5.2.1.1             Modificación entradas 
1.5.2.1.2             Instalación puertas 
1.5.2.2          Sistema de ventilación e iluminación natural 
1.5.2.2.1             Modificación ventanas 
1.5.2.2.2             Instalación de claraboyas para entrada de luz natural y ventilación 
1.5.2.3          Sistema eléctrico 
1.5.2.3.1             Modificación de provisiones eléctricas existentes 
1.5.2.3.2             Instalación de nuevas provisiones eléctricas 
1.5.2.4          Sistema Hidráulico 
1.5.2.4.1             Modificación de provisiones hidráulicas existentes 
1.5.2.4.2             Instalación de nuevas provisiones hidráulicas 
1.5.2.5          Área cancha 
1.5.2.5.1             Reforzamiento de estructura existente 
1.5.2.5.2             Eliminación de estructura para proveer espacio para la cancha 
1.5.2.5.3             Preparación terreno para instalación de grama 
1.5.3       Adecuaciones no estructurales 
1.5.3.1          Cafetería y zona de acompañantes 
1.5.3.1.1             Instalación de enchape y muebles de cafetería y zona de acompañantes 
1.5.3.1.2             Limpieza de zona de cafetería y zona de acompañantes 
1.5.3.2          Baños 
1.5.3.2.1             Instalación de enchape y muebles en baños 
1.5.3.2.2             Limpieza en zona de baños 
1.5.3.3          Zona húmeda y lavandería 
1.5.3.3.1             Instalación de enchape y muebles en zona húmeda y lavandería 
1.5.3.3.2             Limpieza en zona húmeda y lavandería 
1.5.3.4          Guarda ropa 
1.5.3.4.1             Instalación de muebles para guarda ropa 
1.5.3.4.2             Limpieza guarda ropa 
1.5.3.5          Zona de caja y oficina 
1.5.3.5.1             Instalación de muebles zona de caja y oficina 
1.5.3.5.2             Limpieza zona de caja y oficina 
1.5.3.6          Sistema de seguridad 
1.5.3.6.1             Reforzamiento de cerraduras ventanas y puertas 
1.5.3.6.2             Instalación de sistema de seguridad electrónica 
1.5.3.7          Zona de parqueaderos 
1.5.3.7.1             Adecuaciones parqueaderos 
1.5.3.7.2             Limpieza zona de parqueaderos 
1.5.3.8          Cancha 
1.5.3.8.1             Instalación cancha (grama) 
1.5.3.8.2             Instalación malla 
1.5.4       Fin adecuaciones 
1.6    Adquisiciones 
1.6.1       Adquisición espacio - Infraestructura 
1.6.1.1          Arrendamiento locación cancha 
1.6.2       Contrataciones 
1.6.2.1          Proveedor montaje cancha 
1.6.2.1.1             Contratación montaje Cancha 
1.6.2.1.2             Contratación adecuación cancha (mallas) 
1.6.2.1.3             Contratación adecuación iluminación cancha 
1.6.2.1.4             Contratación mano de obra montaje cancha 
1.6.2.2          Proveedor adecuaciones - obra 
1.6.2.2.1             Contratación adecuación camerinos 
1.6.2.2.2             Contratación adecuación oficinas administrativas 
1.6.2.2.3             Contratación adecuación parqueaderos 
1.6.2.2.4             Contratación adecuación zona de acompañantes 
1.6.2.2.5             Contratación adecuación cafetería 
1.6.2.2.6             Contratación adecuación seguridad 
1.6.2.2.7             Contratación adecuación lavandería y zona húmeda 
1.6.2.2.8             Contratación mano de obra adecuaciones 
1.6.3       Muebles, equipos, elementos negocio 
1.6.3.1          Adquisición muebles  
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1.6.3.2          Adquisición sillas 
1.6.3.3          Adquisición otros 
1.6.3.4          Adquisición computador 
1.6.3.5          Adquisición televisor 
1.6.3.6          Adquisición equipo de sonido 
1.6.3.7          Adquisición teléfono 
1.6.3.8          Adquisición impresora 
1.6.3.9          Adquisición scanner 
1.6.3.10          Adquisición lavadora 
1.6.3.11          Adquisición neveras 
1.6.3.12          Adquisición cámaras de seguridad 
1.6.3.13          Adquisición cafetera 
1.6.3.14          Adquisición extractor 
1.6.3.15          Adquisición microondas y licuadora 
1.6.3.16          Adquisición sanduchera 
1.6.3.17          Adquisición secador de manos 
1.6.3.18          Adquisición tablero electrónico 
1.6.4       Materia prima negocio 
1.6.4.1          Adquisición balones 
1.6.4.2          Adquisición Petos 
1.6.5       Papelería, aseo y otros 
1.6.5.1          Adquisición botiquín 
1.6.5.2          Adquisición papelería 
1.6.5.3          Adquisición productos de aseo 
1.6.5.4          Adquisición otros, papelería  
1.6.6       Contratación personal empresa 
1.6.6.1          Contratación Gerente 
1.6.6.2          Contratación contador 
1.6.6.3          Contratación administrador 
1.6.6.4          Contratación auxiliar de aseo y manto 
1.6.6.5          Contratación guarda de seguridad y servicios varios 
1.6.6.6          Contratación docente educación física 
1.6.7       Contratación publicidad y mercadeo 
1.6.7.1          Contratación encuestas 
1.6.7.2          Contratación volantes 
1.6.7.3          Contratación propaganda en medios de comunicación masivos 
1.6.7.4          Contratación visitas personalizadas 
1.6.7.5          Compra anuncio del local 
1.6.7.6          Contratación publicidad en locales vecinos 
1.6.7.7          Contratación sitio WEB 
1.6.8       Fin adquisiciones 
1.7    Creación Empresa 
1.7.1       Inicio creación empresa 
1.7.2       Planeación estratégica 
1.7.2.1          Definir misión, visión, políticas empresa, objetivos compañía  
1.7.2.2          Realizar mapa de procesos 
1.7.2.3          Definir organigrama 
1.7.3       Legalización 
1.7.3.1          Registro de la empresa ante registro mercantil 
1.7.3.2          Certificado de existencia y representación legal 
1.7.3.3          Registro de los libros de la empresa 
1.7.4       Gestión mercadeo y publicidad 
1.7.4.1          Diseño publicidad 
1.7.4.2          Repartir volantes 
1.7.4.3          Publicación propaganda en medios masivos de comunicación 
1.7.4.4          Visitas personalizadas 
1.7.4.5          Publicación en locales vecinos 
1.7.4.6          Elaboración sitio WEB 
1.7.5       Gestión recurso humano 
1.7.5.1          Contratación de personal 
1.7.5.1.1             Definición de perfiles del personal requerido 
1.7.5.1.2             Convocar personal para contratación 
1.7.5.1.3             Realizar Selección del personal 
1.7.5.1.4             Negociación de contratos 
1.7.5.1.5             Realizar afiliaciones a seguridad social 
1.7.5.2          Desarrollo de personal 
1.7.5.2.1             Desarrollo de plan de diagnóstico y capacitación del personal 
1.7.5.2.2             Realizar pruebas y evaluar desempeño del personal 
1.7.5.2.3             Realizar capacitaciones 
1.7.6       Gestión financiera 
1.7.6.1          Pago de gastos de negocio 
1.7.6.1.1             Pago de gastos de negocio 1 
1.7.6.1.2             Pago de gastos de negocio 2 
1.7.6.1.3             Pago de gastos de negocio 3 
1.7.6.1.4             Pago de gastos de negocio 4 
1.7.6.1.5             Pago de gastos de negocio 5 
1.7.6.1.6             Pago de gastos de negocio 6 
1.7.6.1.7             Pago de gastos de negocio 7 
1.7.6.1.8             Pago de gastos de negocio 8 
1.7.6.1.9             Pago de gastos de negocio 9 
1.7.6.1.10             Pago de gastos de negocio 10 
1.7.6.1.11             Pago de gastos de negocio 11 
1.7.6.1.12             Pago de gastos de negocio 12 
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1.7.6.2          Análisis de utilidades mensuales 
1.7.6.2.1             Análisis de utilidades mensuales 1 
1.7.6.2.2             Análisis de utilidades mensuales 2 
1.7.6.2.3             Análisis de utilidades mensuales 3 
1.7.6.2.4             Análisis de utilidades mensuales 4 
1.7.6.2.5             Análisis de utilidades mensuales 5 
1.7.6.2.6             Análisis de utilidades mensuales 6 
1.7.6.2.7             Análisis de utilidades mensuales 7 
1.7.6.2.8             Análisis de utilidades mensuales 8 
1.7.6.2.9             Análisis de utilidades mensuales 9 
1.7.6.2.10             Análisis de utilidades mensuales 10 
1.7.6.2.11             Análisis de utilidades mensuales 11 
1.7.6.2.12             Análisis de utilidades mensuales 12 
1.7.6.3          Análisis gastos e ingresos negocios 
1.7.6.3.1             Análisis gastos e ingresos negocios 1 
1.7.6.3.2             Análisis gastos e ingresos negocios 2 
1.7.6.3.3             Análisis gastos e ingresos negocios 3 
1.7.6.3.4             Análisis gastos e ingresos negocios 4 
1.7.6.3.5             Análisis gastos e ingresos negocios 5 
1.7.6.3.6             Análisis gastos e ingresos negocios 6 
1.7.6.3.7             Análisis gastos e ingresos negocios 7 
1.7.6.3.8             Análisis gastos e ingresos negocios 8 
1.7.6.3.9             Análisis gastos e ingresos negocios 9 
1.7.6.3.10             Análisis gastos e ingresos negocios 10 
1.7.6.3.11             Análisis gastos e ingresos negocios 11 
1.7.6.3.12             Análisis gastos e ingresos negocios 12 
1.7.7       Fin creación empresa 
1.8    Reserva de contingencia 
1.9    Fin del proyecto 
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Anexo G. Diccionario EDT 
 
Título del proyecto: Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5             Fecha: 01 – 03 – 2016  
 
Código 
EDT 
Nombre Entregable Descripción 
1 Cancha Sintética fútbol 5 Proyecto  Centro Recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
1.1    Inicio del proyecto Inicio del proyecto Centro Recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
1.2    Gerencia del proyecto 
Organización, planeación y administración de recursos de tal 
forma que el proyecto pueda ser ejecutado exitosamente dentro 
del alcance, tiempo y costo establecido. 
1.2.1       Inicio 
Procesos realizados para definir el alcance del proyecto y 
constituirlo formalmente. 
1.2.1.1          Inicio  Inicio de la primera fase  
1.2.1.2          Acta de constitución del proyecto 
Definir aspectos fundamentales para proceder a constituir el 
documento que emite el patrocinador del proyecto autorizando 
formalmente la existencia del proyecto. 
1.2.1.2.1             Elaborar descripción del producto Descripción producto cancha de fútbol con sus características. 
1.2.1.2.2             Elaborar acta de constitución 
Diligenciamiento del acta de constitución de acuerdo a lo 
establecido en la reunión Gerente y patrocinador del proyecto. 
1.2.1.2.3             Revisar acta de constitución 
Verificación del acta de constitución de acuerdo, revisando que 
todo se encuentre consignado de acuerdo al propósito del 
proyecto y requisitos definidos en la reunión. 
1.2.1.3          Identificación de interesados 
Identificar personas las cuales se ven directa o indirectamente 
afectadas con el proyecto 
1.2.1.3.1             Identificar interesados potenciales Diligenciar en matriz todos los interesados del proyecto. 
1.2.1.3.2             Analizar el impacto o apoyo potencial de cada interesado 
En base a la matriz de interesados del proyecto, realizar análisis 
de cada interesado 
1.2.1.3.3             Revisar matriz RACI Realización matriz RACI y verificación de la misma. 
1.2.1.4          Fin inicio Fin del inicio del proyecto 
1.2.2       Planeación 
Determinación de todas las actividades que se van a gestionar 
para llevar a cabo la ejecución del proyecto de acuerdo a los 
objetivos planeados 
1.2.2.1          Inicio planeación Inicio de la planeación 
1.2.2.2          Plan para la dirección del proyecto 
Incluye la descripción general de cada fase del proyecto,  las 
herramientas y técnicas utilizadas en cada uno de los planes del 
proyecto y la gestión de cambios realizada para el alcance, tiempo 
y costos del proyecto Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
1.2.2.2.1             Preparación de plan para la dirección del proyecto Diligenciamiento plan para la dirección del proyecto 
1.2.2.2.2             Revisión del plan para la dirección del proyecto 
Verificación del plan para la dirección del proyecto, revisando que 
todo se encuentre consignado de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Gerente del Proyecto. 
1.2.2.3          Plan para la gestión del alcance 
El plan de gestión del alcance incluye los procesos necesarios 
para desarrollar, monitorear y verificar el alcance del proyecto. 
1.2.2.3.1             Elaborar matriz de trazabilidad de requerimientos 
Definir todos los requisitos exigidos para desarrollar el proyecto 
con éxito. 
1.2.2.3.2             Revisar matriz de trazabilidad de requerimientos Verificación de los requisitos  
1.2.2.3.3             Elaborar el plan para la gestión del alcance 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión del alcance. 
1.2.2.3.4             Elaborar el plan para la gestión de requerimientos 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de requerimientos. 
1.2.2.3.5             Revisar planes de gestión del alcance y de requerimientos 
Verificación de los planes de acuerdo a lo establecido por el 
Gerente del Proyecto. 
1.2.2.4          Declaración de alcance 
Definir de qué forma se va a realizar la declaración del alcance del 
proyecto y cuál es la metodología utilizada. 
1.2.2.4.1             Elaborar descripción del alcance del producto 
Diligenciamiento de la descripción del alcance de la cancha de 
fútbol. 
1.2.2.4.2             Elaborar declaración de alcance del proyecto 
Diligenciamiento de la descripción del alcance del proyecto Mundo 
fútbol 5. 
1.2.2.4.3             Revisar declaración de alcance 
Verificación del alcance del proyecto, de acuerdo a lo establecido 
por el Gerente del Proyecto. 
1.2.2.5          Estructura desagregada de trabajo 
Descomposición jerárquica del alcance total de trabajo a ser 
realizado por los miembros del equipo del proyecto con el fin de 
cumplir los objetivos planeados. 
1.2.2.5.1             Elaboración EDT 
Definición de los entregables del proyecto y desglose de los 
paquetes de trabajo y actividades, de acuerdo al alcance del 
proyecto. 
1.2.2.5.2             Elaboración diccionario EDT 
Realización del documento que describe detalladamente cada 
componente de la EDT del proyecto. 
1.2.2.5.3             Revisión EDT y Diccionario 
Verificación EDT y diccionario de acuerdo a objetivos y alcance 
del proyecto. 
1.2.2.6          Plan de Gestión del cronograma 
El plan de gestión del tiempo se basa en planear las actividades 
necesarias para desarrollar y controlar el cronograma.   
1.2.2.6.1             Elaboración del plan de gestión del cronograma 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión del tiempo. 
1.2.2.6.2             Revisión del plan de gestión de cronograma 
Verificación del plan de gestión del cronograma en base a lo 
establecido por el Gerente. 
1.2.2.7          Cronograma del proyecto 
Programación de todas las actividades que se realizaran para 
ejecutar el proyecto, estableciendo fechas, duraciones y recursos. 
1.2.2.7.1             Definición actividades 
Identificación de todas las acciones que se van a realizar para 
cumplir con todos los entregables del proyecto y poder cumplir con 
los objetivos planeados. 
1.2.2.7.2             Secuenciación actividades 
Identificación de la relación existentes entre cada una de las 
actividades definidas para ejecutar el proyecto.  
1.2.2.7.3             Estimación de recursos de las actividades 
Estimar tipo y cantidad de recursos necesarios para ejecutar cada 
actividad del proyecto. 
1.2.2.7.4             Estimación duración de las actividades 
Estimación de la cantidad de tiempo requerido para ejecutar cada 
actividad del proyecto. 
1.2.2.7.5             Desarrollar del cronograma 
En base a la definición de actividades, secuencia, recursos y 
duración de actividades, desarrollar el cronograma. 
1.2.2.7.6             Revisar el cronograma 
Verificación y seguimiento del cronograma de acuerdo a la línea 
base. 
1.2.2.8          Plan de Gestión de costos 
Planificación, estimación y gestión de todos los costos requeridos 
para ejecutar el proyecto. 
1.2.2.8.1             Elaboración plan gestión de costos 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de costos. 
1.2.2.8.2             Revisión plan de Gestión de costos 
Verificación del plan de gestión de costos en base a lo establecido 
por el Gerente. 
1.2.2.9          Estimación de costos 
Elaborar una aproximación de costos del proyecto, de acuerdo a 
la EDT del proyecto. 
1.2.2.9.1             Estimación de costos por cada actividad Establecer los costos por cada actividad 
1.2.2.9.2             Revisión de costos Verificación de costos de acuerdo a la EDT del proyecto. 
1.2.2.10          Plan de gestión de riesgos 
El Plan de Gestión de los Riesgos permite prever los riesgos 
asociados al proyecto, en este, se definen un conjunto de acciones 
que permitirán prevenir que los riesgos ocurran   
1.2.2.10.1             Elaboración del plan de gestión de riesgos 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de riesgos 
1.2.2.10.2             Revisión del plan de gestión de riesgos 
Verificación del plan de gestión de riesgos en base a lo establecido 
por el Gerente. 
1.2.2.10.3             Identificar riesgos 
Identificar y consignar riesgos en el formato establecido de 
acuerdo a análisis realizado de factores internos y externos 
incidentes en el proyecto. 
1.2.2.10.4             Realizar análisis cualitativo de riesgos 
Análisis de cada uno de los riesgos asignando escala de impacto 
y probabilidad de ocurrencia 
1.2.2.10.5             Realizar análisis cuantitativo de riesgos Análisis de los riesgos de acuerdo a matriz probabilidad e impacto 
1.2.2.10.6             Planificar la respuesta a los riesgos 
De acuerdo al registro de riesgos definir acciones para prevenir o 
mitigar riesgos del proyecto. 
1.2.2.11          Presupuesto del proyecto 
Planificación, estimación y gestión de todos los costos requeridos 
para ejecutar el proyecto. 
1.2.2.11.1             Cálculo de reserva de contingencia 
En base a los cálculos realizados para los riesgos de mayor 
impacto, hacer la sumatoria para calcular la reserva de 
contingencia. 
1.2.2.11.2             Cálculo de reserva de gestión 
Realizar el cálculo de la reserva de gestión de acuerdo a la línea 
base del proyecto. 
1.2.2.11.3             Elaboración de presupuesto  
Estimar cada uno de los costos de acuerdo a las actividades a 
ejecutar para llevar a cabo el proyecto. 
1.2.2.11.4             Revisión de presupuesto Verificación del presupuesto del proyecto en base a la EDT  
1.2.2.12          Plan de gestión de la calidad 
El Plan de gestión de calidad especifica qué procedimientos  
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse 
al proyecto 
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1.2.2.12.1             Elaboración del plan de gestión de calidad 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de calidad 
1.2.2.12.2             Revisión del plan de gestión de calidad 
Verificación del plan de gestión de calidad en base a lo establecido 
por el Gerente. 
1.2.2.13          Plan de gestión recursos humanos 
El plan de Gestión de los Recursos Humanos describe los 
procesos necesarios para adquirir, desarrollar y dirigir el equipo 
del proyecto 
1.2.2.13.1             Elaboración del Plan de gestión de los recursos humanos 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de recursos humanos 
1.2.2.13.2             Revisión del plan de los recursos humanos 
Verificación del plan de gestión de recursos humanos en base a lo 
establecido por el Gerente. 
1.2.2.14          Plan de gestión de las comunicaciones 
El plan de la gestión de las comunicaciones describe los 
elementos, los actores, los medios, las restricciones y los 
supuestos para el flujo de la información en el proyecto  
1.2.2.14.1             Elaboración de plan de gestión de las comunicaciones 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de comunicaciones 
1.2.2.14.2             Revisión de plan de gestión de las comunicaciones 
Verificación del plan de gestión de comunicaciones en base a lo 
establecido por el Gerente. 
1.2.2.15          Plan de gestión de las adquisiciones 
El plan de Gestión de Adquisiciones,  describe los procesos 
necesarios para comprar o adquirir bienes o servicios obtenidos 
fuera del equipo del proyecto 
1.2.2.15.1             Elaboración de plan de gestión de las adquisiciones 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de adquisiciones 
1.2.2.15.2             Revisión de plan de gestión de las adquisiciones 
Verificación del plan de gestión de adquisiciones en base a lo 
establecido por el Gerente. 
1.2.2.16          Plan de gestión de los interesados 
El plan de gestión de los interesados permite la identificación de 
todos los grupos de personas u organizaciones que incidirán en el 
desarrollo del proyecto o sobre los cuales este generará un 
impacto positivo o negativo 
1.2.2.16.1              Elaboración de plan de gestión de interesados 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de interesados 
1.2.2.16.2             Revisión del plan de gestión de los interesados 
Verificación del plan de gestión de interesados en base a lo 
establecido por el Gerente. 
1.2.2.17          Plan de gestión de cambios  
El plan de gestión de cambios describe cómo se van a gestionar 
los cambios del proyecto 
1.2.2.17.1             Elaboración de plan de gestión de cambios 
Diligenciamiento de la información para constituir el plan de 
gestión de cambios. 
1.2.2.17.2             Revisión de plan de gestión de cambios 
 Verificación del plan de gestión de cambios en base a lo 
establecido por el Gerente. 
1.2.2.18          Fin Planeación Finalización de la planeación del proyecto 
1.2.3       Monitoreo y control 
Seguimiento a todas las actividades realizadas para llevar a cabo 
el proyecto de acuerdo a la planeación establecida por el Gerente 
del Proyecto. 
1.2.3.1          Inicio monitoreo y control inicio del monitoreo  
1.2.3.2          Revisión avance 
Revisión avance de las actividades de acuerdo a EDT del proyecto 
y cronograma establecido. 
1.2.3.2.1             Revisión avance 1 
1.2.3.2.2             Revisión avance 2 
1.2.3.2.3             Revisión avance 3 
1.2.3.2.4             Revisión avance 4 
1.2.3.2.5             Revisión avance 5 
1.2.3.2.6             Revisión avance 6 
1.2.3.2.7             Revisión avance 7 
1.2.3.2.8             Revisión avance 8 
1.2.3.2.9             Revisión avance 9 
1.2.3.2.10             Revisión avance 10 
1.2.3.2.11             Revisión avance 11 
1.2.3.2.12             Revisión avance 12 
1.2.3.2.13             Revisión avance 13 
1.2.3.2.14             Revisión avance 14 
1.2.3.2.15             Revisión avance 15 
1.2.3.2.16             Revisión avance 16 
1.2.3.2.17             Revisión avance 17 
1.2.3.2.18             Revisión avance 18 
1.2.3.2.19             Revisión avance 19 
1.2.3.2.20             Revisión avance 20 
1.2.3.2.21             Revisión avance 21 
1.2.3.2.22             Revisión avance 22 
1.2.3.2.23             Revisión avance 23 
1.2.3.2.24             Revisión avance 24 
1.2.3.2.25             Revisión avance 25 
1.2.3.3          Fin monitoreo y control Fin del revisión de las actividades 
1.3    Diagnostico 
Estudios y evaluaciones realizados para definir la viabilidad del 
proyecto 
1.3.1       Inicio diagnostico Inicio de todos los estudios a realizar  
1.3.2       Estudio de mercado 
Estudio acerca de la demanda y oferta de un segmento especifico 
con el fin de verificar la viabilidad financiera del proyecto. 
1.3.2.1          Población 
Estudios realizados a la población de Engativá, UPZ Santa Cecilia 
y barrio Normandía. 
1.3.2.1.1             Recolección de datos sobre población impactada 
Recolectar datos de la población de Engativá y Normandía para 
proceder a realizar análisis de éstos. 
1.3.2.1.2             Elaboración informe sobre población 
Generar reportes, analizar datos y consignar conclusiones en el 
informe final. 
1.3.2.2          Análisis de proveedores 
Realización del análisis a los proveedores para ejecutar 
actividades del proyecto 
1.3.2.2.1             Recolección de datos sobre proveedores Recolección y selección de proveedores 
1.3.2.2.2             Elaboración de informe sobre proveedores Consignar y entregar informe sobre proveedor seleccionado. 
1.3.2.3          Encuestas 
Entrevista a un segmento de mercado específico para determinar 
viabilidad del proyecto. 
1.3.2.3.1             Elaboración cuestionario encuesta Determinar las preguntas del cuestionario 
1.3.2.3.2             Realización encuesta Efectuar encuestas 
1.3.2.3.3             Realización informe sobre encuestas 
Realizar estadísticas e informe con los resultados de las 
encuestas. 
1.3.2.4          Demanda 
Dimensionamiento de la cantidad de servicios (cancha de fútbol) 
que podrían ser adquiridos en base al estudio de mercado 
realizado. 
1.3.2.4.1             Recolección datos sobre demanda 
Validación de datos para sacar conclusiones, determinar mercado 
objetivo y establecer viabilidad de la cancha de fútbol. 
1.3.2.4.2             Realización informe sobre demanda 
Efectuar el informe de la demanda de acuerdo a la investigación 
realizada. 
1.3.2.5          Precio Establecimiento de los costos del servicio de la cancha de fútbol 
1.3.2.5.1             Recolección de datos para determinar precio 
Investigar diferentes canchas y precios para determinar nuestro 
valor a cobrar. 
1.3.2.5.2             Realización informe precio 
Consignar en el informe el precio establecido de acuerdo a la 
investigación. 
1.3.2.6          Entrega informe estudio de mercadeo Entrega del informe de mercadeo 
1.3.3       Estudio técnico 
Descripción del funcionamiento y operación del proyecto, las 
características de la organización, su direccionamiento 
estratégico, la descripción del proceso, el estado del arte y el 
diseño conceptual 
1.3.3.1          Organización donde se presenta la necesidad o problema 
Definición del lugar en donde se presenta el problema a resolver 
con la ejecución del proyecto. 
1.3.3.1.1             Descripción de la organización 
Descripción de la organización (centro recreo deportivo Mundo 
fútbol 5) 
1.3.3.1.2             Diseñar direccionamiento estratégico Definir misión visión políticas objetivos de la empresa  
1.3.3.2          Servicios del centro recreo deportivo Definición y descripción de los servicios que presta la cancha. 
1.3.3.2.1 
            Elaboración de la descripción del proceso para alquiler de cancha por 
horas 
Definición del proceso alquiler de cancha 
1.3.3.2.2 
            Elaboración de la descripción del proceso para la organización de 
campeonatos 
Definición del proceso organización de campeonatos 
1.3.3.2.3 
            Elaboración de la descripción del proceso para la escuela de formación 
infantil 
Definición del proceso escuela de fútbol 
1.3.4       Estudio de sostenibilidad 
Análisis de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, 
evaluando tres perspectivas; social,  ambiental y  económica 
1.3.4.1          Sostenibilidad social 
Definición de acciones que permiten el cumplimiento de los 
derechos culturales, de equidad de géneros y razas, económicos, 
políticos y demás, en relación al proyecto. 
1.3.4.1.1             Recolección de datos para sostenibilidad social 
Recolección de datos para determinar sostenibilidad social del 
proyecto 
1.3.4.1.2             Elaboración informe sobre sostenibilidad social 
Diligenciamiento de la información para elaborar informe 
sostenibilidad social 
1.3.4.2          Sostenibilidad ambiental 
Definición de actividades consideradas para el desarrollo del 
centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 y la preservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas 
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1.3.4.2.1             Recolección de datos para sostenibilidad ambiental 
Recolección de datos para determinar sostenibilidad ambiental del 
proyecto 
1.3.4.2.2             Elaboración informe sobre sostenibilidad ambiental 
Diligenciamiento de la información para elaborar informe 
sostenibilidad ambiental 
1.3.4.3          Sostenibilidad económica Definición de aporte económico del proyecto 
1.3.4.3.1             Recolección de datos para sostenibilidad económica 
Recolección de datos para determinar sostenibilidad económica 
del proyecto 
1.3.4.3.2             Elaboración informe sobre sostenibilidad económica 
Diligenciamiento de la información para elaborar informe 
sostenibilidad económica 
1.3.4.4          Matriz resumen de sostenibilidad 
Identificación de las categorías que tienen mayor incidencia desde 
cada una de las tres dimensiones multidimensionales (social, 
ambiental y económica del proyecto), en todo el ciclo de vida del 
proyecto. 
1.3.4.4.1             Elaboración de matriz resumen de sostenibilidad Elaborar matriz sostenibilidad 
1.3.5       Estudio económico - financiero 
Determinación de la viabilidad económica del proyecto, dando a 
conocer los montos económicos requeridos para llevar a cabo su 
ejecución, así como proyectar los gastos e ingresos en la puesta 
en marcha de la empresa 
1.3.5.1          Identificación de fuentes y uso de fondos 
Identificar de donde provienen las fuentes de ingresos del proyecto 
y en que se invierten dichas fuentes. 
1.3.5.2          Elaboración de proyección del flujo de caja del proyecto 
Entradas de efectivo y salidas de efectivo del primer año y 
proyección de los 4 años siguientes para la operación de la 
cancha. 
1.3.5.3          Evaluación financiera 
Proyección de gastos de personal, presupuesto de gastos 
generales, presupuesto de precio de venta de los productos, 
proyección de ventas por periodo, presupuesto de ingresos, 
amortización del préstamo bancario y asa Interna de retorno. 
1.3.5.3.1             Cálculo de gastos de personal Proyección nómina del proyecto cancha de fútbol 
1.3.5.3.2             Cálculo de presupuesto de gastos generales Proyección de los gastos generales del proyecto 
1.3.5.3.3             Cálculo de presupuesto precio de venta de productos Proyección del precio de venta de los servicios 
1.3.5.3.4             Elaboración de proyección de ventas por periodo Proyección de las ventas por periodo 
1.3.5.3.5             Elaboración de presupuesto de ingresos Proyección de los ingresos obtenidos  
1.3.5.3.6             Cálculo de amortización del préstamo bancario Proyección de la amortización del préstamo bancario. 
1.3.5.3.7             Cálculo de la tasa interna de retorno TIR             Cálculo, la cual de la tasa interna de Retorno  
1.3.5.4          Análisis de sensibilidad 
Validación de cifras por debajo y por encima del punto de equilibrio 
para determinar la afectación del proyecto. 
1.3.5.4.1             Elaboración de análisis de sensibilidad Realización análisis de sensibilidad del proyecto 
1.3.5.5          Elaboración de informe estudio financiero Realización y entrega del informe financiero  
1.3.6       Fin diagnostico Fin de los estudios realizados del proyecto 
1.4    Diseño 
Ubicación infraestructura para ejecutar el montaje de la cancha y 
adecuaciones, elaboración de planos de acuerdo a requisitos 
establecidos por el Gerente del Proyecto 
1.4.1       Inicio diseño Inicio diseño del proyecto 
1.4.2       Diseño adecuaciones estructurales 
Realización del diseño de las adecuaciones estructurales del 
proyecto 
1.4.2.1          Localización 
Realizar búsqueda y selección del lugar donde se realizara el 
montaje de la cancha. 
1.4.2.1.1             Ubicación de alternativas de localización 
Realizar la investigación en cada localización para determinar el 
lugar más apropiado para llevar a cabo el proyecto. 
1.4.2.1.2             Selección de localización 
Selección del lugar con mejor viabilidad para llevar a cabo el 
proyecto. 
1.4.2.2          Análisis de estructura disponible 
Análisis de la infraestructura seleccionada para realizar diseños y 
planos. 
1.4.2.2.1             Definición de requerimientos adecuaciones estructurales Definir requerimientos de acuerdo al análisis realizado  
1.4.2.2.2             Diseño de modificaciones estructurales Realizar el diseño de la estructura de acuerdo a requerimientos. 
1.4.3       Diseños adecuaciones no estructurales 
  Realización del diseño de las adecuaciones no estructurales del 
proyecto 
1.4.3.1          Cafetería Diseño de la cafetería del negocio 
1.4.3.1.1             Elaboración de planos adecuaciones cafetería Elaboración plano de la cafetería 
1.4.3.1.2             Elaboración de lista de materiales para adecuaciones cafetería Listado materiales para adecuación de la cafetería 
1.4.3.2          Baños Diseño de los baños del negocio 
1.4.3.2.1             Elaboración de planos adecuaciones baños Elaboración plano de los baños 
1.4.3.2.2             Elaboración lista de materiales para adecuaciones de baños Listado materiales para adecuación de los baños 
1.4.3.3          Zona húmeda Diseño de la zona húmeda del negocio 
1.4.3.3.1             Elaboración de planos adecuaciones zona húmeda Elaboración plano de la zona húmeda 
1.4.3.3.2             Elaboración de lista de materiales para adecuaciones zona húmeda Listado materiales para adecuación de la zona húmeda 
1.4.3.4          Guarda ropa Diseño de los guardarropa del negocio 
1.4.3.4.1             Elaboración de planos adecuación de guardarropa Elaboración plano de los guardarropa 
1.4.3.4.2             Elaboración de lista de materiales para adecuación de guardarropa Listado materiales para adecuación de los guardarropa 
1.4.3.5          Zona de caja Diseño de la zona de caja del negocio 
1.4.3.5.1             Elaboración de planos adecuación de zona de caja Elaboración plano de la zona de caja 
1.4.3.5.2             Elaboración de lista de materiales para adecuación de zona de caja Listado materiales para adecuación de la zona de caja 
1.4.4       Fin diseño Fin de todos los diseños  
1.5    Adecuaciones 
Definición de adecuaciones requeridas para la bodega en donde 
se montara la cancha de fútbol. 
1.5.1       Inicio adecuaciones Inicio de las adecuaciones del proyecto 
1.5.2       Adecuaciones estructurales Ejecución adecuaciones estructurales 
1.5.2.1          Entradas Adecuación entradas 
1.5.2.1.1             Modificación entradas             Modificación entradas 
1.5.2.1.2             Instalación puertas             Instalación puertas 
1.5.2.2          Sistema de ventilación e iluminación natural      Adecuación Sistema de ventilación e iluminación natural 
1.5.2.2.1             Modificación ventanas             Modificación ventanas 
1.5.2.2.2             Instalación de claraboyas para entrada de luz natural y ventilación 
            Instalación de claraboyas para entrada de luz natural y 
ventilación 
1.5.2.3          Sistema eléctrico Adecuación Sistema eléctrico 
1.5.2.3.1             Modificación de provisiones eléctricas existentes             Modificación de provisiones eléctricas existentes 
1.5.2.3.2             Instalación de nuevas provisiones eléctricas             Instalación de nuevas provisiones eléctricas 
1.5.2.4          Sistema Hidráulico Adecuación Sistema Hidráulico 
1.5.2.4.1             Modificación de provisiones hidráulicas existentes             Modificación de provisiones hidráulicas existentes 
1.5.2.4.2             Instalación de nuevas provisiones hidráulicas             Instalación de nuevas provisiones hidráulicas 
1.5.2.5          Área cancha Adecuación Área de la cancha 
1.5.2.5.1             Reforzamiento de estructura existente             Reforzamiento de estructura existente 
1.5.2.5.2             Eliminación de estructura para proveer espacio para la cancha 
            Eliminación de estructura para proveer espacio para la 
cancha 
1.5.2.5.3             Preparación terreno para instalación de grama             Preparación terreno para instalación de grama 
1.5.3       Adecuaciones no estructurales Ejecución adecuaciones no estructurales 
1.5.3.1          Cafetería y zona de acompañantes Adecuación cafetería y zona de acompañantes 
1.5.3.1.1             Instalación de enchape y muebles de cafetería y zona de acompañantes 
            Instalación de enchape y muebles de cafetería y zona de 
acompañantes 
1.5.3.1.2             Limpieza de zona de cafetería y zona de acompañantes             Limpieza de zona de cafetería y zona de acompañantes 
1.5.3.2          Baños Adecuación de los Baños 
1.5.3.2.1             Instalación de enchape y muebles en baños             Instalación de enchape y muebles en baños 
1.5.3.2.2             Limpieza en zona de baños             Limpieza en zona de baños 
1.5.3.3          Zona húmeda y lavandería Adecuación zona húmeda y lavandería 
1.5.3.3.1             Instalación de enchape y muebles en zona húmeda y lavandería 
            Instalación de enchape y muebles en zona húmeda y 
lavandería 
1.5.3.3.2             Limpieza en zona húmeda y lavandería             Limpieza en zona húmeda y lavandería 
1.5.3.4          Guarda ropa Adecuación Guarda ropa 
1.5.3.4.1             Instalación de muebles para guarda ropa             Instalación de muebles para guarda ropa 
1.5.3.4.2             Limpieza guarda ropa             Limpieza guarda ropa 
1.5.3.5          Zona de caja y oficina Adecuación zona de caja y oficina 
1.5.3.5.1             Instalación de muebles zona de caja y oficina             Instalación de muebles zona de caja y oficina 
1.5.3.5.2             Limpieza zona de caja y oficina             Limpieza zona de caja y oficina 
1.5.3.6          Sistema de seguridad Adecuación sistema de seguridad 
1.5.3.6.1             Reforzamiento de cerraduras ventanas y puertas             Reforzamiento de cerraduras ventanas y puertas 
1.5.3.6.2             Instalación de sistema de seguridad electrónica             Instalación de sistema de seguridad electrónica 
1.5.3.7          Zona de parqueaderos Adecuación zona de parqueaderos 
1.5.3.7.1             Adecuaciones parqueaderos             Adecuaciones parqueaderos 
1.5.3.7.2             Limpieza zona de parqueaderos             Limpieza zona de parqueaderos 
1.5.3.8          Cancha      Adecuación  Cancha 
1.5.3.8.1             Instalación cancha (grama)             Instalación cancha (grama) 
1.5.3.8.2             Instalación malla             Instalación malla 
1.5.4       Fin adecuaciones Fin de las adecuaciones del proyecto 
1.6    Adquisiciones 
Definición de todos los procesos necesarios para comprar o 
adquirir bienes o servicios obtenidos fuera del equipo del proyecto.   
1.6.1       Adquisición espacio - Infraestructura Adquirir la bodega en donde se ejecutara el proyecto 
1.6.1.1          Arrendamiento locación cancha Formalizar el arriendo de la bodega 
1.6.2       Contrataciones 
Realizar las contrataciones de los proveedores del montaje de la 
cancha y adecuaciones del proyecto. 
1.6.2.1          Proveedor montaje cancha Adquisición del proveedor de la cancha de fútbol 
1.6.2.1.1             Contratación montaje Cancha             Ejecución montaje Cancha 
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1.6.2.1.2             Contratación adecuación cancha (mallas)             Ejecución adecuación cancha (mallas) 
1.6.2.1.3             Contratación adecuación iluminación cancha             Ejecución adecuación iluminación cancha 
1.6.2.1.4             Contratación mano de obra montaje cancha             Ejecución mano de obra montaje cancha 
1.6.2.2          Proveedor adecuaciones - obra  Adquisición del Proveedor que realizará las adecuaciones - obra 
1.6.2.2.1             Contratación adecuación camerinos             Ejecución adecuación camerinos 
1.6.2.2.2             Contratación adecuación oficinas administrativas             Ejecución adecuación oficinas administrativas 
1.6.2.2.3             Contratación adecuación parqueaderos             Ejecución adecuación parqueaderos 
1.6.2.2.4             Contratación adecuación zona de acompañantes             Ejecución adecuación zona de acompañantes 
1.6.2.2.5             Contratación adecuación cafetería             Ejecución adecuación cafetería 
1.6.2.2.6             Contratación adecuación seguridad             Ejecución adecuación seguridad 
1.6.2.2.7             Contratación adecuación lavandería y zona húmeda             Ejecución adecuación lavandería y zona húmeda 
1.6.2.2.8             Contratación mano de obra adecuaciones             Ejecución  adecuaciones 
1.6.3       Muebles, equipos, elementos negocio 
Adquisición de los muebles y equipos, computadores, teléfonos, 
muebles sillas, cámaras de seguridad y demás aparatos 
necesarios para equipar la infraestructura en donde operará la 
cancha de fútbol. 
1.6.3.1          Adquisición muebles           Efectuar compra de  muebles  
1.6.3.2          Adquisición sillas          Efectuar compra de  sillas 
1.6.3.3          Adquisición otros          Efectuar compra de  otros elementos o equipos 
1.6.3.4          Adquisición computador          Efectuar compra de  computador 
1.6.3.5          Adquisición televisor          Efectuar compra de  televisor 
1.6.3.6          Adquisición equipo de sonido          Efectuar compra de  equipo de sonido 
1.6.3.7          Adquisición teléfono          Efectuar compra de  teléfono 
1.6.3.8          Adquisición impresora          Efectuar compra de  impresora 
1.6.3.9          Adquisición scanner          Efectuar compra de  scanner 
1.6.3.10          Adquisición lavadora          Efectuar compra de  lavadora 
1.6.3.11          Adquisición neveras          Efectuar compra de  neveras 
1.6.3.12          Adquisición cámaras de seguridad          Efectuar compra de  cámaras de seguridad 
1.6.3.13          Adquisición cafetera          Efectuar compra de  cafetera 
1.6.3.14          Adquisición extractor          Efectuar compra de  extractor 
1.6.3.15          Adquisición licuadora          Efectuar compra de  licuadora 
1.6.3.16          Adquisición sanduchera          Efectuar compra de  sanduchera 
1.6.3.17          Adquisición secador de manos          Efectuar compra de  secador de manos 
1.6.3.18          Adquisición tablero electrónico          Efectuar compra de  tablero electrónico 
1.6.4       Materia prima negocio Adquisición  materia prima negocio 
1.6.4.1          Adquisición balones          Efectuar compra de  balones 
1.6.4.2          Adquisición Petos          Efectuar compra de  Petos 
1.6.5       Papelería, aseo y otros Adquisición papelería, aseo y otros 
1.6.5.1          Adquisición botiquín          Efectuar compra de  botiquín 
1.6.5.2          Adquisición papelería          Efectuar compra de  papelería 
1.6.5.3          Adquisición productos de aseo          Efectuar compra de  productos de aseo 
1.6.5.4          Adquisición otros, papelería           Efectuar compra de  otros, papelería  
1.6.6       Contratación personal empresa Realizar la contratación personal empresa 
1.6.6.1          Contratación Gerente Efectuar contratación Gerente 
1.6.6.2          Contratación contador Efectuar contratación contador 
1.6.6.3          Contratación administrador    Efectuar contratación administrador 
1.6.6.4          Contratación auxiliar de aseo y mantenimiento       Efectuar contratación auxiliar de aseo y mantenimiento 
1.6.6.5          Contratación guarda de seguridad y servicios varios         Efectuar contratación guarda de seguridad y servicios varios 
1.6.6.6          Contratación docente educación física          Contratación docente educación física 
1.6.7       Contratación publicidad y mercadeo  Adquisición publicidad y mercadeo 
1.6.7.1          Contratación encuestas  Realización de encuestas 
1.6.7.2          Contratación volantes Repartir volantes 
1.6.7.3          Contratación propaganda en medios de comunicación masivos 
         Realización propaganda en medios de comunicación 
masivos 
1.6.7.4          Contratación visitas personalizadas Ejecución visitas personalizadas 
1.6.7.5          Compra anuncio del local Colocar el anuncio del local 
1.6.7.6          Contratación publicidad en locales vecinos        Realizar publicidad en locales vecinos 
1.6.7.7          Contratación sitio WEB      Elaboración del sitio WEB 
1.6.8       Fin adquisiciones Fin de las adquisiciones del proyecto 
1.7    Creación Empresa Creación del negocio centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
1.7.1       Inicio creación empresa Inicio creación de la empresa 
1.7.2       Planeación estratégica 
Realizar la planeación y gestión necesaria para cumplir los 
objetivos de comercialización y operación de la cancha de fútbol. 
1.7.2.1          Definir misión, visión, políticas empresa, objetivos compañía           Definir misión, visión, políticas empresa, objetivos compañía  
1.7.2.2          Realizar mapa de procesos 
         Realizar mapa de procesos del negocio (alquiler de la 
cancha por horas) 
1.7.2.3          Definir organigrama 
Realización del organigrama de acuerdo a los cargos establecidos 
para el negocio. 
1.7.3       Legalización 
Efectuar todos los temas legales; constitución empresa, cámara 
de comercio, impuestos, etc., del centro recreo deportivo Mundo 
Fútbol 5 como empresa. 
1.7.3.1          Registro de la empresa ante registro mercantil Sacar el registro de la empresa ante registro mercantil 
1.7.3.2          Certificado de existencia y representación legal       Sacar el certificado de existencia y representación legal 
1.7.3.3          Registro de los libros de la empresa          Registrar los libros contables de la empresa 
1.7.4       Gestión mercadeo y publicidad 
Definir el plan de mercadeo, estrategias publicitarias, promoción y 
difusión del negocio Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5. 
1.7.4.1          Diseño publicidad 
Establecer toda la publicidad necesaria para promocionar y dar a 
conocer el negocio. 
1.7.4.2          Repartir volantes Repartición de los volantes para promocionar el negocio. 
1.7.4.3          Publicación propaganda en medios masivos de comunicación 
Realización de propagandas en medios de comunicación para 
promocionar el negocio. 
1.7.4.4          Visitas personalizadas 
Realizar visitas a colegios, universidades, empresas del sector 
para promocionar el negocio. 
1.7.4.5          Publicación en locales vecinos Publicación de avisos en locales vecinos 
1.7.4.6          Elaboración sitio WEB Elaboración del sitio web del negocio. 
1.7.5       Gestión recurso humano 
Llevar a cabo toda la contratación del personal que laborará en la 
cancha de fútbol. 
1.7.5.1          Contratación de personal 
Realizar todas las contrataciones requeridas para desarrollar el 
negocio. 
1.7.5.1.1             Definición de perfiles del personal requerido 
Establecimiento de los perfiles para cada cargo requerido del 
negocio. 
1.7.5.1.2             Convocar personal para contratación Realizar la convocatoria de personal según hojas de vida recibidas 
1.7.5.1.3             Realizar Selección del personal 
De acuerdo a las entrevistas y perfiles evaluados se selecciona el 
personal definitivo. 
1.7.5.1.4             Negociación de contratos Formalización de contratos con cada empleado 
1.7.5.1.5             Realizar afiliaciones a seguridad social 
Realizar afiliaciones de seguridad social a cada empleado 
contratado. 
1.7.5.2          Desarrollo de personal 
Realizar capacitaciones a los empleados con el fin de mantener 
un buen desempeño de sus cargos. 
1.7.5.2.1             Desarrollo de plan de diagnóstico y capacitación del personal Establecer planes para realizar capacitación al personal 
1.7.5.2.2             Realizar pruebas y evaluar desempeño del personal Ejecución de pruebas y evaluaciones de desempeño a cada cargo. 
1.7.5.2.3             Realizar capacitaciones Ejecución de capacitaciones. 
1.7.6       Gestión financiera 
Realizar todo lo relacionado con las finanzas del negocio, y 
efectuar seguimiento constante a las proyecciones financieras, 
validando que se estén cumpliendo los objetivos financieros. 
1.7.6.1          Pago de gastos de negocio Cancelar los gastos generados por la ejecución del negocio. 
1.7.6.1.1             Pago de gastos de negocio 1 
Cancelar los gastos del negocio. 
1.7.6.1.2             Pago de gastos de negocio 2 
1.7.6.1.3             Pago de gastos de negocio 3 
1.7.6.1.4             Pago de gastos de negocio 4 
1.7.6.1.5             Pago de gastos de negocio 5 
1.7.6.1.6             Pago de gastos de negocio 6 
1.7.6.1.7             Pago de gastos de negocio 7 
1.7.6.1.8             Pago de gastos de negocio 8 
1.7.6.1.9             Pago de gastos de negocio 9 
1.7.6.1.10             Pago de gastos de negocio 10 
1.7.6.1.11             Pago de gastos de negocio 11 
1.7.6.1.12             Pago de gastos de negocio 12 
1.7.6.2          Análisis de utilidades mensuales 
Realizar el análisis de utilidades mensuales del negocio acuerdo 
a proyecciones. 
1.7.6.2.1             Análisis de utilidades mensuales 1 
Realizar el análisis de utilidades mensuales 
1.7.6.2.2             Análisis de utilidades mensuales 2 
1.7.6.2.3             Análisis de utilidades mensuales 3 
1.7.6.2.4             Análisis de utilidades mensuales 4 
1.7.6.2.5             Análisis de utilidades mensuales 5 
1.7.6.2.6             Análisis de utilidades mensuales 6 
1.7.6.2.7             Análisis de utilidades mensuales 7 
1.7.6.2.8             Análisis de utilidades mensuales 8 
1.7.6.2.9             Análisis de utilidades mensuales 9 
1.7.6.2.10             Análisis de utilidades mensuales 10 
1.7.6.2.11             Análisis de utilidades mensuales 11 
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1.7.6.2.12             Análisis de utilidades mensuales 12  
1.7.6.3          Análisis gastos e ingresos negocios 
Realizar el análisis gastos e ingresos del negocio de acuerdo a 
proyecciones. 
1.7.6.3.1             Análisis gastos e ingresos negocios 1 
Realizar el análisis de gastos e ingresos mensuales 
1.7.6.3.2             Análisis gastos e ingresos negocios 2 
1.7.6.3.3             Análisis gastos e ingresos negocios 3 
1.7.6.3.4             Análisis gastos e ingresos negocios 4 
1.7.6.3.5             Análisis gastos e ingresos negocios 5 
1.7.6.3.6             Análisis gastos e ingresos negocios 6 
1.7.6.3.7             Análisis gastos e ingresos negocios 7 
1.7.6.3.8             Análisis gastos e ingresos negocios 8 
1.7.6.3.9             Análisis gastos e ingresos negocios 9 
1.7.6.3.10             Análisis gastos e ingresos negocios 10 
1.7.6.3.11             Análisis gastos e ingresos negocios 11 
1.7.6.3.12             Análisis gastos e ingresos negocios 12 
1.7.7       Fin creación empresa Fin de la creación de la empresa 
1.8     Reserva de contingencia 
En base a los cálculos realizados para los riesgos de mayor 
impacto, hacer la sumatoria para calcular la reserva de 
contingencia. 
1.9    Fin del proyecto Fin del proyecto 
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Recursos Mundo 
Fútbol 5
Diagnóstico
Investigación
Vehículo de 
transporte
Computador
Telefóno fijo y 
celular
Cámara 
fotográfica
Infraestructura 
física
Desarrollo 
proyecto
Contrataciones 
de personal
Gerente del 
proyecto
Esp. Gerencia de 
proyectos
Asistente de 
gerencia
Auxiliar 
comercial
Ingeniero de 
sistemas
Construcción
Montaje cancha 
y adecuaciones
Infraestructura 
física
Personal obra y 
diseños
Proveedor 
montaje cancha
Obreros 
adecuaciones
Arquitecto
Adquisiciones
Compras 
insumos empresa
Vehiculo de 
transporte
Computador
Teléfono fijo y 
celular
Creación
Empresa
Infraestructura 
física
Cancha de fútbol
Personal 
empresa
Gerente
Contador
Administrador
Auxiliar de aseo y 
mantenimiento
Seguridad y 
servicios varios
Docente 
educación física
Medios de 
comunicación
Computador
Teléfono fijo y 
celular
Implementos
Balones
Petos
Gerencia del 
proyecto
Integración
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recurso Humano
Comunicaciones
Riesgo
Interesados
Adquisiciones
Anexo H. Estructura Desagregada de los Recursos - EDRe 
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Costos Mundo 
Fútbol 5
Diagnóstico
Estudios 
prefactibilidad
Transporte
Asesorías
Pago 
investigación y 
estudios
Contrataciones
Personal obra y 
diseños
Montaje cancha
Proveedor 
Tecnnigramas
Adecuaciones
Obreros Empresa 
Outsourcing
Planos y
diseños
Arquitecto
Personal 
Desarrollo 
proyecto
Gerente del 
proyecto
Esp. Gerencia de 
proyectos
Asistente de 
gerencia
Auxiliar 
comercial
Ingeniero de 
sistemas
Construcción
Montaje Cancha
Interior Cancha 
sintética
Cesped Sintético
Arcos y malla
Exterior Cancha 
sintética
Malla de 
Encerramiento
Iluminación 
cancha
Adecuaciones
Camerinos
y baños
Oficínas
Parqueaderos
Zona 
acompañantes
Cafetería
Seguridad
Lavandería
Adquisiciones
Compra 
Equipos 
Mobiliario
Sillas
Mesas
Muebles
Equipos de
Oficina
Computador
Impresora
Teléfono
Escanner
Equipos 
cafetería
Nevera
Cafetera
Extractor
Microhondas
Licuadora
Sandwchera
Equipos Varios
Televisor
Equipo de 
Sonido
Tablero 
Electrónico
Lavadora
Cámaras de 
seguridad
Secador de 
manos
Gastos negocio
Balones
Juegos de
Petos
Arbitraje
Premios 
Torneo
Creación
Empresa
Contratación 
personal
Gerente
Contador
Administrador
Auxiliar de Aseo y 
mantenimiento
Seguridad y 
servicios varios
Docente 
Educación Física
Arriendo
Arrendamiento 
locación cancha
Papelería, aseo y 
otros 
Botiquín
Productos de 
aseo
Papelería
Publicidad  y 
mercadeo
Encuestas
Impresión y 
Fotocopias
Estrategias de 
comunicación
Anuncio del local
Sitio Web
Avisos en locales 
vecinos
Volantes
Visitas 
personalizadas
Transporte
Pago persona 
comercial
Constitución 
empresa
Gastos legales 
constitución
Cámara y 
comercio
Registro 
mercantil
Certificado de 
existencia
Capital  puesta 
en marcha 
negocio
Gerencia del 
proyecto
Integración
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recurso Humano
Comunicaciones
Riesgo
Interesados
Adquisiciones
Anexo I. Estructura Desagregada de los Costos - EDC 
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Anexo J. Cronograma de Hitos 
 
 
 
 
 
 233 
 
Anexo K. Formato reporte del Valor Ganado 
 
REPORTE DEL VALOR GANADO 
 
Nombre del proyecto: Fecha 
 
Hito Presupuesto 
Valor 
Planeado PV 
Costo Real 
AC 
Valor Ganado 
EV 
Porcentaje 
de Avance 
% 
SV CV CPI SPI 
          
Total 
Proyecto 
         
 
Conclusiones: 
 
Elaboró: Revisó: 
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Anexo L. Planos del centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
 
Primer Piso 
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Segundo Piso 
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Tercer piso 
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Anexo M. Precios de alquiler de canchas de fútbol 
 
PLANETA GOL CLUB SEDE CENTRO SUBA  
DÍAS 
Horarios 
Tarifas $ 
Desde Hasta 
LUNES A VIERNES 
7:00 a.m. 5:00 p.m. $140.000 
6:00 p.m. 10:00 p.m. $180.000 
SÁB. – DOM. – FEST. 
7:00 a.m. 12:00 m $140.000 
1:00 p.m. 10:00 p.m. $180.000 
Fuente: Página Web planeta Gol club 
 
PLANETA GOL CLUB SEDE CALLE 80 
DÍAS 
Horarios Tarifas $ 
Desde Hasta Fútbol 5 Fútbol 6 
LUNES 
6:00 a.m. 4:00 p.m. $70.000 $80.000 
5:00 p.m. 5:00 p.m. $90.000 $100.000 
6:00 p.m. 10:00 p.m. $100.000 $110.000 
MARTES A 
VIERNES 
6:00 a.m. 4:00 p.m. $70.000 $80.000 
5:00 p.m. 5:00 p.m. $90.000 $100.000 
6:00 p.m. 10:00 p.m. $130.000 $140.000 
SÁB. – DOM. – 
FEST. 
6:00 a.m. 12:00 m $80.000 $90.000 
1:00 p.m. 10:00 p.m. $100.000 $110.000 
Fuente: Página Web planeta Gol club 
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CANCHA DE FÚTBOL SPOT 5 – CALLE 140 #1 12- 54 
 
                         Fuente: Página web, cancha de fútbol SPOT 5 
 
CANCHA DE FÚTBOL CITY CANCHA
 
Fuente: Página web, cancha de fútbol CITY CANCHA 
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Anexo N. Encuesta de Investigación del Mercado 
 
1. Edad (años). 
 
15 – 20    21 – 30   31 – 40   41 – 55   56 o más    
 
2. Género. 
 
Masculino     Femenino   
 
3. ¿Practica el fútbol durante sus tiempos libres? 
 
Sí      No    
 
(Si su respuesta es no, agradecemos su colaboración) 
 
4. ¿Con qué frecuencia practica el fútbol? 
 
  Diario 
  Un día por semana 
  Más de un día por semana 
  Sólo los fines de semana 
  Una vez al mes 
 
5. ¿Con quién(es) asiste a practicar el fútbol? 
  Amigos del barrio 
  Compañeros de trabajo 
  Compañeros de estudio 
  La familia 
  Otros _________________________ 
 
6. ¿Dónde practica el fútbol? 
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  Polideportivos 
  Parques públicos 
  Institución educativa 
  Calle 
  Otros _________________________ 
 
7. ¿Estaría interesado en asistir a un centro deportivo donde se ofrezca el servicio de 
alquiler de canchas de fútbol sintéticas?  
 
  No me interesa  
  Poco interesado 
  Medianamente interesado 
  Interesado  
  Muy interesado 
 
8. ¿Considera necesaria la implementación de un centro deportivo?  
 
Sí      No    
 
9. ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un lugar para practicar el 
fútbol? 
 
Factor 
1 
Nada 
importante 
2 
Poco 
importante 
3 
Importante 
4 
Muy 
importante 
Precio     
Instalaciones     
Calidad de la cancha     
Servicios complementarios     
Ubicación     
Seguridad     
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10. ¿En qué horario estaría dispuesto(a) a practicar deporte? 
 
  Mañana. Entre 6:00 am y 12:00 m 
 
  Tarde. Entre 12:00 m y 6:00 pm 
 
  Noche. Entre 6:00 pm y 11:00 pm  
 
11. ¿En qué día o días estaría dispuesto(a) a ir a practicar deporte? Marque con una X. 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Domingo 
       
 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a cancelar por el arriendo de este servicio? (Por 
persona) 
 
  Menos de $1.500  
  $1.500 –$2.000  
  $2.000-$3.000  
  $3.000- $3.500  
  Más de $3.500 
 
Agradecemos su Tiempo. 
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Anexo O. Tablas de datos de la encuesta 
 
 Pregunta 1. Edad (años) 
Edad Frecuencia Peso % 
15 – 20    87 27,4% 
21 – 30   127 39,9% 
31 – 40   62 19,5% 
41 – 55   28 8,8% 
56 o más   14 4,4% 
Total 318 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 2. Género 
Género Frecuencia Peso % 
Masculino 251 78,9% 
Femenino 67 21,1% 
Total 318 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 3. ¿Practica el fútbol durante sus tiempos libres? 
Opción Frecuencia Peso % 
Sí (Hombres)  214 67,3% 
No (Hombres) 37 11,6% 
Sí (Mujeres)  38 11,9% 
No (Mujeres)  29 9,1% 
Subtotal SÍ 252 79,2% 
Subtotal NO 66 20,8% 
Total 318 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 4. ¿Con que frecuencia practica el fútbol? 
Opción Frecuencia Peso % 
Diario 8 3,2% 
Un día por semana 72 28,6% 
Más de un día por 
semana 
24 9,5% 
Sólo los fines de 
semana 
128 50,8% 
Una vez al mes 20 7,9% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
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 Pregunta 5. ¿Con quiénes asiste a practicar el fútbol? 
Opción Frecuencia Peso % 
Amigos del barrio 96 38,1% 
Compañeros de trabajo 30 11,9% 
Compañeros de estudio 82 32,5% 
La familia 32 12,7% 
Otros  12 4,8% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 6. ¿Dónde practica el fútbol? 
Opción Frecuencia Peso % 
Polideportivos 64 25,4% 
Parques públicos 109 43,3% 
Institución educativa 40 15,9% 
Calle 24 9,5% 
Otros  15 6,0% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 7. ¿Estaría interesado en asistir a un centro deportivo donde se 
ofrezca el servicio de alquiler de canchas de fútbol sintéticas?  
Opción Frecuencia Peso % 
No me interesa  22 8,7% 
Poco interesado 31 12,3% 
Medianamente 
interesado 
46 18,3% 
Interesado  84 33,3% 
Muy interesado 69 27,4% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 8. ¿Considera necesaria la implementación de un centro deportivo?  
Opción Frecuencia Peso % 
Sí  188 74,6% 
No  64 25,4% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
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 Pregunta 9. ¿Cómo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un 
lugar donde practicar fútbol? 
Factor 
1 2 3 4  
Nada 
important
e 
Poco 
important
e 
Important
e 
Muy 
important
e 
Total 
Precio 32 38 102 80 252 
Peso % - Precio 12,7% 15,1% 40,5% 31,7% 100% 
Instalaciones 15 21 112 104 252 
Peso % - Instalaciones 6,0% 8,3% 44,4% 41,3% 100% 
Calidad de la cancha 18 26 119 89 252 
Peso % - Calidad de la cancha 7,1% 10,3% 47,2% 35,3% 100% 
Servicios complementarios 18 25 125 84 252 
Peso % - Servicios 
complementarios 
7,1% 9,9% 49,6% 33,3% 100% 
Ubicación 12 18 134 88 252 
Peso % - Ubicación 4,8% 7,1% 53,2% 34,9% 100% 
Seguridad 28 41 86 97 252 
Peso % - Seguridad 11,1% 16,3% 34,1% 38,5% 100% 
Fuente: los autores 
 
Factor Muy importante Peso % Importante Peso % 
Precio 80 31,7% 102 40,5% 
Instalaciones 104 41,3% 112 44,4% 
Calidad de la cancha 89 35,3% 119 47,2% 
Servicios complementarios 84 33,3% 125 49,6% 
Ubicación 88 34,9% 134 53,2% 
Seguridad 97 38,5% 86 34,1% 
Fuente: los autores 
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 Pregunta 10.  ¿En qué horario estaría dispuesto a practicar deporte? 
Opción Frecuencia Peso % 
Mañana. Entre 6:00am y 12:00m 30 11,9% 
Tarde. Entre 12:00m y 6:00pm 62 24,6% 
Noche. Entre 6:00pm y 11:00pm  160 63,5% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 11. ¿En qué día o días estaría dispuesto a ir a practicar deporte? 
Opción Frecuencia Peso % 
Lunes  8 3,2% 
Martes 7 2,8% 
Miércoles 9 3,6% 
Jueves 12 4,8% 
Viernes 36 14,3% 
Sábado 68 27,0% 
Domingo 112 44,4% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
 
 Pregunta 12. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por el arriendo de este 
servicio? (Por persona) 
Opción Frecuencia Peso % 
Menos de $1.500  15 6,0% 
$1.500 –$2.000  38 15,1% 
$2.000-$3.000  45 17,9% 
$3.000- $3.500  58 23,0% 
Más de $3.500 96 38,1% 
Total 252 100,0% 
Fuente: los autores 
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Anexo P. Análisis del ciclo de vida del servicio 
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Anexo Q. Flujo de entradas y salidas durante el ciclo de vida del proyecto 
 
 
Entradas Fase Salidas
Energía Iniciación Emisiones CO2 
Papel Residuos sólidos
Agua Aguas residuales
Combustible Calor
Energía Diseño Emisiones CO2 
Papel Residuos sólidos
Agua Aguas residuales
Combustible Calor
Energía Adquisiciones Emisiones CO2 
Papel Residuos sólidos
Agua Aguas residuales
Combustible Calor
Energía Montaje Emisiones CO2 
Agua Residuos sólidos
Combustible Aguas residuales
Insumos Calor
Materiales Ruído
Olores
Energía Puesta en marcha Emisiones CO2 
Agua Residuos sólidos
Combustible Aguas residuales
Plásticos Calor
Ruído
Olores
Energía Cierre Emisiones CO2 
Papel Residuos sólidos
Agua Aguas residuales
Combustible Calor
Equipos de cómputo, proceso de 
documentación, actividades 
cotidianas de aseo, mantenimiento, 
transporte, desplazamientos
Equipos de cómputo, proceso de 
documentación, actividades 
cotidianas de aseo, mantenimiento, 
transporte, desplazamientos
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS
Proyecto: Centro Recreodeportivo Mundo Fútbol 5
Equipos de cómputo, proceso de 
documentación, actividades 
cotidianas de aseo, mantenimiento, 
transporte, desplazamientos
Equipos de cómputo, proceso de 
documentación, actividades 
cotidianas de aseo, mantenimiento, 
transporte, desplazamientos
Equipos de cómputo, proceso de 
documentación, actividades 
cotidianas de aseo, mantenimiento, 
transporte, desplazamientos
Equipos de cómputo, proceso de 
documentación, actividades 
cotidianas de aseo, mantenimiento, 
transporte, desplazamientos, 
maquinaria, materiales e insumos
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Anexo R. Cálculo de emisiones de dióxido de Carbono [CO2] 
 
Emisiones de Dióxido de Carbono [CO2] por consumo de energía 
 
 
 
Emisiones de Dióxido de Carbono [CO2] por consumo de agua 
 
ELEMENTO
CANTIDAD 
ELEMENTOS
CONSUMO 
POR 
ELEMENTO 
(W/h)
CONSUMO 
POR 
ELEMENTO 
(kW/h)
TOTAL 
CONSUMO 
(kW/h)
TOTAL 
CONSUMO 
FASE 1 - 
INICIACIÓN
HORAS DE 
SERVICIO 
DIARIAS 
FASE 1 - 
INICIACIÓN
TOTAL 
CONSUMO 
FASE 2 - 
DISEÑO
HORAS DE 
SERVICIO 
DIARIAS 
FASE 2 - 
DISEÑO
TOTAL CONSUMO 
FASE 3 - 
ADQUISICIONES
HORAS DE 
SERVICIO 
FASE 3 - 
ADQUISICIONES
TOTAL 
CONSUMO 
FASE 4 - 
MONTAJE
HORAS DE 
SERVICIO 
DIARIAS 
FASE 4 - 
MONTAJE
TOTAL 
CONSUMO 
FASE 5 - 
PUESTA EN 
MARCHA
HORAS DE 
SERVICIO 
DIARIAS 
FASE 5 - 
PUESTA EN 
MARCHA
TOTAL 
CONSUMO 
FASE 6 - 
CIERRE
HORAS DE 
SERVICIO 
DIARIAS 
FASE 6 - 
CIERRE
LAMPARAS ILUMINACIÓN INSTALACIONES 12 32 0.032 0.384 1.536 4 2.304 6 1.536 4 3.840 10 4.608 12 1.536 4
REFLECTORES ILUMINACIÓN CANCHA 8 250 0.250 2.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0 8.000 4 12.000 6 4.000 2
CAFETERA 1 600 0.600 0.600 0.600 1 0.600 1 0.600 1 1.200 2 2.400 4 0.300 0.5
EXTRACTOR 4 25 0.025 0.100 0.050 0.5 0.100 1 0.100 1 0.200 2 0.500 5 0.100 1
MICROONDAS 1 1200 1.200 1.200 0.600 0.5 1.200 1 1.200 1 1.200 1 4.800 4 0.600 0.5
LICUADORA 1 350 0.350 0.350 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 1.750 5 0.000 0
NEVERA 1 (VERTICAL) 1 1200 1.200 1.200 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 21.600 18 21.600 18
NEVERA 2 (HORIZONTAL) 1 850 0.850 0.850 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 15.300 18 15.300 18
SANDWCHERA 1 800 0.800 0.800 0.400 0.5 0.400 0.5 0.400 0.5 0.800 1 3.200 4 0.800 1
LAVADORA 1 350 0.350 0.350 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.350 1 0.350 1
COMPUTADORA 1 35 0.035 0.035 0.210 6 0.280 8 0.280 8 0.280 8 0.560 16 0.280 8
EQUIPO DE SONIDO 1 120 0.120 0.120 0.480 4 0.720 6 0.720 6 1.200 10 1.920 16 0.240 2
TELEVISOR LCD 42 IN 1 236 0.236 0.236 0.472 2 0.944 4 0.472 2 0.944 4 3.776 16 0.472 2
CAMARAS DE SEGURIDAD 5 25 0.025 0.125 3.000 24 3.000 24 3.000 24 3.000 24 3.000 24 3.000 24
SECADOR DE MANOS 1 2400 2.400 2.400 1.200 0.5 2.400 1 2.400 1 4.800 2 14.400 6 2.400 1
TABLERO ELECTRONICO 1 50 0.050 0.050 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.600 12 0.050 1
MAQUINARIA INSTALACIÓN 1 50000 50.000 50.000 0.000 0 0.000 0 0.000 0 300.000 6 0.000 0 0.000 0
OTROS 1 100 0.100 0.100 0.200 2 0.200 2 0.300 3 0.500 5 0.500 5 0.100 1
Factor de emisión kg CO 2 / kw/h 0.2849 Total consumo promedio diario 8.748 12.148 11.008 325.964 91.264 51.128
Total consumo promedio mensual 262.440 364.440 330.240 9778.920 2737.920 1533.840
Total emisión de kg CO2 / Kw /h prom. mensual 74.769 103.829 94.085 2786.014 780.033 436.991
GRAN TOTAL EMISIONES PROMEDIO MENSUALES POR ENERGÍA 4275.72 kg CO 2 / kw/h
TABLA DE CONSUMO  DE CORRIENTE ELÉCTRICA - EMISIONES DE CO 2
ELEMENTO
CANTIDAD 
ELEMENTOS
CONSUMO POR 
ELEMENTO (m3/min)
TOTAL CONSUMO 
(m3/min)
TOTAL CONSUMO DE 
METRO CÚBICO POR 
MINUTO 
FASE 1 - INICIACIÓN
MINUTOS DE 
CONSUMO 
DIARIOS 
FASE 1 - 
INICIACIÓN
TOTAL CONSUMO 
DE METRO 
CÚBICO POR 
MINUTO 
FASE 2 - DISEÑO
MINUTOS DE 
CONSUMO 
DIARIOS 
FASE 2 - DISEÑO
TOTAL CONSUMO 
DE METRO CÚBICO 
POR MINUTO 
 FASE 3 - 
ADQUISICIONES
MINUTOS DE 
CONSUMO DIARIOS 
 FASE 3 - 
ADQUISICIONES
TOTAL 
CONSUMO 
DMETRO 
CÚBICO POR 
MINUTO 
FASE 4 - 
MONTAJE
MINUTOS DE 
CONSUMO 
DIARIOS 
FASE 4 - 
MONTAJE
TOTAL 
CONSUMO DE 
METRO CÚBICO 
POR MINUTO 
FASE 5 - PUESTA 
EN MARCHA
MINUTOS DE 
CONSUMO 
DIARIOS 
FASE 5 - PUESTA 
EN MARCHA
TOTAL 
CONSUMO 
DEMETRO 
CÚBICO POR 
MINUTO 
FASE 6 - CIERRE
MINUTOS DE 
CONSUMO 
DIARIOS 
FASE 6 - CIERRE
REGADERA AHORRADORA 8 0.01 0.08 1.6 20 2.4 30 4.8 60 24 300 28.8 360 28.8 360
EXCUSADO RESIDUOS SOLIDOS 8 0.006 0.048 2.4 50 2.88 60 5.76 120 11.52 240 14.4 300 14.4 300
EXCUSADO RESIDUOS LÍQUIDOS 8 0.03 0.24 24 100 28.8 120 43.2 180 86.4 360 96 400 96 400
GRIFO LAVAMANOS AHORRADOR 8 0.009 0.072 10.8 150 12.96 180 17.28 240 32.4 450 34.56 480 34.56 480
GRIFO LAVAPLATOS 1 0.009 0.009 0.27 30 0.54 60 1.08 120 1.35 150 1.62 180 1.62 180
LAVADORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120
OTROS 1 0.1 0.1 5 50 12 120 15 150 18 180 24 240 24 240
Factor de emisión kg de CO 2 / m
3 0.788 Total consumo promedio diario 44.07 59.58 87.12 173.67 199.38 199.38
Total consumo promedio mensual 1322.1 1787.4 2613.6 5210.1 5981.4 5981.4
Total emisión de kg CO2 / m3 prom. mensual 1041.8148 1408.4712 2059.5168 4105.5588 4713.3432 4713.3432
GRAN TOTAL EMISIONES PROM. MENSUALES POR AGUA 18042.05 kg de CO 2 / m
3
TABLA DE CONSUMO  DE AGUA - EMISIONES DE CO 2
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Emisiones de Dióxido de Carbono [CO2] por consumo de gasolina 
 
 
 
 
Emisiones de Dióxido de Carbono [CO2] por producción de cemento 
 
ACTIVIDAD
CANTIDAD DE 
LITROS POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS
CONSUMO DE 
GASOLINA POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS 
FASE 1 - 
INICIACIÓN
TOTAL 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DIARIOS
FASE 1 - 
INICIACIÓN
CONSUMO DE 
GASOLINA POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS 
FASE 2 - DISEÑO
TOTAL 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DIARIOS
FASE 2 - DISEÑO
CONSUMO DE 
GASOLINA POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS 
FASE 3 - 
ADQUISICIONES
TOTAL 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DIARIOS
FASE 3 - 
ADQUISICIONES
CONSUMO DE 
GASOLINA POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS 
FASE 4 - 
MONTAJE
TOTAL 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DIARIOS
FASE 4 - 
MONTAJE
CONSUMO DE 
GASOLINA POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS 
FASE 5 - PUESTA 
EN MARCHA
TOTAL 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DIARIOS
FASE 5 - 
PUESTA EN 
MARCHA
CONSUMO DE 
GASOLINA POR 
KILÓMETRO 
DIARIOS 
FASE 6 - CIERRE
TOTAL 
KILÓMETROS 
RECORRIDOS 
DIARIOS
FASE 6 - CIERRE
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 10 600 60 800 80 3000 300 2000 200 1500 150 1200 120
TRANSPORTE DE CARGA 25 0 0 0 0 20000 800 5000 200 0 0 0 0
DESPLAZAMIENTO DE CLIENTES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 1000 0 0
FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA 30 0 0 0 0 0 0 15000 500 0 0 0 0
Factor de emisión kg CO 2 / lt 2.426
Total consumo promedio diario 600 800 23000 22000 9500 1200
Total consumo promedio mensual 18000 24000 690000 660000 285000 36000
Total emisión de kg CO2 / lt mensual 43668 58224 1673940 1601160 691410 87336
GRAN TOTAL EMISIONES MENSUALES POR COMBUSTIBLE 4155738.00 kg CO 2 / lt
TABLA DE CONSUMO  DE GASOLINA - EMISIONES DE CO 2
ELEMENTO
PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO 
MENSUAL (Ton)
 FASE 1 - INICIACIÓN
PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO 
MENSUAL (Ton)
 FASE 2 - DISEÑO
PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO 
MENSUAL (Ton)
 FASE 3 - 
ADQUISICIONES
PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO 
MENSUAL (Ton)
FASE 4 - MONTAJE
PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO 
MENSUAL (Ton)
FASE 5 - PUESTA EN 
MARCHA
PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO 
MENSUAL (Ton)
 FASE 6 - CIERRE
PRODUCCIÓN DE CEMENTO 0.000 0.000 20.000 10.000 5.000 0.000
Factor de emisión Ton CO 2 / Ton 0.4985
Total consumo promedio mensual 0.000 0.000 20.000 10.000 5.000 0.000
Total emisión de  kg de CO2 / T promedio mensual 0.000 0.000 9970.000 4985.000 2492.500 0.000
GRAN TOTAL EMISIONES PROMEDIO 
MENSUALES POR PRODUCCIÓN DE 
CEMENTO
17447.50 kg de CO 2  / T
TABLA DE CONSUMO  DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO - EMISIONES DE CO 2
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Anexo S. Análisis PESTLE 
 
Análisis PESTLE del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? 
I D A M P C Mn N I P Mp 
Expectativas de la 
comunidad 
En el barrio Normandía 
segundo sector, no 
existen canchas de fútbol 
5, por lo q es importante 
tener en cuenta las 
expectativas y reacciones 
de los habitantes ya que 
pueden ser negativas. 
  X           X       
La incidencia de este factor, destruiría el éxito del proyecto, 
es un aspecto que hay que analizar en el estudio de 
factibilidad del proyecto, se recomienda realizar encuestas, 
conocer la opinión de las personas, gustos y preferencias 
en cuanto a la creación de la cancha en el sector, y de esta 
forma conocer las posibles expectativas de la comunidad al 
realizar este proyecto.  
      X       X       
El montaje de la cancha sin realizar el estudio de 
factibilidad, podría contribuir al fracaso del proyecto, si ésta 
no generara buenas expectativas en el sector. 
En el barrio Normandía 
segundo sector, no 
existen canchas de fútbol 
5, por lo q es importante 
tener en cuenta las 
expectativas y reacciones 
de los habitantes ya que 
pueden ser positivas. 
        X         X   
La puesta en marcha de la cancha en el barrio Normandía 
podría generar buenas expectativas en la comunidad del 
barrio y barrios aledaños, ya que actualmente en el sector 
no existen locales en donde las personas se puedan divertir 
sanamente, lo que con una aceptación positiva de las 
personas podría asegurar el éxito del negocio. 
Políticas que regulan el 
sector en que se 
desarrolla el proyecto 
Existen políticas 
establecidas para la 
instalación de nuevos 
negocios y locales 
comerciales en el barrio 
Normandía  
X           X         
El inicio, diseño y desarrollo del proyecto sin consultar e 
implementar en él, las políticas establecidas en el sector, 
podría generar multas, sanciones, hasta el cierre del 
establecimiento, se recomienda investigar acerca de las 
políticas del sector e implementarlas en el proyecto desde 
la fase de iniciación. 
 X     X     
Principales actividades 
económicas 
La competencia, canchas 
de fútbol, 
establecimientos del 
barrio Normandía 
X             X       
Verificar y analizar la existencia de canchas de fútbol, 
lugares para hacer deporte y parques en el barrio 
Normandía y sectores cercanos, con el fin de no construir 
la cancha en un lugar no factible ya que esto representaría 
pérdidas económicas y bajas utilidades. 
Establecimientos de 
diversión, bares, 
discotecas, billares y 
karaokes del barrio 
Normandía. 
X                   X 
Verificar si los locales comerciales como bares, discotecas, 
billares y karaokes en el barrio Normandía favorecen el 
éxito del proyecto, ya que existen pocos lugares para 
divertirse sanamente, este factor afectaría positivamente el 
proyecto. 
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Análisis PESTLE del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? 
I D A M P C Mn N I P Mp 
Niveles de consumo 
Estrato socioeconómico 
del barrio Normandía, 
ingresos, gastos, 
posibilidad de gastar en 
actividades de recreación 
X             X    
Analizar los niveles de consumo de los habitantes del barrio 
Normandía es indispensable para conocer si el sector 
cuenta con la capacidad económica para poder invertir en 
recreación y diversión, si los resultados fueran negativos, el 
proyecto no arrojaría utilidades, no generaría ingresos y por 
lo tanto fracasaría. 
X         X  
Analizar los niveles de consumo de los habitantes del barrio 
Normandía es indispensable para conocer si el sector 
cuenta con la capacidad económica para poder invertir en 
recreación y diversión, si los resultados fueran positivos, el 
proyecto arrojaría utilidades, generaría ingresos y por lo 
tanto seria exitoso. 
Cultural 
Gustos, preferencias, la 
religión, la estructura 
familiar, sus actividades, 
ocupaciones, 
profesiones,  costumbres 
de los habitantes del 
barrio Normandía 
X       X    
Las características culturales de los habitantes del barrio 
Normandía como lo son sus gustos, preferencias, religión, 
hobbies, profesiones, ocupaciones, podrían incidir 
negativamente el proyecto si éste no es de su agrado y no 
se adapta a su vida y a sus costumbres, se recomienda 
investigar a los habitantes del sector durante el estudio de 
factibilidad del proyecto, analizar la población, realizar 
encuestas dentro del sector y barrios aledaños. 
    X   X    
    X      X 
Las características culturales de los habitantes del barrio 
Normandía como lo son sus gustos, preferencias, religión, 
hobbies, profesiones, ocupaciones, podrían incidir 
positivamente el proyecto si éste es de su agrado y se 
adapta a su vida y a sus costumbres. 
Permisos y trámites 
ambientales 
Permisos para poder 
montar la cancha de 
fútbol 5, en el barrio 
Normandía bajo las 
normas legales vigentes 
   X   X     
La ausencia de permisos y trámites ambientales del 
proyecto, generaría multas, sanciones y cierre del 
establecimiento, se recomienda investigar y tramitar 
debidamente los permisos para el montaje de la cancha de 
fútbol de acuerdo a las normas y decretos establecidos por 
la ley. 
Licencias de 
construcción 
Licencia para realizar las 
adecuaciones menores y 
creación de la cancha de 
sintética de fútbol 5 en el 
barrio Normandía. 
   X    X    
La ausencia de licencias para la construcción de la cancha, 
generaría multas y sanciones, se recomienda tramitar 
debidamente la licencia para el montaje de la cancha de 
fútbol de acuerdo a lo establecido por la ley. 
Permisos de ocupación 
del espacio público 
Tramitar los respectivos 
permisos de ocupación de 
espacio público, para 
poder crear el proyecto 
dentro de una bodega en  
 X     X     
La falta de permisos para la ocupación de espacio público, 
genera multas, sanciones y cierre del establecimiento, se 
recomienda tramitar debidamente el permiso para el 
montaje de la cancha de fútbol de acuerdo a lo establecido 
por la ley. 
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Análisis PESTLE del proyecto centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial? 
I D A M P C Mn N I P Mp 
el segundo sector del 
barrio Normandía. 
 
Suelos 
Propiedades físicas del 
suelo: textura, estructura, 
profundidad, drenaje, 
humedad, etc. 
X       X    
Validar las características propias del suelo en donde se va 
a construir la cancha de fútbol sintética con el fin de 
determinar si éstas son las apropiadas y no presentarán 
inconvenientes con el paso del tiempo, lo que podría 
generar pérdidas económicas. 
Amenazas naturales 
Terremotos, 
inundaciones, sismos, 
catástrofes naturales 
X       X    
Una catástrofe natural al inicio del proyecto representaría 
aplazar el montaje del proyecto, analizar la afectación en el 
sector y contemplar posibilidad de realizarlo en otro sector 
si el impacto fue alto. 
  X    X     
Una catástrofe natural en la fase de adquisiciones 
representaría pérdidas económicas considerables para el 
proyecto, se recomienda adquirir seguros contra amenazas 
de este tipo. 
   X   X     
Una catástrofe natural en la fase del montaje de la cancha, 
representaría pérdidas económicas considerables para el 
proyecto, se recomienda adquirir seguros contra amenazas 
de este tipo. 
    X  X     
Una catástrofe natural mientras el proyecto se encuentra en 
marcha,  podría llevar al fracaso total del proyecto, afectaría 
negativamente ya que representaría perdidas económicas 
considerables para el proyecto, se recomienda adquirir 
seguros contra amenazas de este tipo. 
              
Fase: Nivel de incidencia:             
I: Iniciación  Mn: Muy negativo             
D: Diseño  N: Negativo             
A: Adquisiciones I: Indiferente             
M: Montaje P: Positivo             
P: Puesta en marcha Mp: Muy positivo             
C: Cierre               
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Anexo T. Matriz de sostenibilidad 
                                        
MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD P5 
Proyecto: 
Centro Recreo deportivo Mundo Fútbol 
5 
Fecha de elaboración: #   
Elaborad
o por: 
Viviana Cristancho, Fabián Pérez, Leonardo 
Parada  
Versión: 3 
                                        
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías 
de 
sostenibilid
ad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
INICIACIÓ
N 
Justificación 
Fase 2 
DISEÑ
O 
Justificación 
Fase 3 
ADQUISICION
ES 
Justificación 
Fase 4 
MONTAJ
E 
Justificación 
Fase 5 
PUESTA EN 
MARCHA 
Justificación 
Fase 6 
CIERR
E 
Justificación TOTAL 
Acciones de 
mejora/respuesta 
Producto 
Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto, 
servicio 
posventa del 
producto 
Sostenibilida
d económica 
Retorno de 
la inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
0 
No se reciben 
beneficios 
económicos en 
esta fase del 
proyecto, los 
beneficios se 
contemplan a 
mediano plazo 
0 
No se reciben 
beneficios 
económicos en 
esta fase del 
proyecto, los 
beneficios se 
contemplan a 
mediano plazo 
0 
No se reciben 
beneficios 
económicos en 
esta fase del 
proyecto, los 
beneficios se 
contemplan a 
mediano plazo 
0 
No se reciben 
beneficios 
económicos en 
esta fase del 
proyecto, los 
beneficios se 
contemplan a 
mediano plazo 
-2 
Se reciben 
beneficios 
económicos, un 
porcentaje de 
estos se 
requieren 
reinvertir  
-3 
Se reciben 
beneficios 
económicos los 
cuales son las 
ganancias del 
proyecto 
-5 
Ejecutar un plan de 
seguimiento al 
movimiento financiero del 
proyecto 
Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso, 
eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Valor presente 
neto 
2 
Los costos del 
proyecto son 
mayores a los 
beneficios del 
mismo para 
esta fase 
2 
Los costos del 
proyecto son 
mayores a los 
beneficios del 
mismo para 
esta fase 
3 
Los costos del 
proyecto son 
mayores a los 
beneficios del 
mismo para 
esta fase 
3 
Los costos del 
proyecto son 
mayores a los 
beneficios del 
mismo para 
esta fase 
-2 
Los beneficios 
esperados del 
proyecto son 
mayores que 
los costos del 
mismo 
-3 
El valor 
monetario 
producido es 
evidente en el 
ejercicio de la 
prestación del 
servicio en el 
proyecto 
5 
Implementar estrategias 
(mercadeo y publicidad, 
plan de reducción de 
gastos, etc.) para 
aumentar el beneficio 
económico del proyecto 
   
Agilidad del 
negocio 
Flexibilidad, 
opción en el 
proyecto 
-3 
Total 
flexibilidad para 
ajustar los 
requisitos y 
aumentar la 
sostenibilidad 
del proyecto 
-3 
Total 
flexibilidad para 
ajustar los 
requisitos y 
aumentar la 
sostenibilidad 
del proyecto 
-1 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
-2 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
-2 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
-2 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
## 
Ejecutar plan de 
seguimiento de los 
cambios del proyecto 
   
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
-3 
El negocio 
puede 
ajustarse 
durante esta 
fase, 
totalmente 
flexible  
-3 
Se pueden ir 
realizando 
ajustes al 
diseño, 
totalmente 
flexible 
-1 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
-1 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
-1 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
-1 
Se pueden 
realizar algunos 
cambios en los 
requisitos 
aunque esto 
tiene incidencia 
en el factor 
financiero 
## 
Ejecutar plan de 
seguimiento de los 
cambios del proyecto 
   
Estimulació
n 
económica 
Impacto local 
económico 
0 
Esta fase no 
evidencia un 
impacto 
económico, se 
estima a 
mediano plazo 
0 
Esta fase no 
evidencia un 
impacto 
económico, se 
estima a 
mediano plazo 
-1 
Se verán 
beneficiados 
proveedores y 
prestadores de 
servicios del 
proyecto 
-1 
Se verán 
beneficiados 
proveedores y 
prestadores de 
servicios del 
proyecto 
-3 
Se verán 
beneficiados 
locales 
comerciales 
aledaños por 
flujo de 
personas, 
proveedores de 
consumibles y 
de productos 
y/o servicios 
requeridos para 
la puesta en 
-3 
Se verán 
beneficiados 
locales 
comerciales 
aledaños por 
flujo de 
personas, 
proveedores de 
consumibles y 
de productos 
y/o servicios 
requeridos para 
la puesta en 
-8 
Implementar estrategias 
(mercadeo y publicidad) 
para aumentar la 
actividad del proyecto e 
impactar en la economía 
local 
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marcha del 
proyecto 
marcha del 
proyecto 
   
Beneficios 
indirectos 
0 
En esta fase no 
se contemplan 
beneficios 
económicos, se 
estiman a 
mediano plazo 
0 
En esta fase no 
se contemplan 
beneficios 
económicos, se 
estiman a 
mediano plazo 
-1 
Se verán 
beneficiados 
proveedores y 
prestadores de 
servicios del 
proyecto 
-1 
Se verán 
beneficiados 
proveedores y 
prestadores de 
servicios del 
proyecto 
-3 
Se verán 
beneficiados 
locales 
comerciales 
aledaños por 
flujo de 
personas, 
proveedores de 
consumibles y 
de productos 
y/o servicios 
requeridos para 
la puesta en 
marcha del 
proyecto 
-3 
Se verán 
beneficiados 
locales 
comerciales 
aledaños por 
flujo de 
personas, 
proveedores de 
consumibles y 
de productos 
y/o servicios 
requeridos para 
la puesta en 
marcha del 
proyecto 
-8 
Implementar estrategias 
(mercadeo y publicidad) 
para aumentar la 
actividad del proyecto e 
impactar en la economía 
local 
     
Proveedores 
locales 
1 
En la fase de 
inicio, se tienen 
pocos 
desplazamiento
s hacia 
proveedores 
locales 
nacionales, no 
se utiliza 
transporte 
frecuentemente 
0 
No se 
requieren 
desplazamiento
s hacia 
proveedores 
locales 
nacionales en 
esta fase 
3 
El transporte 
para adquirir 
bienes y 
servicios de los 
proveedores 
locales 
nacionales es 
frecuente y se 
realiza por 
medio 
desplazamiento
s en vehículo, 
algunos 
insumos son de 
proveedores de 
otras ciudades, 
se requiere 
desplazamiento 
de los mismos 
en vehículos de 
carga 
1 
Se hace 
necesario la 
adquisición de 
insumos 
menores 
durante esta 
fase, se 
requieren 
algunos 
desplazamiento
s  
1 
Se hace 
necesario la 
adquisición de 
insumos 
menores 
durante esta 
fase, se 
requieren 
algunos 
desplazamiento
s, los 
proveedores 
son nacionales  
1 
Se hace 
necesario la 
adquisición de 
insumos 
menores 
durante esta 
fase, se 
requieren 
algunos 
desplazamiento
s, los 
proveedores 
son nacionales  
7 
Realizar selección de 
proveedores locales y 
nacionales que se 
encuentren cerca del 
centro recreo deportivo 
   
Sostenibilida
d ambiental 
Transporte 
Comunicación 
digital 
-3 
Se requiere 
una constante 
comunicación y 
ésta se realiza 
a través de 
medios 
digitales 
-3 
Se requiere 
una constante 
comunicación y 
ésta se realiza 
a través de 
medios 
digitales 
-1 
Se requiere 
una constante 
comunicación, 
eventualmente 
se requiere 
realizar 
encuentros 
presenciales y 
por tanto 
desplazamiento 
-2 
Se requiere 
una constante 
comunicación, 
eventualmente 
se requiere 
realizar 
encuentros 
presenciales y 
por tanto 
desplazamiento 
-3 
Se requiere 
una constante 
comunicación y 
ésta se realiza 
a través de 
medios 
digitales 
-3 
Se requiere 
una constante 
comunicación y 
ésta se realiza 
a través de 
medios 
digitales 
## 
Implementar un programa 
de comunicación 
netamente digital, tanto 
con usuarios como con 
proveedores y 
colaboradores del 
proyecto 
     Viajes -3 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamiento
s largos 
durante esta 
fase 
-3 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamiento
s largos 
durante esta 
fase 
1 
Se requiere 
realizar un viaje 
nacional para 
reunirse con 
proveedor de la 
cancha 
sintética 
-3 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamiento
s largos 
durante esta 
fase 
-3 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamiento
s largos 
durante esta 
fase 
-3 
No es 
necesario 
realizar 
desplazamiento
s largos 
durante esta 
fase 
## 
Consultar con el 
proveedor el envío de 
material de muestra y 
realizar comunicación 
digital con el mismo para 
evitar el desplazamiento  
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Producto 
Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto, 
servicio 
posventa del 
producto 
 Transporte Transporte 1 
Se realizan 
algunos 
desplazamiento
s cortos 
1 
Se realizan 
algunos 
desplazamiento
s cortos 
3 
El transporte 
para adquirir 
bienes y 
servicios de los 
proveedores 
locales 
nacionales es 
frecuente y se 
realiza por 
medio 
desplazamiento
s en vehículo, 
algunos 
insumos son de 
proveedores de 
otras ciudades, 
se requiere 
desplazamiento 
de los mismos 
en vehículos de 
carga 
1 
Se hace 
necesario la 
adquisición de 
insumos 
menores 
durante esta 
fase, se 
requieren 
algunos 
desplazamiento
s  
1 
Se hace 
necesario la 
adquisición de 
insumos 
menores 
durante esta 
fase, se 
requieren 
algunos 
desplazamiento
s, los 
proveedores 
son nacionales  
1 
Se hace 
necesario la 
adquisición de 
insumos 
menores 
durante esta 
fase, se 
requieren 
algunos 
desplazamiento
s, los 
proveedores 
son nacionales  
8 
Realizar selección de 
proveedores locales y 
nacionales que se 
encuentren cerca del 
centro recreo deportivo 
Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso, 
eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
 
Energía 
Energía usada 1 
Consumos 
medios de 
energía 
eléctrica por 
equipos de 
cómputo y 
electrodoméstic
os 
1 
Consumos 
medios de 
energía 
eléctrica por 
equipos de 
cómputo y 
electrodoméstic
os 
3 
Consumos 
medios de 
energía 
eléctrica por 
equipos de 
cómputo y 
electrodoméstic
os y consumos 
altos de 
energía de 
combustibles 
por 
desplazamiento
s de insumos y 
materia prima 
3 
Consumos 
altos de 
energía 
eléctrica por 
equipos de 
cómputo y 
herramientas 
de construcción 
2 
Consumos 
medios de 
energía 
eléctrica por 
equipos de 
cómputo, 
electrodoméstic
os e 
iluminación 
2 
Consumos 
medios de 
energía 
eléctrica por 
equipos de 
cómputo, 
electrodoméstic
os e 
iluminación 
12 
Implementar sistemas 
alternativos de 
generación de energía, 
(solar, eólica etc.), para 
reducir el consumo de 
energía convencional 
    
Emisiones  de 
CO2 por la 
energía usada 
-2 
Bajas 
emisiones por 
uso de equipos, 
materiales e 
insumos 
-2 
Bajas 
emisiones por 
uso de equipos, 
materiales e 
insumos 
3 
Altas emisiones 
por transporte 
de materiales e 
insumos y 
fabricación y 
obtención de 
los mismos 
3 
Altas emisiones 
por uso de 
maquinaria, 
material de 
construcción, 
uso de 
materiales  e 
insumos 
1 
Emisiones 
medias por uso 
de energía 
eléctrica de 
equipos de 
cómputo 
electrodoméstic
os, uso del 
terreno, 
actividad de las 
personas en la 
prestación del 
servicio 
1 
Bajas 
emisiones por 
uso de equipos, 
materiales e 
insumos 
4 
Implementar estrategia 
de reducción de consumo 
de energía, uso de 
materiales e insumos 
amigables con el medio 
ambiente 
    
Retorno de 
energía limpia 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
18 
Implementar sistemas 
alternativos de 
generación de energía, 
(solar, eólica etc.), para 
reducir el consumo de 
energía convencional 
   
Sostenibilida
d ambiental 
Residuos Reciclaje -3 
Aplicación de 
política de 
reciclaje de 
residuos 
sólidos, aguas 
residuales etc.,  
Estrategias 
para la 
reutilización de 
algunos 
materiales 
-3 
Aplicación de 
política de 
reciclaje de 
residuos 
sólidos, aguas 
residuales etc.,  
Estrategias 
para la 
reutilización de 
algunos 
materiales 
3 
Se requiere y 
exige a los 
proveedores 
materiales e 
insumos 
nuevos 
-1 
Se implementa 
sistema de 
reciclaje y 
reutilización de 
materiales 
-1 
Se implementa 
sistema de 
reciclaje y 
reutilización de 
materiales 
-1 
Se implementa 
sistema de 
reciclaje y 
reutilización de 
materiales 
-6 
Realizar proceso de 
sensibilización a todos 
los clientes, 
colaboradores y demás 
personas involucradas 
frente al tema de reciclaje 
de materiales 
 256 
 
    Disposición final 3 
No se ha 
definido la 
política para la 
disposición final 
de recursos y 
activos 
3 
No se ha 
definido la 
política para la 
disposición final 
de recursos y 
activos 
3 
No se ha 
definido la 
política para la 
disposición final 
de recursos y 
activos 
3 
No se ha 
definido la 
política para la 
disposición final 
de recursos y 
activos 
3 
No se ha 
definido la 
política para la 
disposición final 
de recursos y 
activos 
3 
No se ha 
definido la 
política para la 
disposición final 
de recursos y 
activos 
18 
Definir política para la 
disposición de recursos y 
activos de la 
organización. 
Realizar estudio del 
impacto a nivel ambiental 
del proyecto al finalizar 
su ciclo de vida 
    Reusabilidad -1 
El material 
utilizado en 
esta fase es 
básicamente 
papel, el cual 
será 
nuevamente 
utilizado 
-1 
El material 
utilizado en 
esta fase es 
básicamente 
papel, el cual 
será 
nuevamente 
utilizado 
-1 
El material de 
construcción no 
utilizado será 
ofertado para 
ser utilizado en 
otros proyectos 
-1 
El material de 
construcción no 
utilizado será 
ofertado para 
ser utilizado en 
otros proyectos 
0 
El producto 
ofertado es un 
servicio el cual 
no genera 
materiales o 
subproductos 
que puedan ser 
reutilizados 
-1 
Los materiales 
de  la cancha 
(césped 
sintético, 
reflectores 
mallas, etc.) 
una vez 
finalizado su 
ciclo de vida 
para la 
prestación del 
servicio, se 
dispondrán 
para otros 
proyectos  
-5 
Realizar estudio con el fin 
detectar opciones para la 
reutilización de los 
materiales del centro 
recreo deportivo 
    
Energía 
incorporada 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
3 
No se aplica 
ningún tipo de 
energía 
renovable 
18 
Implementar sistemas 
alternativos de 
generación de energía, 
(solar, eólica etc.), para 
reducir el consumo de 
energía convencional 
    Residuos -1 
Se genera una 
baja cantidad 
de residuos,  
básicamente 
papel en esta 
fase del 
proyecto, la 
disposición de 
los mismos se 
realiza de 
acuerdo a la 
reglamentación 
establecida por 
los respectivos 
entes 
encargados 
-1 
Se genera una 
baja cantidad 
de residuos,  
básicamente 
papel en esta 
fase del 
proyecto, la 
disposición de 
los mismos se 
realiza de 
acuerdo a la 
reglamentación 
establecida por 
los respectivos 
entes 
encargados 
-1 
Se exige a los 
proveedores 
que cumplan 
con la 
reglamentación 
establecidas 
por los 
respectivos 
entes 
encargados 
para la 
disposición 
correcta de los 
residuos 
sólidos, se 
solicita 
soportes de las 
políticas y 
estrategias de 
cada proveedor 
-2 
Se realiza la 
respectiva y 
correcta 
gestión  y 
control de los 
residuos de la 
construcción y 
demolición, de 
los cuales se 
estima que sea 
un cantidad 
baja 
-1 
Se genera 
cantidad media 
de residuos 
sólidos, 
básicamente 
por 
consumibles, la 
disposición de 
los mismos se 
realiza de 
acuerdo a la 
reglamentación 
establecida por 
los respectivos 
entes 
encargados 
-1 
Se genera baja 
cantidad de 
residuos 
sólidos, 
básicamente 
por 
consumibles, la 
disposición de 
los mismos se 
realiza de 
acuerdo a la 
reglamentación 
establecida por 
los respectivos 
entes 
encargados 
-7 
Definir el Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 
Producto 
Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto, 
servicio 
posventa del 
producto 
Sostenibilida
d ambiental 
Agua 
Calidad del 
agua 
2 
Contaminación 
por actividades 
cotidianas del 
personal 
involucrado, 
descarga de 
sanitario, 
lavado de 
manos, lavado 
de zonas, 
lavado de 
elementos de 
aseo 
2 
Contaminación 
por actividades 
cotidianas del 
personal 
involucrado, 
descarga de 
sanitario, 
lavado de 
manos, lavado 
de zonas, 
lavado de 
elementos de 
aseo 
2 
Contaminación 
por actividades 
cotidianas del 
personal 
involucrado, 
descarga de 
sanitario, 
lavado de 
manos, lavado 
de zonas, 
lavado de 
elementos de 
aseo 
3 
Alta 
contaminación 
en los procesos 
de construcción 
de 
adecuaciones e 
instalación de 
la cancha. 
2 
Contaminación 
por actividades 
cotidianas del 
personal 
involucrado, 
descarga de 
sanitario, 
lavado de 
manos, lavado 
de zonas, 
lavado de 
elementos de 
aseo 
2 
Contaminación 
por actividades 
cotidianas del 
personal 
involucrado, 
descarga de 
sanitario, 
lavado de 
manos, lavado 
de zonas, 
lavado de 
elementos de 
aseo 
13 
Definir políticas y 
estrategias para reducir 
la contaminación del 
agua en los procesos del 
proyecto 
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Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso, 
eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
 
Consumo del 
agua 
1 
Consumo 
normal de agua 
por una 
persona en 
actividades de 
descarga de 
sanitario lavado 
de manos y 
lavado de 
elementos para 
aseo 
1 
Consumo 
normal de agua 
por una 
persona en 
actividades de 
descarga de 
sanitario lavado 
de manos y 
lavado de 
elementos para 
aseo 
1 
Consumo 
normal de agua 
por una 
persona en 
actividades de 
descarga de 
sanitario lavado 
de manos y 
lavado de 
elementos para 
aseo 
2 
Se requiere un 
alto consumo 
de agua para 
proceso de 
construcción de 
adecuaciones  
e instalación de 
cancha, leve 
posibilidad de 
reutilización del 
mismo 
3 
Altos consumos 
de agua por 
parte de los 
clientes, 
colaboradores 
y demás 
personal en la 
prestación del 
servicio, 
utilización para 
descarga de 
sanitario, 
lavado de 
cuerpo, manos 
etc., lavado de 
zonas del 
centro recreo 
deportivo, 
lavado de 
ropas, 
mantenimiento 
general de la 
cancha 
1 
Consumo 
normal de agua 
por una 
persona en 
actividades de 
descarga de 
sanitario lavado 
de manos y 
lavado de 
elementos para 
aseo 
9 
Implementar sistemas de 
ahorro de consumo de 
agua, reutilización de la 
misma 
   
Sostenibilida
d social 
Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo -3 
La ejecución de 
esta fase del 
proyecto 
involucra a un 
número 
aproximado de 
10 personas, 
hombres y 
mujeres, que 
incluye 
personal propio 
del proyecto 
como 
proveedores y 
demás 
personal 
externo, cargos 
desde alta 
gerencia, los 
cuales 
manejarán una 
figura de 
tiempo 
completo y 
prestación de 
servicios 
-3 
El diseño del 
proyecto 
involucra a un 
número 
aproximado de 
10 personas, 
hombres y 
mujeres, que 
incluye 
personal propio 
del proyecto 
como 
proveedores y 
demás 
personal 
externo, cargos 
de alta 
gerencia y 
administrativos 
los cuales 
manejarán una 
figura de 
tiempo 
completo y 
prestación de 
servicios 
-3 
La ejecución de 
las 
adquisiciones 
del proyecto 
involucra a un 
número 
aproximado de 
6 personas, 
hombres y 
mujeres, que 
incluye 
personal propio 
del proyecto 
como 
proveedores y 
demás 
personal 
externo, cargos 
de alta 
gerencia, 
administrativos 
y operativos, 
los cuales 
manejarán una 
figura de 
tiempo 
completo y 
prestación de 
servicios 
-3 
La realización 
del montaje de 
la cancha 
involucra a un 
número 
aproximado de 
20 personas, 
hombres y 
mujeres, que 
incluye 
personal propio 
del proyecto 
como 
proveedores y 
demás 
personal 
externo, cargos 
de alta 
gerencia y 
administrativos 
s los cuales 
manejarán una 
figura de 
tiempo 
completo y 
prestación de 
servicios 
-3 
Para la puesta 
en marcha y 
prestación del 
servicio se 
requiere un 
número 
aproximado de 
10 personas, 
hombres y 
mujeres, que 
incluye 
personal propio 
del proyecto 
como 
proveedores y 
demás 
personal 
externo, cargos 
de alta 
gerencia y 
administrativos 
s los cuales 
manejarán una 
figura de 
tiempo 
completo y 
prestación de 
servicios 
-3 
El total del 
número de 
personas 
requeridas para 
el proyecto es 
de un 
aproximado de 
30, incluidas 
hombres y 
mujeres, que 
corresponden 
al personal 
propio del 
proyecto como 
personal 
externo, 
proveedores y 
demás, estos 
manejarán una 
figura de 
contrato a 
tiempo 
completo y 
prestación de 
servicios 
## 
Se proyecta la instalación 
de un nuevo punto lo que 
permitirá la generación 
de un mayor número de 
empleos 
   
Relaciones 
laborales 
-2 
Relaciones 
claramente 
definidas en el 
plan y manual 
del calidad del 
proyecto y 
procedimientos 
establecidos en 
la interrelación 
de la partes 
interesadas con 
la respectiva 
normatividad 
asociada 
-2 
Relaciones 
claramente 
definidas en el 
plan y manual 
del calidad del 
proyecto y 
procedimientos 
establecidos en 
la interrelación 
de la partes 
interesadas con 
la respectiva 
normatividad 
asociada 
-2 
Relaciones 
claramente 
definidas en el 
plan y manual 
del calidad del 
proyecto y 
procedimientos 
establecidos en 
la interrelación 
de la partes 
interesadas, 
tanto internas 
como externas, 
con la 
respectiva 
normatividad 
asociada 
-2 
Relaciones 
claramente 
definidas en el 
plan y manual 
del calidad del 
proyecto y 
procedimientos 
establecidos en 
la interrelación 
de la partes 
interesadas, 
tanto internas 
como externas, 
con la 
respectiva 
normatividad 
asociada 
-2 
Relaciones 
claramente 
definidas en el 
plan y manual 
del calidad del 
proyecto y 
procedimientos 
establecidos en 
la interrelación 
de la partes 
interesadas con 
la respectiva 
normatividad 
asociada 
-2 
Relaciones 
claramente 
definidas en el 
plan y manual 
del calidad del 
proyecto y 
procedimientos 
establecidos en 
la interrelación 
de la partes 
interesadas con 
la respectiva 
normatividad 
asociada 
## 
Socializar a todas las 
partes involucradas del 
proyecto, los 
procedimientos 
asociados a las 
relaciones laborales 
durante todo el ciclo de 
vida del proyecto y fases 
posteriores 
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Salud y 
seguridad 
-2 
Procedimientos 
asociados a 
salud y 
seguridad 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto, se 
evidencia el 
alcance que 
tiene a cada 
uno de las 
partes 
involucradas en 
el proyecto 
-2 
Procedimientos 
asociados a 
salud y 
seguridad 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto, se 
evidencia el 
alcance que 
tiene a cada 
uno de las 
partes 
involucradas en 
el proyecto 
-2 
Procedimientos 
asociados a 
salud y 
seguridad 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto, se 
evidencia el 
alcance que 
tiene a cada 
uno de las 
partes 
involucradas en 
el proyecto, 
tanto internas 
como externas. 
-2 
Procedimientos 
asociados a 
salud y 
seguridad 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto, se 
evidencia el 
alcance que 
tiene a cada 
uno de las 
partes 
involucradas en 
el proyecto, 
tanto internas 
como externas. 
-2 
Procedimientos 
asociados a 
salud y 
seguridad 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto, se 
evidencia el 
alcance que 
tiene a cada 
uno de las 
partes 
involucradas en 
el proyecto 
-2 
Procedimientos 
asociados a 
salud y 
seguridad 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto, se 
evidencia el 
alcance que 
tiene a cada 
uno de las 
partes 
involucradas en 
el proyecto 
## 
Socializar a todas las 
partes involucradas del 
proyecto, los 
procedimientos 
asociados a la salud y 
seguridad durante todo el 
ciclo de vida del proyecto 
y fases posteriores 
   
Educación y 
capacitación 
-3 
Programas de 
capacitación 
para la gestión 
de proyectos 
para el 
personal 
encargado de 
la fase de 
iniciación 
-3 
Programas de 
capacitación 
para el 
personal 
encargado del 
diseño del 
proyecto, 
cursos software 
tipo CAD, 
software para 
la gestión de 
tiempo y 
recursos, etc.  
-3 
Programas de 
capacitación 
para el 
personal 
interno de la 
organización y 
del proyecto, 
encargado de 
las compras y 
demás 
adquisiciones 
del proyecto, 
cursos 
relacionados a 
la gestión de 
compras, 
logística. 
-3 
Cursos para el 
personal 
encargado de 
la supervisión 
del montaje y 
construcción de 
adecuaciones 
en 
infraestructura, 
programas de 
formación de 
auditores, 
normas ISO 
asociadas etc.  
-3 
Programa de 
formación para 
colaboradores 
encargados de 
la prestación 
del servicio del 
centro recreo 
deportivo, 
cursos de 
servicio al 
cliente, 
mercadeo y 
publicidad y 
demás 
relacionados 
-3 
Cursos para el 
personal 
encargado de 
la supervisión 
del montaje y 
construcción de 
adecuaciones 
en 
infraestructura, 
programas de 
formación de 
auditores, 
normas ISO 
asociadas etc.  
## 
Realizar estudio 
diagnóstico de perfiles y 
expectativas para definir 
necesidades y 
requerimientos de 
formación 
   
Aprendizaje 
organizacional 
-1 
Implementación 
de políticas de 
compromisos 
de aplicación 
de 
conocimientos 
en pro de la 
organización 
frente a los 
beneficios de 
los programas 
de formación 
para cada uno 
de los 
involucrados en 
el proyecto 
-1 
Implementación 
de políticas de 
compromisos 
de aplicación 
de 
conocimientos 
en pro de la 
organización 
frente a los 
beneficios de 
los programas 
de formación 
para cada uno 
de los 
involucrados en 
el proyecto 
-1 
Implementación 
de políticas de 
compromisos 
de aplicación 
de 
conocimientos 
en pro de la 
organización 
por parte de los 
miembros 
directos del 
proyecto y la 
organización, 
frente a los 
beneficios de 
los programas 
de formación 
para cada uno 
de ellos 
-1 
Implementación 
de políticas de 
compromisos 
de aplicación 
de 
conocimientos 
en pro de la 
organización 
por parte de los 
miembros 
directos del 
proyecto y la 
organización, 
frente a los 
beneficios de 
los programas 
de formación 
para cada uno 
de ellos 
-1 
Implementación 
de políticas de 
compromisos 
de aplicación 
de 
conocimientos 
en pro de la 
organización 
frente a los 
beneficios de 
los programas 
de formación 
para cada uno 
de los 
involucrados en 
el proyecto 
-1 
Implementación 
de políticas de 
compromisos 
de aplicación 
de 
conocimientos 
en pro de la 
organización 
frente a los 
beneficios de 
los programas 
de formación 
para cada uno 
de los 
involucrados en 
el proyecto 
-6 
Socializar a los 
involucrados directos del 
proyecto y miembros 
directos de la 
organización, los 
compromisos de 
aplicación de 
conocimientos en pro de 
la organización teniendo 
en cuenta el beneficio 
sobre cada uno de los 
miembros de la 
organización  
Producto 
Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto, 
servicio 
posventa del 
producto 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal, tanto 
interno como 
externo,  de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal, tanto 
interno como 
externo,  de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
## 
Divulgación de política 
organizacional frente a la 
inclusión de todo tipo de 
personal con el fin de 
lograr una captación y 
participación en el 
proyecto y la 
organización 
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Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso, 
eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Derechos 
humanos 
No 
discriminación 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
-3 
Política definida 
de inclusión de 
personal de 
diferente 
género, edad, 
raza, 
discapacidad 
física, 
orientación 
sexual, religión,  
entre otras, de 
acuerdo a 
reglamentacion
es nacionales 
## 
Divulgación de política 
organizacional frente a la 
inclusión de todo tipo de 
personal con el fin de 
lograr una captación y 
participación en el 
proyecto y la 
organización 
   Libre asociación 3 
No se tienen 
definidos, 
políticas, 
procesos o 
procedimientos 
para la 
inclusión de 
grupos 
sindicales o 
similares, tanto 
internos como 
externos 
3 
No se tienen 
definidos, 
políticas, 
procesos o 
procedimientos 
para la 
inclusión de 
grupos 
sindicales o 
similares, tanto 
internos como 
externos 
3 
No se tienen 
definidos, 
políticas, 
procesos o 
procedimientos 
para la 
inclusión de 
grupos 
sindicales o 
similares, tanto 
internos como 
externos 
3 
No se tienen 
definidos, 
políticas, 
procesos o 
procedimientos 
para la 
inclusión de 
grupos 
sindicales o 
similares, tanto 
internos como 
externos 
3 
No se tienen 
definidos, 
políticas, 
procesos o 
procedimientos 
para la 
inclusión de 
grupos 
sindicales o 
similares, tanto 
internos como 
externos 
3 
No se tienen 
definidos, 
políticas, 
procesos o 
procedimientos 
para la 
inclusión de 
grupos 
sindicales o 
similares, tanto 
internos como 
externos 
18 
Definir el grado de 
permisividad de creación 
de grupos sindicales o 
similares. Tener en 
cuenta el tamaño del 
proyecto y de la 
organización 
   Trabajo infantil -3 
Política 
claramente 
definida de 
prohibición del 
trabajo infantil 
-3 
Política 
claramente 
definida de 
prohibición del 
trabajo infantil 
-3 
Política 
claramente 
definida de 
prohibición del 
trabajo infantil. 
Se exige a 
personal 
externo a la 
organización, 
soportes que 
evidencien la 
no inclusión de 
personal infantil 
-3 
Política 
claramente 
definida de 
prohibición del 
trabajo infantil. 
Se exige a 
personal 
externo a la 
organización, 
soportes que 
evidencien la 
no inclusión de 
personal infantil 
-3 
Política 
claramente 
definida de 
prohibición del 
trabajo infantil 
-3 
Política 
claramente 
definida de 
prohibición del 
trabajo infantil 
## 
Mantener política y 
confrontar frente a 
reglamentación nacional. 
No se descarta la 
posibilidad de inclusión 
de personal juvenil como 
oportunidad de apertura 
en el campo laboral, 
teniendo en cuenta el tipo 
de trabajo que realizaría 
y teniendo en cuenta de 
igual manera la 
reglamentación nacional 
frente a estas situaciones 
   
Trabajo forzoso 
y obligatorio 
-1 
No se tiene una 
política definida 
frente al 
manejo del 
trabajo forzoso, 
sin embargo no 
se considera 
que en esta 
fase se ejecute 
una actividad 
de estas 
características 
-1 
No se tiene una 
política definida 
frente al 
manejo del 
trabajo forzoso, 
sin embargo no 
se considera 
que en esta 
fase se ejecute 
una actividad 
de estas 
características 
-2 
La organización 
y directores del 
proyecto, 
exigirán al 
personal 
externo, como 
proveedores, la 
eliminación de 
cualquier 
actividad que 
exija un 
esfuerzo 
desmedido o 
que sea de 
manera 
obligada, de 
presentarse 
esta situación 
se tomarán 
medidas de 
desvinculación 
del proyecto  
-2 
La organización 
y directores del 
proyecto, 
exigirán al 
personal 
externo, como 
proveedores, la 
eliminación de 
cualquier 
actividad que 
exija un 
esfuerzo 
desmedido o 
que sea de 
manera 
obligada, de 
presentarse 
esta situación 
se tomarán 
medidas de 
desvinculación 
del proyecto  
-1 
No se tiene una 
política definida 
frente al 
manejo del 
trabajo forzoso, 
sin embargo no 
se considera 
que en esta 
fase se 
ejecuten 
actividades de 
estas 
características 
-1 
No se tiene una 
política definida 
frente al 
manejo del 
trabajo forzoso, 
sin embargo no 
se considera 
que en esta 
fase se 
ejecuten 
actividades de 
estas 
características 
-8 
Realizar una 
caracterización y 
clasificación del personal 
y de las actividad por 
realizar y un 
procedimiento definido de 
asignación de dichas 
actividades  
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Apoyo de la 
comunidad 
0 
No existe una 
participación 
directa por 
parte de la 
comunidad 
para esta fase 
del proyecto 
-1 
Se tiene en 
cuenta la 
percepción de 
la comunidad 
durante el 
diseño del 
centro recreo 
deportivo, su 
visión sobre el 
impacto del 
mismo en todos 
los 
involucrados 
0 
No existe una 
participación 
directa por 
parte de la 
comunidad 
para esta fase 
del proyecto 
0 
No existe una 
participación 
directa por 
parte de la 
comunidad 
para esta fase 
del proyecto 
-3 
El nivel de 
apoyo de la 
comunidad 
hacia el centro 
recreo 
deportivo es 
total, de 
acuerdo a este 
apoyo, se 
definirá el 
sostenimiento 
del proyecto 
-3 
El nivel de 
apoyo de la 
comunidad 
hacia el centro 
recreo 
deportivo es 
total, de 
acuerdo a este 
apoyo, se 
definirá el 
sostenimiento 
del proyecto 
-7 
Realizar mediciones 
constantes sobre el 
impacto del centro recreo 
deportivo en la 
comunidad y con base en 
estas tomar acciones de 
mejoramiento 
   
Sociedad y 
consumidor
es 
Políticas 
públicas, 
cumplimiento 
-1 
Se tienen en 
cuenta 
normativas 
frente a la 
implementación 
de un proyecto 
de estas 
características 
(licencias de 
construcción, 
manejo de 
escombros, 
daños 
ambientales, 
residuos 
sólidos, 
legalización de 
empresas, 
normativa 
deportiva, 
sistemas de 
salud higiene y 
seguridad, 
entre otros) 
-1 
Se tienen en 
cuenta 
normativas 
frente a la 
implementación 
de un proyecto 
de estas 
características 
(licencias de 
construcción, 
manejo de 
escombros, 
daños 
ambientales, 
residuos 
sólidos, 
legalización de 
empresas, 
normativa 
deportiva, 
sistemas de 
salud, higiene y 
seguridad, 
entre otros) 
-1 
Se tienen en 
cuenta 
normativas 
frente a la 
ejecución de 
las 
adquisiciones 
del proyecto, 
(pago de 
impuestos, 
manejo 
logístico, 
desplazamiento 
de cargas, 
entre otros) 
-1 
Se tienen en 
cuenta 
normativas 
frente a la 
implementación 
de un proyecto 
de estas 
características 
(licencias de 
construcción, 
manejo de 
escombros, 
daños 
ambientales, 
residuos 
sólidos, 
legalización de 
empresas, 
normativa 
deportiva, 
sistemas de 
salud, higiene y 
seguridad, 
entre otros) 
-1 
Se tienen en 
cuenta 
normativas 
frente a la 
puesta en 
servicio de un 
proyecto de 
estas 
características 
(licencias 
ambientales, 
reglamentación 
deportiva, 
manejo de 
residuos 
sólidos sistema 
de salud 
higiene y 
seguridad, 
entre otros) 
-1 
Se tienen en 
cuenta 
normativas 
frente a la 
implementación 
de un proyecto 
de estas 
características 
(licencias de 
construcción, 
manejo de 
escombros, 
daños 
ambientales, 
residuos 
sólidos, 
legalización de 
empresas, 
normativa 
deportiva, 
sistemas de 
salud higiene y 
seguridad, 
entre otros) 
-6 
Verificar y confrontar 
reglamentaciones 
aplicables a este tipo de 
proyectos y aplicarlas en 
un tiempo inferior a 6 
meses 
Producto 
Objetivos 
y metas 
Vida útil del 
producto, 
servicio 
posventa del 
producto 
Sociedad y 
consumidor
es 
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
0 
No hay una 
relación directa 
en esta fase 
con la 
protección de la 
privacidad del 
consumidor o 
cliente 
-2 
Se tiene un 
cuenta la 
normativa 
relacionada 
que garantiza 
que la 
prestación del 
servicio no 
pone en riesgo 
la integridad 
física mental 
y/o similar de 
los clientes 
0 
No hay una 
relación directa 
en esta fase 
con la 
protección de la 
privacidad del 
consumidor o 
cliente 
-3 
Se tiene un 
cuenta la 
normativa 
relacionada 
que garantiza 
que la 
prestación del 
servicio no 
pone en riesgo 
la integridad 
física mental 
y/o similar de 
los clientes 
-3 
Se tiene un 
cuenta la 
normativa 
relacionada 
que garantiza 
que la 
prestación del 
servicio no 
pone en riesgo 
la integridad 
física mental 
y/o similar de 
los clientes 
-2 
Se tiene un 
cuenta la 
normativa 
relacionada 
que garantiza 
que la 
prestación del 
servicio no 
pone en riesgo 
la integridad 
física mental 
y/o similar de 
los clientes 
## 
Investigar con mayor 
profundidad 
reglamentación asociada 
al cuidado y preservación 
de la salud física y mental 
de los clientes 
beneficiarios de este tipo 
de servicio 
Proceso Impactos 
Madurez del 
proceso, 
eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Privacidad del 
consumidor 
0 
No hay una 
relación directa 
en esta fase 
con la 
protección de la 
privacidad del 
consumidor o 
cliente 
0 
No hay una 
relación directa 
en esta fase 
con la 
protección de la 
privacidad del 
consumidor o 
cliente 
-2 
Los 
procedimientos 
establecidos 
para la 
protección de la 
información del 
cliente tanto 
interno como 
externo, están 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto 
-2 
Los 
procedimientos 
establecidos 
para la 
protección de la 
información del 
cliente tanto 
interno como 
externo, están 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto 
-2 
Los 
procedimientos 
establecidos 
para la 
protección de la 
información del 
cliente, están 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto 
-2 
Los 
procedimientos 
establecidos 
para la 
protección de la 
información del 
cliente, están 
definidos en el 
plan y manual 
de calidad del 
proyecto 
-8 
Socialización de los 
procedimientos 
asociados a la privacidad 
o protección de la 
información de los 
clientes 
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Comporta-  
miento 
ético 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 
-1 
Ejecución de 
comités y 
juntas de 
socios para 
analizar y 
seleccionar las 
inversiones en 
el proyecto 
-1 
Ejecución de 
comités y 
juntas de 
socios para 
analizar y 
seleccionar las 
inversiones en 
el proyecto 
frente al diseño 
en el mismo 
-1 
Ejecución de 
comités y 
juntas de 
socios para 
analizar y 
seleccionar las 
inversiones en 
el proyecto 
frente a las 
adquisiciones 
en el mismo 
-1 
Ejecución de 
comités y 
juntas de 
socios para 
analizar y 
seleccionar las 
inversiones en 
el proyecto 
frente al 
montaje del 
mismo 
-1 
Ejecución de 
comités y 
juntas de 
socios para 
analizar y 
seleccionar las 
inversiones en 
el proyecto 
frente a la 
puesta en 
marcha del 
mismo 
-1 
Ejecución de 
comités y 
juntas de 
socios para 
analizar y 
seleccionar las 
inversiones en 
el proyecto 
frente al cierre 
del mismo 
-6 
Realización periódica de 
junta de socios para 
validar la situación 
financiera del proyecto 
      
Soborno y 
corrupción 
-3 
Cualquier 
comportamient
o o situación de 
extorsión y/o 
soborno, será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o o situación de 
extorsión y/o 
soborno, será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o o situación de 
extorsión y/o 
soborno, será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o o situación de 
extorsión y/o 
soborno, será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o o situación de 
extorsión y/o 
soborno, será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o o situación de 
extorsión y/o 
soborno, será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
## 
Socializar las políticas 
organizacionales del 
actuar frente a 
situaciones de extorsión y 
soborno 
      
Comportamiento 
anti ético 
-3 
Cualquier 
comportamient
o anti ético será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o anti ético será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o anti ético será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o anti ético será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o anti ético será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
-3 
Cualquier 
comportamient
o anti ético será 
sancionado y 
reportado ante 
el ente 
correspondient
e, de acuerdo a 
las leyes 
establecidas 
## 
Socializar las políticas 
organizacionales del 
actuar frente a 
situaciones anti éticas 
          TOTAL -28                           
Valoración                                    
+3 Impacto negativo alto      
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark 
of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the UK Copyright Service. 
  
+2 Impacto negativo medio        
+1 Impacto negativo bajo          This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.   
0 No aplica o Neutral                                    
-3 Impacto positivo alto                                    
-2 Impacto positivo medio                                    
-1 Impacto positivo bajo                                    
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Anexo U. Índice de Precios al Consumidor – IPC 
 
 
 
            Fuente: Información estadística IPC - DANE
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Anexo V. Histórico de salarios 
 
Año 
Salario mínimo 
diario ($) 
Salario mínimo 
mensual ($) 
Variación % 
anual * 
Decretos del Gobierno 
Nacional 
1984 376,60 11.298,00 0,00 N/A 
1985 451,92 13.558,00 20,00 0001 de enero de 1985 
1986 560,38 16.811,00 24,00 3754 de diciembre de 1985 
1987 683,66 20.510,00 22,00 3732 de diciembre de 1986 
1988 854,58 25.637,00 25,00 2545 de diciembre de 1987 
1989 1.085,32 32.560,00 27,00 2662 de diciembre de 1988 
1990 1.367,50 41.025,00 26,00 3000 de diciembre de 1989 
1991 1.723,87 51.716,00 26,10 3074 de diciembre de 1990 
1992 2.173,00 65.190,00 26,10 2867 de diciembre de 1991 
1993 2.717,00 81.510,00 25,00 2061 de diciembre de 1992 
1994 3.290,00 98.700,00 21,10 2548 de diciembre de 1993 
1995 3.964,45 118.934,00 20,50 2872 de diciembre de 1994 
1996 4.737,50 142.125,00 19,50 2310 de diciembre de 1995 
1997 5.733,50 172.005,00 21,00 2334 de diciembre de 1996 
1998 6.794,20 203.826,00 18,50 3106 de diciembre de 1997 
1999 7.882,00 236.460,00 16,00 2560 de diciembre de 1998 
2000 8.670,00 260.100,00 10,00 2647 de diciembre 23 de 1999 
2001 9.533,33 286.000,00 10,00 2579 de diciembre 13 de 2000 
2002 10.300,00 309.000,00 8,00 2910 de diciembre 31 de 2001 
2003 11.066,67 332.000,00 7,40 3232 de diciembre 27 de 2002 
2004 11.933,33 358.000,00 7,80 3770 de diciembre 26 de 2003 
2005 12.716,67 381.500,00 6,60 4360 de diciembre 22 de 2004 
2006 13.600,00 408.000,00 6,90 4686 de diciembre 21 de 2005 
2007 14.456,67 433.700,00 6,30 4580 de diciembre 27 de 2006 
2008 15.383,33 461.500,00 6,40 4965 de diciembre 27 de 2007 
2009 16.563,33 496.900,00 7,70 4868 de diciembre 30 de 2008 
2010 17.166,67 515.000,00 3,60 5053 de diciembre 30 de 2009 
2011 17.853,33 535.600,00 4,00 033 de enero 11 de 2011 
2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011 
2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 
2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 
2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 
Fuente: Banco de la República 
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Anexo W. Matriz DOFA centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
 
 POSITIVO NEGATIVO 
ORIGEN 
INTERNO 
(Controlado) 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Formación profesional como Gerentes de 
proyectos del equipo de trabajo. 
 Alcance bien definido. 
 Inclusión de servicios diferenciados en el 
diseño del proyecto. 
 Definición de término en salud y seguridad 
para todos los miembros del proyecto. 
 Gestión del proyecto. 
 Inclusión del análisis de impacto social y 
ambiental del proyecto. 
 Alineación con base al PMI. 
 Legalización del negocio. 
 Falta de capital de inversión inmediato. 
 Negligencia del personal del proyecto. 
 Fraudes en la gestión del proyecto. 
 Falta a la ética en la gestión del proyecto. 
 No se cuenta con personal con 
experiencia en el diseño de este modelo 
de proyecto. 
 Contratación de terceros para 
administración de zona de cafetería. 
 Deficiente planeación estratégica. 
ORIGEN 
EXTERNO 
(No 
manipulado) 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
o Alta demanda de los servicios. 
o Inclusión de género femenino en la 
práctica de fútbol. 
o Alta motivación de la población infantil por 
la práctica del fútbol. 
o Alta influencia de los medios de 
comunicación. 
o Gran reconocimiento de la práctica del 
deporte a nivel mundial. 
o Variedad de patrocinio para la práctica del 
deporte. 
o Espíritu competitivo en los practicantes 
del fútbol. 
o Zona de alta densidad poblacional 
o Numerosas referentes. 
o Patrocinio de administración distrital. 
 
o No encontrar la infraestructura adecuada 
para la instalación de la cancha. 
o Negación de solicitud de financiamiento 
por parte de las entidades bancarias. 
o Accidentes durante la ejecución del 
proyecto. 
o Infraestructura inadecuada para la 
instalación de las cancha. 
o Condiciones climáticas adversas durante 
la construcción de la cancha. 
o Errores de diseño de acuerdo a 
requerimientos. 
o Requerimientos y especificaciones 
insuficientes. 
o Baja calidad en los materiales e insumos. 
o Movimientos adversos de la tasa 
o Modificaciones en las legislaciones del 
sector de Normandía. 
o Aparición de nueva competencia. 
o Incumplimientos contractuales con 
proveedores. 
o Objetivos financieros no cumplidos. 
o Obsolescencia de productos. 
o Robos y asaltos durante la ejecución del 
proyecto. 
o Generación de fuego durante la ejecución 
del proyecto. 
o Negación de permisos y/o licencias. 
o Cambios en la normatividad. 
o Intermitencia de la prestación de los 
servicios de agua, energía eléctrica. 
o Insatisfacción de la comunidad por la 
ejecución del proyecto. 
Fuente; Los autores 
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Anexo X. Estructura de Desagregada de los Riesgos - EDRi 
 
  CENTRO RECREO DEPORTIVO MUNDO FÚTBOL 5   
         
1. ORGANIZACIONALES  2. EXTERNOS  3. TÉCNICOS  
4. GERENCIA DEL 
PROYECTO 
 5. NEGOCIO 
         
1.1  2.1  3.1  4.1  5.1 
1.2  2.2  3.2  4.2  5.2 
1.3  2.3  3.3  4.3   
1.4  2.4  3.4  4.4   
1.5  2.5  3.5  4.5   
1.6  2.6  3.6     
  2.7  3.7     
  2.8  3.8     
  2.9  3.9     
  2.10       
  2.11       
  2.12       
  2.13       
  2.14       
  2.15       
 
Categoría Descripción N 
1. Organizacion
ales 
 Negligencia del personal del proyecto. 
 Fraudes en la gestión del proyecto. 
 Falta a la ética en la gestión del proyecto. 
 No se cuenta con personal con experiencia en el diseño de este modelo de proyecto. 
 Contratación de terceros para administración de zona de cafetería. 
 Deficiente planeación estratégica. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2. Externos 
 Alta demanda de los servicios. 
 Inclusión de género femenino en la práctica de fútbol. 
 Alta motivación de la población infantil por la práctica del fútbol. 
 Alta influencia de los medios de comunicación. 
 Gran reconocimiento de la práctica del deporte a nivel mundial. 
 Variedad de patrocinio para la práctica del deporte. 
 Espíritu competitivo en los practicantes del fútbol. 
 Zona de alta densidad poblacional 
 Numerosas referentes. 
 Patrocinio de administración distrital. 
 Condiciones climáticas adversas durante la construcción de la cancha. 
 Movimientos adversos de la tasa cambiaria. 
 Modificaciones en las legislaciones del sector de Normandía. 
 Aparición de nueva competencia. 
 Cambios en la normatividad. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
3. Técnicos 
 No encontrar la infraestructura adecuada para la instalación de la cancha. 
 Infraestructura inadecuada para la instalación de las cancha. 
 Errores de diseño de acuerdo a requerimientos. 
 Requerimientos y especificaciones insuficientes. 
 Baja calidad en los materiales e insumos. 
 Incumplimientos contractuales con proveedores. 
 Obsolescencia de productos. 
 Generación de fuego durante la ejecución del proyecto. 
 Intermitencia de la prestación de los servicios de agua, energía eléctrica. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4. Gerencia del 
proyecto 
 Falta de capital de inversión inmediato. 
 Negación de solicitud de financiamiento por parte de las entidades bancarias. 
 Accidentes durante la ejecución del proyecto. 
 Insatisfacción de la comunidad por la ejecución del proyecto. 
 Robos y asaltos durante la ejecución del proyecto. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5. Negocio 
 Objetivos financieros no cumplidos. 
 Negación de permisos y/o licencias. 
5.1 
5.2 
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Anexo Y. Registro de los riesgos 
REGISTRO DE LOS RIESGOS 
                                
c
 Identificación de los riesgos Cualificación de los riesgos 
Cuantificación de los 
riesgos 
Plan de respuesta a los riesgos 
Control y seguimiento de los 
riesgos 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoria 
Probabilidad 
( P ) 
Impacto  
( I ) 
( P ) x ( I ) 
Impacto en 
costos 
EMV Estrategia 
Plan Contingencia (Plan 
de Respuesta de 
Riesgos) 
Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Fecha Control 
1.1 
Negligencia del 
personal del 
proyecto. 
*Falta de 
capacitación y/o 
formación del equipo 
del proyecto. 
*Falta de vocación. 
*Exceso de 
confianza en el 
quehacer. 
*Desacato u omisión 
de normas o 
lineamientos 
establecidos. 
*Falta de pericia. 
*Pérdidas 
económicas. 
*Incumplimiento 
de objetivos del 
proyecto. 
*Demandas o 
actos judiciales. 
*Alta rotación de 
personal. 
*Desviación de 
alcance, tiempo y 
costo. 
Organizacionales 1 4 4   $ 0 Mitigar 
Aplicar planes de 
capacitación del personal. 
Malos resultados 
en las 
evaluaciones de 
desempeño del 
personal.   
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto - 
Semanalmente - 
Informes seguimiento  
1.2 
Fraudes en la 
gestión del 
proyecto. 
*Falta de 
seguimiento y 
controles internos en 
el proyecto. 
*Inadecuado 
proceso de 
selección del 
personal. 
*Deficientes políticas 
de incentivos. 
*Mala asignación 
salarial. 
*Omisión de 
denuncias de 
fraudes. 
*Cancelación del 
proyecto. 
*Suspensión del 
proyecto. 
*Fuga de 
información. 
*Fugas de dinero. 
Organizacionales 1 5 5   $ 0 Mitigar 
Revisar planes de gestión 
y hacer ajustes necesarios 
por procesos de gestión de 
cambio. 
Bajo índice de 
desempeño de 
costos y 
calendario 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto - 
Semanalmente - 
Informes seguimiento  
1.3 
Falta a la ética 
en la gestión del 
proyecto. 
*Inadecuado 
proceso de 
selección del 
personal. 
*Inconsistencia 
cultural 
*Apatía en los 
miembros del 
proyecto. 
*Deficientes políticas 
de incentivos. 
*Desprestigio del 
proyecto. 
*Baja autoestima 
en las personas. 
*Desconfianza 
pública. 
*Alta rotación de 
personal. 
*Fuga de 
información. 
Organizacionales 1 3 3   $ 0 Mitigar       Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
1.4 
No se cuenta 
con personal 
con experiencia 
en el diseño de 
este modelo de 
proyecto. 
*Experiencia laboral 
del equipo del 
proyecto ajena a la 
gestión de proyectos 
*Primer proyecto 
para el equipo. 
*Mala gestión del 
proyecto. 
*Desviación del 
alcance, tiempo y 
costos. 
Organizacionales 2 3 6   $ 0 Mitigar 
Evaluar plan de gestión de 
recursos humanos 
buscando falencias en 
definiciones de roles y 
proceso de selección de 
personal. Realizar 
evaluaciones de 
desempeño del recurso 
humano, aplicar planes de 
capacitación. 
Bajo índice de 
desempeño de 
costos y 
calendario. 
  Planificación 
Revaluación del 
riesgo -  Informe 
seguimiento, una 
sola vez 
1.5 
Contratación de 
terceros para 
administración 
de zona de 
cafetería. 
*Evitación de 
trámites 
administrativos 
*Acción fuera del 
alcance del 
proyecto. 
*Concentración de 
esfuerzos en 
acciones que 
agregan mayor valor 
al proyecto. 
*Traspaso de 
responsabilidades 
y compromisos. 
*Incumplimiento 
de contratos. 
*Mayor tiempo 
para gestión de 
actividades 
vitales. 
*Afectación de la 
confidencialidad. 
*Fuga de 
Información 
Organizacionales 5 2 10   $ 0 Transferir       Planificación 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
1.6 
Deficiente 
planeación 
estratégica. 
*Falta de claridad 
del concepto de 
planeación 
estratégica. 
*No detección de 
cambios del entorno 
del proyecto. 
*Falta de datos 
estadísticos 
soportes asociados 
al proyecto y su 
entorno. 
*Falta de políticas 
para la medición, 
seguimiento, 
monitoreo y control 
de resultados. 
*Falta de 
comunicación 
*Fracaso del 
proyecto. 
*Incumplimiento 
de los objetivos 
del proyecto. 
Organizacionales 3 4 12   $ 0 Evitar 
Revisar planes de gestión 
y hacer ajustes necesarios 
por procesos de gestión de 
cambio. 
Bajo índice de 
desempeño de 
costos y 
calendario. 
Gerente del 
Proyecto 
Planificación 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
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asertiva entre los 
involucrados del 
proyecto.  
2.1 
Alta demanda 
de los servicios. 
*Influencia de los 
medios masivos de 
comunicación. 
*Creciente 
popularidad del 
deporte. 
*Tradición 
generacional. 
*Inclusión de todos 
los miembros de la 
sociedad. 
*No hay 
discriminación. 
*Escasos centros 
deportivos en la 
zona. 
*Impacto 
económico 
positivo en el 
proyecto. 
*Cambio en el 
cálculo del punto 
de equilibrio del 
proyecto. 
*Cambios en el 
presupuesto. 
Externos 5 4 20 $ 7.860.000 $ 6.366.600 Explotar 
Revisar asignación de 
recursos de recursos y 
ajustar de acuerdo a las 
demandas de los servicios. 
Ventas mayores a 
las proyectadas 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto - 
Semanalmente - 
Informes seguimiento  
2.2 
Inclusión de 
género 
femenino en la 
práctica de 
fútbol. 
*Nuevas políticas 
públicas asociadas 
al tema. 
*Aparición de 
agremiaciones, 
organizaciones 
protectoras de 
derechos de la 
mujer. 
*Cambio de la 
cultura social 
*Mayor demanda. 
*Impacto social 
del proyecto. 
*Requerimientos 
específicos para 
atender la 
demanda del 
género femenino. 
Externos 3 4 12   $ 0 Explotar 
Revisar prestación de 
servicios complementarios 
para garantizar que se 
cumplan con los 
requerimientos específicos 
para el género femenino, 
adicionalmente evaluar la 
organización de torneos 
femeninos para aprovechar 
la nueva tendencia del 
mercado. 
Indicaciones que 
el mercado está 
cambiando 
referente a las 
tendencias, las 
mujeres gustan 
más del deporte.  
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto - 
Semanalmente - 
Informes seguimiento  
2.3 
Alta motivación 
de la población 
infantil por la 
práctica del 
fútbol. 
*Influencia de pares. 
*Naturaleza de la 
población infantil. 
* Estrategia de 
motivación por el 
éxito en actividades. 
*Oportunidad de 
compartir con otros 
niños. 
*Influencia de 
medios de 
comunicación. 
*Influencia de los 
videos juegos. 
*Mayor demanda. 
*Impacto social 
del proyecto. 
*Requerimientos 
específicos para 
atender la 
demanda de la 
población infantil. 
Externos 4 3 12   $ 0 Explotar 
Revisar prestación de 
servicios complementarios 
para garantizar que se 
cumplan con los 
requerimientos específicos 
para atender la población 
infantil, adicionalmente 
evaluar la organización de 
torneos infantiles y 
escuelas de formación 
para aprovechar la nueva 
tendencia del mercado. 
Indicaciones que 
el mercado está 
cambiando 
referente a las 
tendencias, 
padres alquilan 
canchas de fútbol 
5 para sus hijos. 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto - 
Semanalmente - 
Informes seguimiento  
2.4 
Alta influencia 
de los medios 
de 
comunicación. 
*Generación de 
altos beneficios 
económicos. 
*Cambia 
comportamiento de 
la sociedad. 
*Poderoso medio de 
socialización. 
*Comunicación de 
las personas con el 
entorno. 
*Mayor demanda. 
*Impacto positivo 
en el plan de 
mercadeo y 
publicidad del 
proyecto. 
Externos 4 3 12   $ 0 Explotar 
Ajustar plan de mercadeo y 
publicidad para aprovechar 
la mayor presencia en los 
medios de comunicación, 
adicionalmente ajustar 
asignación de recursos 
para ajustarse al 
incremento de la demanda 
del servicio en pro de 
mantener la calidad.   
Publicidad en 
medios de 
comunicación de 
alta influencia. 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto - 
Semanalmente - 
Informes seguimiento  
2.5 
Gran 
reconocimiento 
de la práctica 
del deporte a 
nivel mundial. 
*Impacto comercial. 
*Influencia de los 
medios masivos de 
comunicación. 
*Popularidad del 
deporte. 
*Tradición 
generacional. 
*Accesible para 
cualquier persona. 
*Impacto social. 
*Impacto económico  
*Mayor demanda. 
*Impacto social 
del proyecto. 
*Impacto 
económico 
positivo sobre el 
proyecto. 
Externos 4 3 12   $ 0 Explotar 
Revisar asignación de 
recursos de recursos y 
ajustar de acuerdo a las 
demandas de los servicios. 
Aumento de la 
demanda 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.6 
Variedad de 
patrocinio para 
la práctica del 
deporte. 
*Grandes beneficios 
económicos para los 
patrocinadores. 
*Ventana 
publicitaria. 
*Creciente 
popularidad del 
deporte. 
*Variedad de 
productos 
relacionados con el 
fútbol. 
*Oferta y demanda. 
*Consecución de 
patrocinio. 
*Incremento de 
oferta de 
servicios. 
*Equilibrio 
financiero. 
Externos 2 5 10   $ 0 Mejorar 
Buscar acercamiento a 
patrocinadores del fútbol 5 
Interés de 
patrocinadores de 
fútbol, en el fútbol 
5 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.7 
Espíritu 
competitivo en 
los practicantes 
del fútbol. 
*Naturaleza del ser 
humano 
*Actitud hacia el 
fracaso 
*Idiosincrasia. 
*Mayor demanda. 
*Impacto social 
del proyecto. 
*Impacto 
económico 
positivo sobre el 
proyecto. 
Externos 3 4 12   $ 0 Explotar 
Organización de torneos 
para promover el espíritu 
competitivo. 
  
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
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2.8 
Zona de alta 
densidad 
poblacional 
*Zona centralizada. 
*Cercanía con 
actividades 
comerciales, 
empresariales y 
académicas. 
*Renovación urbana 
*Nuevos proyectos 
de vivienda 
*Facilidad de acceso 
a transporte público. 
*Cercanía a 
parques. 
*Sector seguro y 
tranquilo para vivir. 
*Mayor demanda. 
*Impacto social 
del proyecto. 
*Impacto 
económico 
positivo sobre el 
proyecto. 
*Reducción de 
incertidumbre en 
el proyecto. 
Externos 4 4 16 $ 7.860.000 $ 5.895.000 Explotar       Planificación 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.9 
Numerosos 
referentes. 
*Aumento de la 
demanda de los 
servicios. 
*Potencial de la idea 
de negocio. 
*Facilidad para la 
consecución de 
información 
asociada a estos 
proyectos. 
*Documentación de 
los proyectos. 
*Reducción de 
posibilidad de 
errores. 
*Aplicación de 
buenas prácticas 
sobre el proyecto. 
Externos 3 3 9   $ 0 Explotar 
Realizar benchmarking 
para identificar prácticas 
diferenciales y exitosas, 
posteriomente evaluar la 
posibilidad de aplicación. 
Identificación de 
casos de éxito en 
proyectos 
similares. 
Gerente del 
Proyecto 
Inicio 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.10 
Patrocinio de 
administración 
distrital. 
*Creciente 
popularidad del 
deporte 
*Aporte a políticas 
alineadas al 
beneficio de la 
comunidad. 
*Proyectos 
alineados al POT. 
*Consecución de 
patrocinio. 
*Incremento de 
oferta de 
servicios. 
*Impacto 
socioeconómico 
positivo sobre el 
proyecto. 
Externos 2 5 10   $ 0 Mejorar 
Presentar el proyecto y sus 
beneficios a la 
administración distrital 
mostrando todas las 
oportunidades y fortalezas 
para la comunidad del 
barrio. 
Interés 
administración 
distrital 
Gerente del 
Proyecto 
Inicio 
Revaluación del 
riesgo - Informe 
seguimiento. 
2.11 
Condiciones 
climáticas 
adversas 
durante la 
construcción de 
la cancha. 
*Grandes 
cantidades de lluvia 
*Aumento de la 
temperatura. 
*Fuertes vientos. 
*Condiciones 
naturales. 
*Efecto de 
invernadero. 
*Calentamiento 
global 
*Retraso en el 
cronograma del 
proyecto. 
*Suspensión del 
proyecto. 
*Cancelación del 
proyecto 
Externos 2 4 8   $ 0 Mitigar 
No ejecutar el proyecto en 
épocas de invierno y lluvias 
Retrasos en el 
cronograma 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.12 
Movimientos 
adversos de la 
tasa cambiaria. 
*Baja del precio 
internacional del 
petróleo. 
*Caída de las bolsas 
internacionales. 
*Desaceleración 
económica. 
*Deficit externo en la 
economía. 
*Impacto de la 
devaluación del 
peso colombiano 
sobre el costo de 
las materias 
primas que 
importa la 
industria. 
*Aumento de las 
tasas de interés. 
Externos 3 4 12   $ 0 Mitigar 
Establecer reservas de 
contingencia 
Incremento del 
presupuesto 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.13 
Modificaciones 
en las 
legislaciones del 
sector de 
Normandía. 
*Cambio de acuerdo 
al POT. 
*Aparición de 
nuevas leyes y 
normas impuestas 
por el gobierno 
nacional. 
*Incidencia de 
cualquier otro tipo 
de entidad nacional. 
*Cambios en el 
alcance, tiempo y 
costos del 
proyecto. 
*Suspensión del 
proyecto. 
*Cancelación del 
proyecto. 
Externos 2 5 10   $ 0 Transferir   
Comunicados 
informando las 
modificaciones 
legislativas 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.14 
Aparición de 
nueva 
competencia. 
*Alta demanda de 
los servicios 
ofertados. 
*Alta de cantidad de 
patrocinio para este 
tipo de proyectos. 
*Gran oportunidad 
de negocio en la 
actualidad. 
*Creciente 
popularidad del 
deporte. 
*Incremento o 
aparición de 
nuevos riesgos. 
*Cambio de 
cálculos 
financieros del 
proyecto. 
*Impacto negativo 
sobre el proyecto. 
*Necesidad de 
innovación de los 
servicios 
ofertados y sus 
requerimientos 
Externos 3 5 15 -$ 36.898.589 -$ 15.128.421 Mitigar 
Ofrecer promociones 
frecuentes, permanecer en 
constante innovación, 
implementar estrategias 
publicitarias en distintos 
medios de comunicación. 
Baja demanda 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
2.15 
Cambios en la 
normatividad 
*Implementación de 
nuevas leyes o 
normas por parte del 
gobierno nacional. 
*Cambios en el 
entorno local y 
global. 
*Cancelación del 
proyecto. 
*Suspensión del 
proyecto. 
*Cambios en el 
alcance tiempo y 
costos del 
proyecto. 
Externos 2 5 10   $ 0 Transferir 
Recolectar suficiente 
información. 
Prever cualquier tipo de 
cambio de normativa. 
Comunicados 
informando las 
modificaciones 
normativas 
Gerente del 
Proyecto 
Ciclo de vida 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
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3.1 
No encontrar la 
infraestructura 
adecuada para 
la instalación de 
la cancha. 
*Falta de estudio de 
la zona. 
*La zona de 
Normandía es 
altamente 
residencial. 
*Infraestructuras 
utilizadas en otro 
tipo de negocios. 
*Infraestructuras 
inapropiadas para la 
instalación de la 
cancha. 
*Cancelación del 
proyecto 
*Cambios en el 
alcance del 
proyecto 
Técnicos 4 5 20 -$ 5.000.000 -$ 4.000.000 Transferir 
Realizar estudio de 
prefactibilidad  y factibilidad 
(ubicación cancha),  
realizar estudio en distintas 
zonas con el fin de 
seleccionar la mejor 
alternativa 
Suspensión de la 
planificación del 
proyecto  
Gerente del 
Proyecto 
Inicio 
Revaluación del 
riesgo - Informe 
seguimiento. 
3.2 
Infraestructura 
inadecuada 
para la 
instalación de 
las cancha. 
*Espacios limitados. 
*Redes 
hidrosanitarias 
limitadas.  
*Estructura débil.  
*Mala ubicación de 
la infraestructura. 
*Cancelación del 
proyecto 
*Cambios en el 
alcance del 
proyecto. 
*Sobrecostos. 
Técnicos 3 4 12   $ 0 Mitigar 
Realizar estudio de 
prefactibilidad y factibilidad 
(ubicación e infraestructura 
cancha). 
Inconformidad 
clientes 
Arquitecto Inicio 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
3.3 
Errores de 
diseño de 
acuerdo a 
requerimientos. 
*Estudio técnico 
limitado 
*Falta de 
comunicación de los 
involucrados. 
*Falta de experticia 
de los encargados 
del diseño. 
*Errores en los 
cálculos 
correspondientes. 
*Cambios en 
alcance tiempo y 
costos. 
Técnicos 2 5 10   $ 0 Evitar 
El arquitecto del proyecto 
debe validar junto con el 
Gerente del Proyecto los 
diseños bajo las 
especificaciones exigidas y 
posteriormente éstos 
deben ser aprobados por 
cliente y patrocinador antes 
de la ejecución del 
proyecto. 
Diseños mal 
estructurados, 
solicitudes de 
cambios 
Arquitecto Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
3.4 
Requerimientos 
y 
especificaciones 
insuficientes. 
*Estudio técnico 
limitado 
*Falta de 
comunicación de los 
involucrados. 
*Falta de experticia 
de los encargados 
del diseño. 
*Errores en los 
cálculos 
correspondientes. 
*Gestión de 
cambios 
*Sobrecostos 
*Retrasos en el 
proyecto. 
Técnicos 2 5 10   $ 0 Evitar 
Realizar reuniones con 
todo el equipo del proyecto 
y cliente con el fin de 
validar los requerimientos y 
especificaciones 
suficientes antes de la 
ejecución, verificar con una 
lista de chequeo. 
Atrasos y 
reprocesos 
Gerente del 
Proyecto 
Inicio 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
3.5 
Baja calidad en 
los materiales e 
insumos. 
*Recursos limitados 
para la adquisición 
de productos de 
mayor calidad. 
*Procesos de 
producción 
inadecuados de los 
proveedores. 
*Falta de 
procedimientos de 
control y 
seguimiento. 
*Dificultades 
financieras de los 
proveedores. 
*Oferta de productos 
a bajo costo 
*Gestión de 
cambios 
*Sobrecostos. 
*Retrabajos. 
*Retrasos en el 
cronograma. 
*Problemas 
legales. 
Técnicos 3 4 12   $ 0 Mitigar 
Adquirir los productos con 
términos de garantía, 
adquirir materiales e 
insumos con proveedores 
recomendados, realizar 
controles de calidad al 
momento de recibir los 
materiales. 
Reporte de daños 
constantes 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
mensualmente - 
Informes de 
seguimiento 
3.6 
Incumplimientos 
contractuales 
con 
proveedores. 
*Falta de claridad en 
los acuerdos 
contractuales. 
*Deficiente elección 
de proveedores. 
*Ausencia de 
cláusulas legales 
por incumplimientos. 
*Multas y 
sanciones 
*Retrasos en el 
cronograma 
*Sobrecostos 
*Pérdida de 
confianza 
*Afectación de la 
reputación  
Técnicos 2 5 10   $ 0 Mitigar 
Realizar una adecuada 
selección de proveedores, 
establecer clausulas 
legales de cumplimiento, 
multas e indemnizaciones 
por incumplimiento, 
especificaciones de 
entrega claras. 
Retrasos en el 
cronograma 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
3.7 
Obsolescencia 
de productos. 
*Obsolescencia 
programada 
*Mala calidad de los 
productos 
*Mala utilización de 
los productos 
*Avance 
tecnológico. 
*Cambio de las 
necesidades de los 
clientes. 
*Afectación sobre 
los 
requerimientos 
técnicos del 
proyecto. 
*Problemas de 
calidad del 
proyecto. 
Técnicos 1 4 4   $ 0 Mitigar 
Adquisición de equipos 
modernos durante la 
gestión de adquisiciones 
del proyecto 
Mal 
funcionamiento de 
equipos  
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
3.8 
Generación de 
fuego durante la 
ejecución del 
proyecto. 
*Cortocircuitos. 
*Sobrecalentamiento 
de circuitos 
eléctricos. 
*Manejo inadecuado 
de cables y líquidos 
inflamables.  
*Elementos 
fungibles. 
*Cancelación del 
proyecto 
*Suspensión del 
proyecto. 
*Sobrecostos 
*Problemas 
legales. 
Técnicos 1 5 5   $ 0 Mitigar 
Contratar a personal 
experto el cual se 
encargue de todo el 
manejo eléctrico del 
proyecto. 
Calor y humo 
anormales 
Arquitecto Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
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3.9 
Intermitencia de 
la prestación de 
los servicios de 
agua, energía 
eléctrica. 
*Deficiencia en los 
procesos de las 
empresas 
prestadoras de 
servicios públicos. 
*Condiciones 
climáticas de la 
región. 
*Falta de pago de 
los servicios. 
*Daños técnicos. 
*Retraso en el 
cronograma del 
proyecto. 
*Sobrecostos 
Técnicos 1 5 5   $ 0 Aceptar 
Validar y establecer 
cláusulas de cumplimiento 
en contratos. 
Inconformidad por 
parte del personal 
del proyecto. 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
4.1 
Falta de capital 
de inversión 
inmediato. 
*Ausencia de solidez 
financiera. 
*Carencia de un 
patrocinador o socio 
capitalista para el 
proyecto. 
*Recursos limitados 
de los inversionistas. 
*Situación actual del 
sistema financiero. 
No ejecución del 
proyecto 
Gerencia del 
proyecto 
3 5 15 -$ 5.000.000 -$ 3.000.000 Evitar 
Búsqueda de un inversor, 
patrocinador o socio 
dispuesto a invertir en el 
proyecto 
Suspensión de la 
planificación del 
proyecto  
Gerente del 
Proyecto 
Inicio 
Revaluación del 
riesgo -  Informe 
seguimiento, una 
sola vez 
4.2 
Negación de 
solicitud de 
financiamiento 
por parte de las 
entidades 
bancarias. 
*Falta de historial 
crediticio de los 
inversionistas. 
*Historial crediticio 
limitado de los 
inversionistas. 
*Información 
insuficiente por parte 
de los inversionistas. 
*Falta de 
documentación 
soporte. 
*Falla en el proceso 
por parte de la 
entidad bancaria. 
*Cancelación del 
proyecto 
*Pérdidas 
financieras. 
*Desprestigio de 
los Gerentes de 
proyecto. 
Gerencia del 
proyecto 
3 5 15 -$ 5.000.000 -$ 3.000.000 Evitar 
Búsqueda de un 
patrocinador o socio para 
el proyecto el cual posea la 
capacidad financiera 
suficiente para obtener la 
aprobación del crédito 
solicitado. 
Suspensión de la 
planificación del 
proyecto  
Gerente del 
Proyecto 
Inicio 
Revaluación del 
riesgo -  Informe 
seguimiento, una 
sola vez 
4.3 
Accidentes 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
*Ausencia de 
normas de 
seguridad industrial. 
*Procedimientos no 
estandarizados. 
*Falta de control y 
seguimientos a los 
procesos en la 
ejecución. 
*Actos inseguros de 
los trabajadores. 
*Condiciones 
inseguras. 
*Falta de 
capacitación del 
personal del 
proyecto. 
*Condiciones 
ambientales del 
proyecto. 
*Problemas 
legales 
*Muertes. 
*Sobrecostos. 
*Desprestigio del 
proyecto 
*Retraso en 
cronograma. 
Gerencia del 
proyecto 
2 4 8   $ 0 Mitigar 
Implementar seguridad 
industrial y normas para 
evitar posibles accidentes 
laborales, afiliaciones a 
ARP, EPS. 
Ausentismo e 
incapacidades 
laborales 
trabajadores 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Revaluación del 
riesgo -  Informe 
seguimiento - 
semanalmente 
4.4 
Insatisfacción 
de la comunidad 
por la ejecución 
del proyecto. 
*Exceso de ruidos 
por las obras. 
*Contaminación de 
la zona, escombros, 
aguas residuales. 
*Afectación de la 
movilidad. 
*Incremento de la 
inseguridad en el 
sector. 
*Suspensión del 
proyecto 
*Cancelación del 
proyecto. 
*Desprestigio del 
proyecto 
*Impacto social 
Gerencia del 
proyecto 
1 5 5   $ 0 Mitigar 
Realizar campañas 
publicitarias en el sector 
las cuales muestren el 
beneficio del proyecto para 
la los habitantes del barrio. 
Quejas, 
solicitudes, 
reclamos por 
parte de la 
comunidad 
manifestando su 
inconformidad. 
Gerente del 
Proyecto 
Planificación y 
ejecución  
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
4.5 
Robos y asaltos 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
*Inseguridad sector. 
*Falta de sistemas 
de seguridad. 
*Carencia de 
estrategias de 
seguimiento y 
control de los 
recursos. 
*Descuidos 
involuntarios por 
parte del personal 
del proyecto. 
*Fraudes en la 
gestión del proyecto. 
*Falta de ética y 
valores de los 
involucrados en el 
proyecto. 
Pérdidas 
económicas 
Gerencia del 
proyecto 
1 5 5   $ 0 Mitigar 
Instalar sistema de alarma,   
informar las claves solo al 
personal de confianza, 
contratar a una persona 
que se encargue de la 
vigilancia y seguridad de 
las instalaciones   
Presencia de 
individuos 
sospechosos y 
extraños en el 
sector 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Revaluación del 
riesgo -  Informe 
seguimiento - 
mensualmente 
5.1 
Objetivos 
financieros no 
cumplidos. 
*Alta competencia,  
*Carencia de 
estrategias 
publicitarias. 
*Deficiencia en 
estudio de mercado. 
*Cancelación de 
contrato 
*Cambios en 
alcance tiempo y 
costos del 
proyecto. 
Negocio 2 5 10   $ 0 Evitar 
Realizar un plan de 
mercadeo para 
promocionar el servicio, 
establecer estrategias de 
posicionamiento del 
negocio, ofrecer 
Bajas utilidades, 
baja demanda del 
servicio 
Gerente del 
Proyecto 
Ejecución 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
Informes de 
seguimiento 
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*Deficiente 
planificación de la 
gestión de costos 
del proyecto. 
*Objetivos no 
realistas, 
inalcanzables, poco 
claros. 
*Mal manejo de 
capital. 
*Error en el cálculo 
del punto de 
equilibrio. 
promociones competentes, 
permanecer en constante 
innovación, realizar 
proyecciones de demanda 
y realizar seguimiento a la 
gestión de costos del 
proyecto. 
5.2 
Negación de 
permisos y/o 
licencias. 
*Incumplimiento de 
normas ambientales. 
*Incumplimiento de 
licencia de 
construcción. 
*Incumplimiento de 
licencia de sanidad. 
*Incumplimiento de 
registro mercantil. 
*Incumplimiento de 
normas de 
seguridad. 
*Incumplimiento de 
lineamientos del 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial POT. 
*Cancelación del 
proyecto. 
*Suspensión 
ejecución 
proyecto. 
*Cambios en el 
alcance del 
proyecto. 
Negocio 3 5 15 -$ 17.500.000 -$ 7.875.000 Evitar 
Reunir todos los requisitos 
legales, ambientales que 
soliciten las entidades para 
otorgamiento de licencias y 
permisos. 
No poseer las 
licencias para 
iniciar la ejecución 
del proyecto 
Gerente del 
Proyecto 
Planificación 
Reuniones Equipo de 
proyecto -  
semanalmente - 
durante la fase de 
planificación  - 
informes de 
seguimiento 
                  -$ 20.741.821             
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Anexo Z. Soporte de los cálculos del impacto de los riesgos 
 
Estimación del Impacto en Costos para Riesgos Priorizados 
   
RIESGO   
Aparición de nueva competencia.   
Costos aproximados de lo que la el proyecto pierde en un mes por aparición de competencia y baja 
demanda. 
Ventas UNID Valor 
Alquiler cancha mensual $7.380.000 
Torneos mensual $1.600.000 
Escuela de Fútbol mensual $600.000 
Gastos Administración (personal)     
Gerente mensual $1.820.000 
Contador mensual $1.365.000 
Administrador mensual $950.300 
Auxiliar de aseo y mantenimiento mensual $755.567 
Seguridad y servicios varios mensual $755.567 
Docente educación física mensual $902.000 
Apropiaciones mensual $2.673.313 
Gastos de Administración (servicios públicos)     
Servicio de Teléfono mensual $66.667 
Servicio de internet mensual $66.667 
Servicio de televisión mensual $66.667 
Servicio Agua mensual $1.000.000 
Servicio Luz mensual $900.000 
Gastos Administración (Mantenimiento y reparaciones)     
Mantenimiento Instalaciones mensual $500.000 
Equipo de computación y comunicación mensual $50.000 
Gastos Administración (Arrendamientos)     
Arrendamiento locación cancha mensual $12.000.000 
Gastos financieros     
Cuota préstamo más intereses mensual $3.446.842 
TOTAL   $36.898.589 
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RIESGO   
No encontrar la infraestructura adecuada para la instalación de la 
cancha.   
Lo que el proyecto está perdiendo por encontrar la infraestructura adecuada para la instalación de la 
cancha. 
Diagnóstico UNID TOTAL 
Estudios Proyecto vr total $200.000 
Estudios de Mercadeo vr total $300.000 
Estudio Pre factibilidad vr total $400.000 
Estudios técnicos vr total $100.000 
Contrataciones     
Gerente del Proyecto Mensual $4.000.000 
TOTAL   $5.000.000 
   
RIESGO   
Falta de capital de inversión inmediato.   
Costos aproximados de lo que el proyecto está perdiendo por no encontrar un socio de inmediato 
Costos Centro Recreo deportivo Cancha de fútbol 5   Valor Total 
Diagnóstico     
Estudios Proyecto vr total $200.000 
Estudios de Mercadeo vr total $300.000 
Estudio Pre factibilidad vr total $400.000 
Estudios técnicos vr total $100.000 
Contrataciones     
Gerente del Proyecto Mensual $4.000.000 
TOTAL $5.000.000 
   
RIESGO   
Negación de solicitud de financiamiento por parte de las entidades bancarias. 
Costos aproximados de lo que el proyecto está perdiendo por negación de préstamo  
Diagnóstico     
Estudios Proyecto vr total $200.000 
Estudios de Mercadeo vr total $300.000 
Estudio Pre factibilidad vr total $400.000 
Estudios técnicos vr total $100.000 
Contrataciones     
Gerente Mensual $4.000.000 
TOTAL $5.000.000 
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RIESGO   
Negación de permisos y/o licencias.   
Costos aproximados de lo que el proyecto está perdiendo por negación de permisos o licencias al inicio 
del proyecto 
Diagnóstico UNID TOTAL 
Estudios Proyecto vr total $200.000 
Estudios de Mercadeo vr total $300.000 
Estudio pre factibilidad vr total $400.000 
Estudios técnicos vr total $100.000 
Contrataciones     
Gerente del Proyecto Mensual $4.000.000 
Cláusulas de Incumplimiento - Multas Vr total $12.500.000 
TOTAL   $17.500.000 
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Anexo AA. Matriz de las adquisiciones 
 
EDT Entregable Tipo de adquisición Modalidad contrato Comienzo Fin Costo 
1.6 Adquisiciones     jue 07/07/16 vie 23/09/16 $50.700.398,00 
1.6.1    Adquisición espacio - Infraestructura     jue 07/07/16 vie 08/07/16 $12.000.000,00 
1.6.1.1       Arrendamiento locación cancha Inmueble Contrato de arrendamiento jue 07/07/16 vie 08/07/16 $12.000.000,00 
1.6.2    Contrataciones     mié 20/07/16 vie 22/07/16 $6.000.000,00 
1.6.2.1       Proveedor montaje cancha Servicios Contrato de precio fijo cerrado mié 20/07/16 vie 22/07/16 $3.000.000,00 
1.6.2.2       Proveedor adecuaciones - obra Servicios Contrato de precio fijo cerrado mié 20/07/16 jue 21/07/16 $3.000.000,00 
1.6.3    Muebles, equipos, elementos negocio     mié 20/07/16 jue 21/07/16 $22.272.398,00 
1.6.3.1       Adquisición muebles  Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $3.500.000,00 
1.6.3.2       Adquisición sillas Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $2.500.000,00 
1.6.3.3       Adquisición otros Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $550.000,00 
1.6.3.4       Adquisición computador Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $1.500.000,00 
1.6.3.5       Adquisición televisor Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $2.590.000,00 
1.6.3.6       Adquisición equipo de sonido Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $2.000.000,00 
1.6.3.7       Adquisición teléfono Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $250.000,00 
1.6.3.8       Adquisición impresora Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $150.000,00 
1.6.3.9       Adquisición scanner Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $125.000,00 
1.6.3.10       Adquisición lavadora Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $2.000.000,00 
1.6.3.11       Adquisición neveras Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $1.797.000,00 
1.6.3.12       Adquisición cámaras de seguridad Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $2.500.998,00 
1.6.3.13       Adquisición cafetera Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $200.000,00 
1.6.3.14       Adquisición extractor Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $550.000,00 
1.6.3.15       Adquisición microondas y licuadora Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $305.500,00 
1.6.3.16       Adquisición sanduchera Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $125.000,00 
1.6.3.17       Adquisición secador de manos Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $128.900,00 
1.6.3.18       Adquisición tablero electrónico Suministro de materiales o equipos No aplica contrato mié 20/07/16 jue 21/07/16 $1.500.000,00 
1.6.4    Materia prima negocio     lun 29/08/16 mar 30/08/16 $223.000,00 
1.6.4.1       Adquisición balones Suministro de materiales o equipos No aplica contrato lun 29/08/16 mar 30/08/16 $175.000,00 
1.6.4.2       Adquisición Petos Suministro de materiales o equipos No aplica contrato lun 29/08/16 mar 30/08/16 $48.000,00 
1.6.5    Papelería, aseo y otros     lun 29/08/16 mar 30/08/16 $1.005.000,00 
1.6.5.1       Adquisición botiquín Suministro de materiales o equipos No aplica contrato lun 29/08/16 mar 30/08/16 $25.000,00 
1.6.5.2       Adquisición papelería Suministro de materiales o equipos No aplica contrato lun 29/08/16 mar 30/08/16 $30.000,00 
1.6.5.3       Adquisición productos de aseo Suministro de materiales o equipos No aplica contrato lun 29/08/16 mar 30/08/16 $700.000,00 
1.6.5.4       Adquisición otros, papelería  Suministro de materiales o equipos No aplica contrato lun 29/08/16 mar 30/08/16 $250.000,00 
1.6.6    Contratación personal empresa     lun 29/08/16 mar 30/08/16 $6.700.000,00 
1.6.6.1       Contratación Gerente Servicios Contrato laboral a término indefinido lun 29/08/16 mar 30/08/16 $2.000.000,00 
1.6.6.2       Contratación contador Servicios Contrato laboral a término indefinido lun 29/08/16 mar 30/08/16 $1.500.000,00 
1.6.6.3       Contratación administrador Servicios Contrato laboral a término indefinido lun 29/08/16 mar 30/08/16 $900.000,00 
1.6.6.4       Contratación auxiliar de aseo y mantenimiento Servicios Contrato laboral a término indefinido lun 29/08/16 mar 30/08/16 $700.000,00 
1.6.6.5       Contratación guarda de seguridad y servicios varios Servicios Contrato laboral a término indefinido lun 29/08/16 mar 30/08/16 $700.000,00 
1.6.6.6       Contratación docente educación física Servicios Contrato laboral a término indefinido lun 29/08/16 mar 30/08/16 $900.000,00 
1.6.7    Contratación publicidad y mercadeo     lun 29/08/16 vie 23/09/16 $2.500.000,00 
1.6.7.1       Contratación encuestas Suministro de materiales No aplica contrato lun 29/08/16 mié 31/08/16 $400.000,00 
1.6.7.2       Contratación volantes Suministro de materiales No aplica contrato lun 29/08/16 mié 31/08/16 $200.000,00 
1.6.7.3       Contratación propaganda en medios de comunicación masivos Servicios Contrato de costo más honorarios fijos lun 29/08/16 mié 31/08/16 $300.000,00 
1.6.7.4       Contratación visitas personalizadas Servicios Contrato de costo más honorarios fijos lun 29/08/16 mié 31/08/16 $700.000,00 
1.6.7.5       Compra anuncio del local Servicios Contrato de costo más honorarios fijos mié 21/09/16 vie 23/09/16 $400.000,00 
1.6.7.6       Contratación publicidad en locales vecinos Suministro de materiales No aplica contrato lun 29/08/16 mié 31/08/16 $250.000,00 
1.6.7.7       Contratación sitio WEB Servicios Contrato de costo más honorarios fijos mié 21/09/16 vie 23/09/16 $250.000,00 
TOTAL PRESUPUESTO ADQUISICIONES PROYECTO $50.700.398,00 
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO $150.542.219,00 
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Anexo BB. Solicitud de Información - RFI 
 
Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
 
1. Introducción 
2. Objetivos  
3. Alcance  
4. Información General Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
4.1 Estructura organizacional Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
5. Condiciones generales para el RFI  
5.1 Fecha de entrega RFI 
5.2 Confidencialidad de la información 
6. Información solicitada proveedor 
6.1 Información general acerca de la compañía 
6.2 Experiencia compañía 
6.3 Proyectos trabajados  
7. Información servicio prestado 
7.1 Información precios 
7.2 Información garantía 
7.3 Información del personal  
7.4 Información técnica 
7.5 Información equipos  
7.6 Información tiempos 
8. Condiciones contractuales
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Anexo CC. Solicitud de propuesta - RFP 
 
Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
 
Fecha: 23 – 2 – 2016  
 
Asunto: Solicitud de propuesta proveedor ___________________________ 
 
Señores _______________________ 
 
Nos es grato solicitarles la presentación de una propuesta formal, la cual contenga la 
descripción de sus servicios de acuerdo a los términos de referencia y documentos 
solicitados, los cuales se adjuntan a continuación: 
 
INFORMACIÓN PROYECTO Y DESCRIPCIÓN SERVICIO SOLICITADO 
 
1. Antecedentes centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
1.1 Propósito centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
2. Alcance de trabajo 
2.1 Trabajo a realizarse 
2.2 Instrucciones generales 
2.3 Requisitos generales 
3. Tiempos y costos 
3.1 Cronograma  
3.2 Presupuesto 
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SOLICITUD PROPUESTA PROVEEDOR  
 
 
1. Criterios de evaluación de la propuesta 
2. Requerimientos y formato de la propuesta 
2.2 Carta Informativa proveedor 
2.3 Plan de trabajo propuesto 
2.4 Cronograma trabajo  
2.5 Costo estimado trabajo 
2.6 Equipo que realizará el trabajo 
2.7 Experiencia proveedor 
3. Restricciones  
4. Anexo documentos proveedor 
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Anexo DD. Solicitud de cotización RFQ 
 
 
Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
 
Fecha: 23 – 2 – 2016  
 
Asunto: Solicitud de cotización proveedor ___________________________ 
 
Señores _______________________ 
 
Nos es grato dirigirnos a usted, con el fin de solicitarle una cotización de su 
producto/servicio, para lo cual incluimos la descripción del trabajo requerido, las 
especificaciones técnicas, y los requisitos generales. A continuación en la tabla 7, 
describimos las especificaciones solicitadas en la cotización. 
 
 
Especificaciones solicitadas Respuesta proveedor 
Descripción servicio   
Descripción técnica   
Alcance de la cotización   
Tiempo de ejecución   
Precios especificados y total cotización servicio   
Formas de pago   
Descuentos   
Validez de la oferta   
Garantías   
Mantenimiento y equipos   
     Fuente: Los autores 
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Anexo EE. Formato requerimientos 
 
FORMATO REQUERIMIENTOS  
Proyecto Centro recreo deportivo Mundo Fútbol 5 
Fecha   
Versión   
Responsable   
Solicitado por   
ID del Requerimiento:   
Nombre del Requerimiento:   
Categoría del Requerimiento:   
Características:   
Descripción del requerimiento:  
Observaciones Requerimiento:   
Aprobado SI NO 
Prioridad del requerimiento:      
O Alta                               O Media                              O Baja                                 
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Anexo FF. Matriz trazabilidad de los requisitos 
 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO RECREO DEPORTIVO MUNDO FÚTBOL 5 
 
Información del Requisito Relación de trazabilidad 
ID Requerimiento Prioridad Categoría  Interesado Objetivo 
Entregable 
EDT 
Métrica Validación 
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Anexo GG. Solicitud Modificación de Requerimientos 
 
Solicitud de modificación de los requerimientos - Proyecto centro recreo 
deportivo Mundo Fútbol 5 
Fecha   
Versión   
Responsable   
Solicitado por   
ID del Requerimiento:   
Nombre del Requerimiento:   
Categoría del Requerimiento:   
Descripción de la modificación del 
requerimiento: 
  
Objetivo modificación del 
requerimiento: 
  
Observaciones Requerimiento:   
Aprobado SI NO 
Prioridad del requerimiento:      
O Alta                               O Media                              O Baja                                 
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Anexo HH. Documento de aceptación de los entregables 
 
DOCUMENTO ACEPTACIÓN ENTREGABLES 
Información General 
Fecha         
Proyecto CENTRO RECREO DEPORTIVO MUNDO FÚTBOL 5 
Nombre de la 
fase 
  
Nombre del 
entregable 
  
Responsable de la ejecución del 
entregable 
  
Fecha de Inicio de la ejecución del 
entregable 
  
Fecha de terminación de la 
ejecución del entregable 
  
Cantidad de días de ejecución del 
entregable 
  
 Cantidad de días 
adelantados o atrasados 
  
Observaciones Adicionales 
  
Declaración de la aceptación formal 
Mediante este documento se deja constancia que el entregable ha sido aceptado y aprobado de 
acuerdo al cumplimiento de requisitos previamente establecidos. A la fecha de hoy,  se da por 
terminado el entregable. 
Aceptación formal 
Nombre Cargo Fecha Firma 
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Anexo II. Lista de Chequeo de recursos 
 
 
 
  
 285 
 
Anexo JJ. Lista de Chequeo de recursos continuación 
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Anexo KK. Diagrama de red 
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Anexo LL. Cronograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 288 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 290 
 
Anexo MM. Estimación de las duraciones - Técnica de los tres puntos 
 
 
 
Task name Duration Optimistic Dur. Expected Dur. Pessimistic Dur. 
            Elaborar descripción del producto 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Elaborar acta de constitución 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Revisar acta de constitución 1,17 days 1,00 days 1,00 days 2,00 days 
            Identificar interesados potenciales 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Analizar el impacto o apoyo potencial de cada interesado 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Revisar matriz RACI 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Preparación de plan para la dirección del proyecto 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Revisión del plan para la dirección del proyecto 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Elaborar matriz de trazabilidad de requerimientos 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Revisar matriz de trazabilidad de requerimientos 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Revisar planes de gestión del alcance y de requerimientos 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Elaborar descripción del alcance del producto 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaborar declaración de alcance del proyecto 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Revisar declaración de alcance 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración EDT 5,00 days 4,00 days 5,00 days 6,00 days 
            Elaboración diccionario EDT 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Revisión EDT y Diccionario 4.33 hours 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración del plan de gestión del cronograma 5,00 days 4,00 days 5,00 days 6,00 days 
            Revisión del plan de gestión de cronograma 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Definición actividades 1,67 days 1,00 days 1,50 days 3,00 days 
            Secuenciación actividades 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Estimación de recursos de las actividades 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Estimación duración de las actividades 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Desarrollar del cronograma 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Revisar el cronograma 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Estimación de costos por cada actividad 5,00 days 4,00 days 5,00 days 6,00 days 
            Revisión de costos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración del plan de gestión de riesgos 3,00 days 2,00 days 3,00 days 4,00 days 
            Revisión del plan de gestión de riesgos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Identificar riesgos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Realizar análisis cualitativo de riesgos 1,50 days 1,00 days 1,50 days 2,00 days 
            Realizar análisis cuantitativo de riesgos 1,50 days 1,00 days 1,50 days 2,00 days 
            Planificar la respuesta a los riesgos 1,50 days 1,00 days 1,50 days 2,00 days 
            Cálculo de reserva de contingencia 1,00 days 0,50 days 1,00 days 1,50 days 
            Cálculo de reserva de gestión 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de presupuesto  1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Revisión de presupuesto 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración del plan de gestión de calidad 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Revisión del plan de gestión de calidad 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Recolección de datos sobre población impactada 3,17 days 2,00 days 3,00 days 5,00 days 
            Elaboración informe sobre población 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración cuestionario encuesta 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Realización encuesta 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Realización informe sobre encuestas 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Recolección datos sobre demanda 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Realización informe sobre demanda 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Recolección de datos para determinar precio 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Realización informe precio 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Recolección de datos para sostenibilidad ambiental 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Elaboración informe sobre sostenibilidad ambiental 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Recolección de datos para sostenibilidad económica 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Elaboración informe sobre sostenibilidad económica 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Elaboración de matriz resumen de sostenibilidad 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
         Identificación de fuentes y uso de fondos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
         Elaboración de proyección del flujo de caja del proyecto 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Cálculo de gastos de personal 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Cálculo de presupuesto de gastos generales 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Cálculo de presupuesto precio de venta de productos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de proyección de ventas por periodo 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de presupuesto de ingresos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Cálculo de amortización del préstamo bancario 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Cálculo de la tasa interna de retorno TIR 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de análisis de sensibilidad 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
         Elaboración de informe estudio financiero 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Ubicación de alternativas de localización 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Selección de localización 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Definición de requerimientos adecuaciones estructurales 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Diseño de modificaciones estructurales 5,00 days 4,00 days 5,00 days 6,00 days 
            Elaboración de planos adecuaciones cafetería 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Elaboración de lista de materiales para adecuaciones cafetería 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de planos adecuaciones baños 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Elaboración lista de materiales para adecuaciones de baños 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de planos adecuaciones zona húmeda 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Elaboración de lista de materiales para adecuaciones zona húmeda 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de planos adecuación de guardarropa 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Elaboración de lista de materiales para adecuación de guardarropa 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Elaboración de planos adecuación de zona de caja 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Elaboración de lista de materiales para adecuación de zona de caja 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Reforzamiento de estructura existente 10,00 days 5,00 days 10,00 days 15,00 days 
            Eliminación de estructura para proveer espacio para la cancha 10,00 days 5,00 days 10,00 days 15,00 days 
            Preparación terreno para instalación de grama 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Instalación cancha (grama) 4,00 days 3,00 days 4,00 days 5,00 days 
            Instalación malla 3,00 days 2,00 days 3,00 days 4,00 days 
         Contratación encuestas 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
      Fin adquisiciones 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
         Definir misión, visión, políticas empresa, objetivos compañía  0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
         Realizar mapa de procesos 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
         Definir organigrama 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Definición de perfiles del personal requerido 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Convocar personal para contratación 0,54 days 0,25 days 0,50 days 1,00 days 
            Realizar Selección del personal 3,00 days 1,00 days 3,00 days 5,00 days 
            Negociación de contratos 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
            Realizar pruebas y evaluar desempeño del personal 1,08 days 0,50 days 1,00 days 2,00 days 
            Realizar capacitaciones 2,00 days 1,00 days 2,00 days 3,00 days 
